Análisis y Adecuación de Herramientas Sixsigma y Metodología LBMS para el Control y Mejora de Procesos en Carreteras by Neyra Ramos, Aarón David & Rodríguez Huaquipaco, Elmer Arturo
 
 
Universidad Católica de Santa María 
Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil 
 
 “ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS SIXSIGMA 
Y METODOLOGÍA LBMS PARA EL CONTROL Y MEJORA DE 
PROCESOS EN CARRETERAS” 
 
Tesis presentada por los Bachilleres: 
Neyra Ramos, Aarón David 
Rodríguez Huaquipaco, Elmer Arturo 
para optar por el Título Profesional de: 
Ingeniero civil 
 










Dedico esta tesis a mis padres, David y Aydeé, 
los cuales a través de su amor y disciplina han 
sabido formar el hombre que soy, a mi amada 
hermana Nicolle, a la cual siempre llevare en mi 
corazón y a mis amigos, en los cuales sé que 
puedo confiar plenamente. 
Aarón David Neyra Ramos.    
 
Quiero dedicar esta tesis a mis padres, Elmer y 
Elizabeth, por ser pilar fundamental en mi 
formación, no solo académica, si no también 
personal; sin ustedes no habría podido llegar 
hasta aquí. A mi hermana Fiorella, por estar 
siempre conmigo y apoyarme en todos los retos 
que se me presentan, a mi enamorada Andrea, 
por brindarme su amor y apoyo incondicional y 
a mi familia y amigos, gracias. 
Elmer Arturo Rodríguez Huaquipaco. 
 
 
Agradecemos a nuestra alma mater, la 
Universidad Católica de Santa María, por todo el 
conocimiento brindado durante nuestros años de 
estudio y a nuestros maestros, por compartir el 
conocimiento necesario para desarrollarnos en 
nuestro ejercicio profesional. 






En la presente investigación se propone emplear una metodología de mejora de procesos, 
que ha demostrado hasta ahora excelentes resultados económicos y de producción en las 
industrias donde se ha empleado, y que por lo tanto, podemos emplear de igual manera 
en el sector construcción para obtener resultados igual de beneficiosos. 
La idea de poder implementar una metodología novedosa de mejora de procesos en la 
construcción, como es el caso de Six Sigma en la presente investigación, nace de la 
necesidad de innovar para subsistir en el mercado de la construcción y posicionarse por 
delante de la competencia. Recordando que innovar no siempre es crear algo nuevo es 
también aplicar una idea o método que haya sido exitoso en un lugar para poder 
implementarlo y adecuarlo en otro. 
La implementación de Six Sigma, a través de su metodología DMAIC (Definir, Medir, 
Analizar, Mejorar, Controlar), se dio en el proyecto de construcción “Mejoramiento de la 
Red Vial Departamental Moquegua – Arequipa” a cargo del Consorcio Vial Sur, en el 
cual se puede aplicar y entender fácilmente el concepto de mejora de procesos al ser este 
un proyecto extenso y con muchas actividades repetitivas. 
Parte de la investigación también radica en la aplicación de la metodología LBMS 
(Location-Based Management System), la cual proporciona una nueva visión para la 
programación y control en la construcción, a través del uso de las localizaciones. Siendo 





En la búsqueda constante de encontrar una metodología que ofrezca resultados operativos 
y económicos que compensen el esfuerzo invertido en su implementación, y que a su vez 
se adecue y pueda ser usada sin inconvenientes en la industria de la construcción, se ha 
decidido dar una alternativa a esta búsqueda, es así que en el presente trabajo que lleva 
como título “Análisis y adecuación de herramientas SixSigma y metodología LBMS para 
el control y mejora de procesos en Carreteras” dar una guía de cómo se puede emplear 
Six Sigma eficientemente y consecuentemente obtener resultados económicos 
cuantificables de ella. 
Primeramente se describe las características del proyecto a tratar, en este caso un proyecto 
vial de una carretera de 118.50 km a través de Moquegua, Omate y Arequipa, 
adicionalmente de detalla el flujo de trabajo que se emplea en el consorcio constructor a 
cargo para poder entender la metodología de trabajo que usan. Se revisa la planificación 
de la carretera y se ahonda sobre ella con el uso de LBMS. 
Para poder empezar con la implementación de Six Sigma en el proyecto, primero se 
realiza la selección de los procesos que se estudiaran, para ello se toma algunos criterios 
como son los procesos más incidentes dentro del presupuesto, dependencia entre procesos 
o magnitud del impacto que se tendrá sobre el proceso al implementar la metodología. 
Se seleccionan 3 procesos, los cuales son estudiados con la metodología DMAIC, cada 
fase de dicha metodología es desarrollada extensivamente y en orden haciendo uso de 
herramientas y técnicas específicas, por lo cual se facilita el entendimiento del 
funcionamiento y dinámica que se desarrolla, adicionalmente se logra apreciar que 
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existen diferencias en la aplicación de DMAIC dependiendo de las características únicas 
que hay en cada proceso.  
Finalmente se hace una revisión de los resultados obtenidos, cuantificando resultados y 
sacando conclusiones de la investigación realizada. 
















In the constant search for a methodology that offers operational and economic results that 
compensate for the effort invested in its implementation, and that sometimes suits and 
can be used without problems in the construction industry, for this reason it has been 
decided to give an alternative to this search, it’s so in the present work entitled “Analysis 
and adaptation of SixSigma tools and LBMS methodology for the control and 
improvement of processes in roads” give a guide on how you can use Six Sigma 
efficiently and consequently obtain quantifiable economic results from it. 
Firstly, the characteristics of the project to be treated are described, in this case a road 
project of a 118.50 km highway through Moquegua, Omate and Arequipa, additionally, 
it details the workflow used in the construction consortium in charge to understand the 
work methodology they use. The planning of the road is reviewed and it’s deepened with 
the use of LBMS. 
In order to begin with the implementation of Six Sigma in the project, first the selection 
of the processes to be studied is made, for this, some criteria are taken such as the most 
incidental processes within the budget, dependence between processes or magnitude of 
the impact that will be had on the process when implementing the methodology. 
Three processes are selected, which are studied with the DMAIC methodology, each 
phase of said methodology is developed extensively and in an orderly manner using 
specific tools and techniques, which facilitates the understanding of the functioning and 
dynamics that are developed, additionally, it is possible to appreciate that there are 
differences in the application of DMAIC depending on the unique characteristics that 
exist in each process. 
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Finally, a review of the results obtained is made, quantifying results and drawing 
conclusions from the research carried out. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Está muy claro que el sector construcción en el que nos desempeñamos necesita una 
actualización y cambio, ya que debido a diversos estudios hechos en muchas partes del 
planeta ha quedado demostrado que la productividad y por consecuente la rentabilidad en 
esta industria resulta muy baja en relación a todas las demás industrias, es por ello que la 
construcción busca encontrar metodologías y herramientas que se puedan adecuar y 
satisfacer a esta necesidad. 
Es a partir de aquí que se han buscado metodologías y se ha tratado que estas “migren” 
desde su industria de origen hacia la construcción. La más conocida de estas es Lean 
Production migrando con el ya conocido nombre de Lean Construction. Asimismo 
tenemos a SixSigma, un conjunto de técnicas y herramientas cuyo fin es minimizar la 
variabilidad de un proceso además de mejorar o en muchas veces garantizar la calidad de 
la salida del proceso en estudio minimizando todos los defectos identificados. 
Es por esto que, en proyectos tan peculiares y/o especiales como son los de carreteras 
hace idónea la aplicación de las técnicas en mención, ya que son actividades de larga 
duración y, que además, son bastante repetitivos; características que asemejan a los 
procesos desarrollados en estas con los de su industria de origen. 
 
1.2. DECRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El éxito en la solución de los problemas depende mucho de la identificación de la causa 
raíz de estos, en el menor tiempo posible, y con una confiabilidad elevada. Es por esto 
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que se debe cuantificar de alguna manera los procesos en estudio, para a través de un 
análisis estadístico identificar con datos certeros la tan buscada causa raíz.  
Es a partir de aquí que se puede proponer y estudiar soluciones, ponerlas en práctica y 
evaluar que tan efectivas son, para implementarlas o adecuarlas de alguna otra forma. 
Es por esto que, gracias a SixSigma y su herramienta DMAIC se tiene un proceso 
sistemático a seguir para el estudio de procesos, identificación de las causas de problemas 
junto con su aplicación con LBMS para el seguimiento y control para la proposición e 
implementación de mejoras. 
 
 
1.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
1. Analizar y adecuar las herramientas SixSigma y metodología LBMS (Location-
Based Management System) para el control y mejora de procesos en Carreteras. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Realizar el levantamiento de datos de aquellos procesos que tengan una 
incidencia considerable en el presupuesto del proyecto además de una 
criticidad en tiempo. 
2. Demostrar la rentabilidad de las medidas adoptadas. 
3 
 
3. Implementar la herramienta DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 
Control) de Six Sigma en el análisis y mejora de procesos en el proyecto. 
4. Implementar mejoras y garantizar su sostenibilidad garantizando un ahorro 
significativo en el proyecto de estudio y otros posteriores. 
5. Utilizar la herramienta DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 
Control)  en combinación con LBMS (Location-Based Management System) 
para el planeamiento y control del proyecto a partir de los datos obtenidos de 
los análisis. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación tiene el propósito de criticar e informar sobre las falencias del 
“Sistema Tradicional” de programación, construcción, seguimiento y control de la 
productividad, gestión visual, etc. del sector en el que nos desarrollamos; proponiendo así 
diferentes alternativas que si bien parecen innovadoras, existen hace mucho tiempo pero 
no han sido correctamente difundidas. 
Además, al abordar un caso real como es la construcción de una infraestructura vial 
(carretera) en la cual se puede hacer aportes puntuales que ayudan a toda persona que se 
dedique a la investigación de nuevas herramientas; optimizar materiales, recursos, mejora 
continua de la producción de los frentes de trabajo, etc. que se puede desarrollar en todo 
y/o en cada uno de los kilómetros por aislado que conforman al desarrollo de la carretera, 
y así lograr que la programación pueda lograr plantear soluciones y alternativas a los 
problemas que ya desde hace mucho tiempo se presentan. 
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Mostrando un significativo ahorro de costos y/o tiempo y a todas las empresas en general 
que se dedican a esta línea de negocios. 
1.5. ALCANCE 
 
La presente investigación comprende el demostrar que la implementación de la 
metodología de programación LBMS (Location Based Management System) resulta 
beneficiosa en múltiples aspectos/fases por las que atraviesa un proyecto de construcción 
en contraste a los métodos tradicionales empleados normalmente: en la presente 
investigación se aplicara específicamente a un proyecto de construcción vial. Para la 
implementación de LBMS se hará uso del software TILOS. 
Para esto, el proyecto elegido para la aplicación y desarrollo del tema en mención es el 
“Mejoramiento de la Carretera Moquegua-Omate-Arequipa Tramo II: Del KM 35 al 
153.5” de Provias Nacional, quien otorgó la buena pro al Consorcio Vial del Sur; 
iniciando así los trabajos en Agosto del 2017. 
Este proyecto consta de 118.5 km de carretera, incluyendo actividades relacionadas a 
explanaciones (Corte en Material Suelto y Roca Suelta, Roca Fija, Relleno, Banquetas, 
Perfilado de Subrasante, etc.), Obras de Arte (Alcantarillas TMC, Alcantarillas MCA, 
Cunetas, Badenes, Muros de Contención de concreto armado y ciclópeo, etc.), 
extendimiento y colocación de base, imprimación de asfalto, señalización, etc. 
Siendo este un proyecto lineal y repetitivo; presenta un escenario ideal para la aplicación 
de la metodología DMAIC de SixSigma combinándola así con filosofías actuales e 
innovadoras como lo son LBMS y Lean. Además nos apoyaremos en el uso de un 
software para el desarrollo del cronograma Tiempo-Camino como lo es TILOS. 
Los procesos a estudiar en la presente investigación serán los siguientes: 
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 Corte en Material Suelto y Roca Suelta 
 Perfilado y Compactado de Subrasante 




Al implementar y adaptar la metodología SixSigma y LBMS en el estudio, planeamiento 
y control de procesos de construcción de la carretera Moquegua-Omate-Arequipa, se 
puede obtener una mejora en la productividad y rentabilidad de estos, como ya ha sido 
demostrado en el sector industrial, teniendo como consecuencia un mejor 
aprovechamiento de recursos y una constante búsqueda de oportunidades de mejora lo 
que conlleva a un ahorro sostenible a nivel de costo y tiempo de ejecución.   
1.7. VARIABLES O INDICADORES 
1.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 
 LBMS 
 SIXSIGMA 








Tabla 1: Tabla de Variables (Fuente: Elaboración Propia) 
Tipo Variable Indicador Definición 
Dependientes Productividad  Ratios de 
productividad 
Se define la productividad 
como la relación de la 
cantidad o metrado de 
producto obtenido y el 
esfuerzo o trabajo invertido 
en hacerlo (expresado en 
HH, HM, etc.) 
Rentabilidad  Valor Ganado 
 Costo Unitario 
Diario 
Rentabilidad es el beneficio 
que obtiene una persona o 
empresa, por la inversión 
realizada, es decir, el valor 
en % que representa la 





Si bien es cierto el diagrama 
tiempo camino es de mucha 
ayuda, este debe estar 
aprobado por todo los 
interesados (jefes de 
producción de las distintas 
especialidades) para su 




DMAIC La herramienta SIXSIGMA 
a utilizar en la presente 
investigación es DMAIC, 
implementando esta en 










2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Metodología tradicional de diseño y construcción 
2.1.1. Introducción 
Cuando se habla de un proyecto exitoso de construcción, normalmente se hace 
referencia a uno que logro construirse fielmente al diseño que se le proporciono 
con el menor costo dentro de lo esperado y en un tiempo igual o inferior al 
proyectado, asegurándose que se cumplan con todos los estándares de calidad 
pertinentes. 
Esto en la realidad no se cumple o por lo menos no todos estos aspectos juntos, 
debido a que se prioriza algún aspecto sobre otro o se deja de lado uno para 
poder atender a otro mejor. De esta manera es como se ha ido llevando los 
proyectos de construcción en el Perú desde hace muchos años, sin embargo, 
actualmente con el aumento de la competencia en la construcción se ha optado 
por realizar mejores prácticas desde el diseño hasta la construcción 
propiamente dicha con el fin de lograr economizar los costos empleados y así 
mismo para poder garantizar la satisfacción del cliente. 
2.1.2. Reseña histórica de la programación de obras y mejora de procesos. 
Sin irnos mucho tiempo atrás, y sin necesidad de repasar la construcción en 
épocas prehispánicas, podemos ver que durante el siglo pasado la construcción 
peruana ha ido adoptando procesos constructivos y sistemas de gestión 
reconocidos y aplicados internacionalmente, con el fin de estar a la vanguardia 
y que este genere beneficios de costo y tiempo sustanciales para cualquier obra, 
así mismo a través de adoptar esta cultura de mejora se desea trascender sobre 
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la construcción informal a la cual se sigue hoy en día enfrentando, y que sin 
duda conlleva a profundos problemas de seguridad y calidad. 
La construcción tradicional en nuestro país presenta una serie de 
cuestionamientos que inquietan a todo aquel involucrado directamente, puesto 
que se puede llegar a limitar las ganancias que se generan, reflejándose así en 
pérdidas importantes de dinero o en su defecto en ganancias inferiores a las 
esperadas. En el sector construcción hay una fuerte competencia que ha llevado 
a las empresas más grandes de nuestro país a optar por la globalización y 
adoptar medidas diferentes a las tomadas desde hace ya muchas décadas atrás, 
obteniendo por consiguiente lograr reducir sus precios e incrementar su 
tolerancia al riesgo frente a la competencia debido a un mayor control y manejo 
de sus proyectos. Se puede mencionar por ejemplo, cómo solo un ingeniero era 
necesario antes para poder supervisar obras de montos considerables, yendo 
este solo a campo para velar por el cumplimiento técnico de lo esperado, 
excluyendo o subestimando una serie de controles que se debería tener sobre 
lo que se estaba ejecutando, esto muy diferente a lo que se suele realizar hoy 
en día, en donde se necesita todo un equipo de trabajo para velar por las 
distintas áreas requeridas siguiendo el flujo de trabajo adoptado de una o varias 
metodologías de trabajo en la construcción. Es de esta manera que con el pasar 
de los años se ha generado una brecha considerable entre las empresas que han 
decido adoptar una cultura más desarrollada para la producción empleando 
distintas metodologías y filosofías estudiadas por los grandes expertos de la 
construcción y afines por el mundo. 
La mejora de procesos, es el motor que puede llegar a impulsar a un proyecto 
exitoso, existe una multiplicidad de actividades similares o muy distintas que 
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se realizan para poder llegar al cumplimiento del hito final del proyecto, estas 
se deberán de analizar, programar y controlar para asegurar la producción, 
dentro de cualquier actividad se tienen insumos y recursos, de los primeros 
existen distintas metodologías que aseguran la cadenas de suministros, su 
estudio conllevaría a un análisis mucho más profundo, de los últimos 
(recursos), se debe de seguir un proceso que nos apoye a conseguir la mejora 
esperada, la cual más que una receta sirva de guía para poder ser empleada, 
puesto que en la construcción como ya es sabido un proyecto nunca es igual a 
otro, por las condiciones en las que se dan (lugar, clima, accesibilidad, 
distancia, año, etc.), es así que la presente investigación se ha decidido optar 
por la metodología DMAIC de Sig Sixma como una solución de mejora.  
2.1.3. Metodologías para el estudio y mejora de procesos en construcción. 
Frente a esta tendencia que se da actualmente y en la cual ya se va manejando 
una gran cartera de alternativas de metodologías y filosofías de mejora, el reto 
actual debe ser buscar la mejor propuesta que conlleve a un uso óptimo de los 
recursos y resultados satisfactorios en cada proceso adecuándose a las 
circunstancias únicas que se presentan en cada proyecto de construcción. Entre 
algunas de las metodologías, filosofías y estándares de gestión más utilizadas 
tenemos: 
o Normas ISO 
o Lean Constuction 
o CMMI (Capability Maturity Model Integration) 
o PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) 
o SCRUM 
o SMART Planning 
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o Six Sigma, entre otras. 
2.2. Generalidades 
2.2.1. Productividad 
Es la relación entre la producción total y los insumos totales utilizados; esto es, 
la relación entre los resultados logrados y los recursos consumidos; o la 
relación entre la efectividad con la cual se cumplen las metas de la organización 
y la eficiencia con que se consumen estos recursos en el transcurso de ese 
mismo cumplimiento. Dicho de otra manera, es la medida del desempeño que 
comprende la eficiencia y eficacia. (Jaime Barreto & Paredes Galván, 2001) 
La productividad comprende tanto la eficiencia en la utilización de los recursos 
para completar productos deseados dentro de plazos determinados, como la 
efectividad con que se realiza dicho producto para cumplir con un estándar de 
calidad que también esté preestablecida. Por ejemplo, de nada sirve producir 
muchos metros cuadrados de muros de albañilería en una obra, utilizando muy 
eficientemente el recurso humano, si estos muros resultan con serios problemas 
de calidad, hasta el punto que deben demolerse posteriormente para rehacerlos. 
(Serpell B., 2002) 
Teóricamente, la productividad se define como el valor del producto por unidad 
de insumo. Entonces, con la misma cantidad de insumos, si la productividad es 
baja, el producto resultante será bajo; pero si la productividad es alta, el 
producto resultante será alto. (Nikita Céspedes & Ramírez Rondán, 2016) 
2.2.2. Análisis de Valor Ganado 
El análisis de valor ganado o Earned Value Management (EVM) ha demostrado 
ser una de las herramientas de rendimiento más efectivas de medición y 
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retroalimentación para direccionar proyectos. Permite a los directores de 
proyectos cerrar el bucle en el ciclo de mejora continua plan-do-check-act 
(PDCA) 
EVM se ha denominado "gestión con las luces encendidas" porque puede 
ayudar de forma clara y objetiva a iluminar dónde está un proyecto y hacia 
dónde se dirige en comparación con donde se suponía que debía estar y dónde 
se suponía que debía ir. EVM utiliza el principio fundamental de que los 
patrones y las tendencias en el pasado pueden ser un buen predictor del futuro 
(Project Management Institute, Inc., 2005) 
Existen tres puntos claves que se debe conocer para el análisis de valor ganado: 
Valor Planificado o Planned Value (PV) describe cuán lejos se supone que 
debe estar el trabajo del proyecto en cualquier punto dado del cronograma del 
proyecto. Es un expresión numérica del trabajo presupuestado que está 
programado para realizarse,  y es la línea base establecida (también conocida 
como línea base para la medición del desempeño, o PMB, Performance 
Measurement Baseline) contra la cual el progreso actual del proyecto es 
medido. Una vez establecida, esta línea de base solo puede cambiar para 
reflejar cambios en el costo y en el cronograma requeridos por cambios en el 
alcance del trabajo. También conocido como costo presupuestado del trabajo 
programado  (Budgeted Cost of Work Scheduled, BCWS), el valor planificado 
generalmente se registra mostrando los recursos acumulados presupuestados a 





Figura 1: Valor Planificado Acumulado (Fuente PMI) 
Valor Ganado o Earned Value (EV) es una instantánea del progreso del 
trabajo en un punto determinado en el tiempo. También conocido como costo 
presupuestado del trabajo realizado (Budgeted Cost of Work Performed, 
BCWP), este refleja la cantidad de trabajo completado hasta la fecha (o en un 
periodo de tiempo dado), expresado en el valor planificado para este trabajo. 
En la siguiente figura se observa que el cuarto mes indica que se ha realizado 
menos trabajo de lo planeado. 
 
Figura 2: Valor Planificado y Valor Ganado Acumulado (Fuente PMI) 
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Costo real o Actual Cost (AC) también conocido el costo real del trabajo 
ejecutado (Actual Cost of Work Performed, ACWP), es una indicación del 
nivel de recursos que se han gastado para lograr el trabajo real realizado hasta 
la fecha (o en un período de tiempo dado). En la figura siguiente se observa 
que el cuarto mes indica que se ha gastado menos de lo que planeaba gastar 
para lograr el trabajo realizado hasta la fecha. 
 
Figura 3: Valor Planificado, Valor Ganado y Costo Real Acumulado (Fuente PMI) 
 
Para el desarrollo del análisis del valor ganado se usan varios parámetros 
resultantes de la operación del valor planificado, valor ganado y costo real.  
Varianza del Costo (CV). Una comparación del valor ganado con los costos 
reales. La varianza negativa significa que el proyecto está fallando en cumplir 
con su costo objetivo y está superando su presupuesto base.  
Varianza del costo (CV) = EV − AC 
Índice del desempeño del costo (CPI). Una métrica usada para comparar los 
costos reales con el valor ganado. Un valor menor a uno significa que el 
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proyecto no está alcanzando el costo objetivo o gastando más dinero para 
completar el trabajo requerido.  
Índice del desempeño del costo (CPI) = EV/AC. 
Varianza del Plazo (SV). La varianza del plazo se calcula mediante la 
siguiente ecuación:  
(SV) = EV − PV. 
La varianza negativa significa que el valor planeado excede el valor ganado y, 
por lo tanto, el proyecto está retrasado. 
Índice de desempeño del plazo (SPI). Una métrica usada para comparar el 
valor ganado con el valor planeado. Un valor menor que 1 significa que el 
proyecto está quedando corto de alcanzar el plazo objetivo y, por lo tanto, está 
tomando más tiempo que el requerido para completar el trabajo requerido.  
Índice de desempeño del plazo (SPI) = EV/ PV. 
Costo estimado para terminar el proyecto. Se calcula mediante la siguiente 
ecuación:  
EAC (Estimate at Completion) = (EV-AC)/CPI. 
Representa la estimación del costo para terminar el proyecto. 
Estimación del costo total del proyecto. Se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 
BAC (Budget at completion) = AC + EAC. 




Tiempo para terminar el proyecto. Se calcula mediante la siguiente 
ecuación: (Tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto hasta la fecha de 
evaluación)/SPI (Número de dias)/SPI. (Del Carpio Gallegos, 2008) 
 
2.2.3. Rendimientos 
Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna 
actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o 
varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, 
normalmente expresada como um/ hH (unidad de medida de la actividad por 
hora Hombre). (Botero, 2002) 
Cantidad de obra de una actividad, completamente ejecutada por una cuadrilla, 
conformada por uno o varios obreros de diferente especialidad, por unidad de 
recurso humano (hora-hombre). (Cano R. & Duque V., 2000) 
El rendimiento hace referencia a la cantidad de recursos empleados para poder 
cumplir con una unidad de producción determinada, a diferencia con la 
productividad, que expresa la producción generada por un factor de trabajo 
determinado (trabajador, unidad de tiempo trabajada, etc.). 
2.3. Six Sigma 
2.3.1. Definición 
Six Sigma se define como un sistema comprensible y flexible para alcanzar, 
sostener y maximizar el éxito en los negocios. Entendiendo las necesidades de 
los clientes, el uso disciplinado de los hechos, datos y análisis estadísticos, con 
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una diligente atención hacia la administración, dirección y mejoramiento de los 
procesos. (Pande, Neuman, & Cavanagh, 2002) 
Six Sigma (6σ) es una estrategia de mejora continua del negocio que busca 
mejorar el desempeño de los procesos de una organización y reducir su 
variación; con ello, es posible encontrar y eliminar las causas de los errores, 
defectos y retrasos en los procesos del negocio. En todo momento se toma 
como punto de referencia a los clientes y sus necesidades. La estrategia 6σ se 
apoya en una metodología fundamentada en las herramientas y el pensamiento 
estadístico. Asimismo, tiene tres áreas prioritarias de acción: satisfacción del 
cliente, reducción del tiempo de ciclo y disminución de los defectos. 
La meta de 6σ, que le da el nombre, es lograr procesos con una calidad Seis 
Sigma, es decir, que como máximo generen 3.4 defectos por millón de 
oportunidades. Esta meta se pretende alcanzar mediante un programa vigoroso 
de mejora, diseñado e impulsado por la alta dirección de una organización, en 
el que se desarrollan proyectos 6σ a lo largo y ancho de la organización con el 
objetivo de lograr mejoras, así como eliminar defectos y retrasos de productos, 
procesos y transacciones. (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) 
Con el objetivo de determinar el nivel de Six Sigma en una organización, se 
usa un estándar de medición que hace referencia a la calidad y satisfacción del 
cliente con respecto del producto final, se le denomina defectos por millón de 
oportunidades (DPMO), los niveles se muestran en la siguiente tabla. 
17 
 
Tabla 2 Defectos por millón de oportunidades (DPMO) por nivel 
 
 
Figura 4: Niveles Seis Sigma en procesos (Fuente: Seis sigma: un enfoque teórico y 
aplicado en el ámbito empresarial basándose en información científica, 2011)  
Las empresas que implementan la filosofía seis sigma buscan que los procesos 
que se diseñen o mejoren funcionen a un 99.99% de aceptación o a un nivel de  
3.4 Defectos por Millón de Oportunidades (DPMO), lo cual garantiza la 
satisfacción de las necesidades de los clientes y la reducción de los costos de 
operación. (Gómez Montoya & Barrera, 2011) 
NIVEL DE 
SIGMA










2.3.2. Campos de aplicación 
Al enfocarse en la mejora de procesos, Six Sigma busca reducir los defectos, 
eliminar errores y minimizar retrasos, para poder satisfacer con las necesidades 
y objetivos del cliente, es de esta manera que se busca generar beneficios 
económicos y posicionarse dentro del mercado.  
Por lo tanto, la base sobre la cual Six Sigma establece sus principios de mejora 
y productividad, es la satisfacción del cliente. Un paradigma que toda 
organización persigue sin importar a la industria a la cual pertenezca, ya sea de 
productos o servicios; industria de productos alimenticios, químicos, 
farmacéuticos, etc. o de construcción como es tema principal de esta 
investigación. 
2.3.3. Metodología de trabajo 
Desde el punto de vista estadístico sigma representa la desviación típica (σ) de 
un conjunto de datos, es decir la dispersión respecto al valor medio. En el 
contexto que nos ocupa sigma representa la variación existente en un proceso 
en relación con las especificaciones o requerimientos establecidos. La 
magnitud de sigma está relacionada directamente con el número de unidades 
defectuosas (que no cumplen las especificaciones), de modo que si la 
desviación es pequeña habrá pocos valores fuera de las especificaciones. 
En la terminología de control de calidad, al hablar de seis sigma se está 
midiendo el número de sigmas que se incluyen dentro del intervalo definido 
por los límites de especificación superior e inferior; cuando sigma es pequeño 
mayor es el número de las mismas que caben dentro de las especificaciones y, 
en consecuencia, menor es el número de unidades defectuosas. 
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A partir de este concepto estadístico se ha desarrollado toda una filosofía de 
calidad enfocada a la mejora continua, mediante el análisis de los procesos y la 
puesta en marcha de métodos adecuados para medir y controlar su 
funcionamiento. Así, cuando se decide poner en marcha la metodología seis 
sigma lo que se pretende es minimizar defectos hasta tener como máximo 3,4 
defectos por millón de oportunidades. Este objetivo se logra reduciendo la 
variación existente en los procesos, de modo que sean más predecibles y los 
productos o servicios que originan sean mejores. 
Podemos resumir las características principales de esta metodología en las 
siguientes:  
- Su objetivo es lograr productos y servicios de calidad  
- Establece como prioridad al cliente.  
- Se basa en hechos y datos, diseñando un esquema para recogerlos y 
analizarlos. 
- Sus principios son aplicables tanto en los procesos productivos como en 
los servicios.  
- Requiere la implicación, participación y compromiso de todo el personal 
implicado. (Huerga Castro, Abad González, & Blanco Alonso, 2012) 









Las herramientas utilizadas por Six Sigma se desarrollan en el marco del modelo 
conocido como DMAIC (sigla en inglés que significa definir, medir, analizar, 
mejorar y controlar), estas etapas están bien definidas y ayudan a tomar decisiones 
fundamentadas en una base de datos, creando así una metodología que pueda ser 
aplicada en proyectos de diversas áreas.  
Estas fases que caracterizan la metodología Six Sigma, están claramente definidas: 
Definir (Define). En esta primera etapa se plantea el problema, se especifica el 
objetivo o meta que se pretende alcanzar, y se identifican los elementos que 
intervienen en el proyecto.  
Medir (Measure). En segundo lugar, se obtiene información sobre la situación 
actual del proceso que se evalúa, con el fin de detectar las casusas reales de los 
problemas.  
Analizar (Analize). A partir de los datos, y usando métodos estadísticos, se procede 
a su análisis e interpretación.  
Mejorar (Improve). Decidir y diseñar las acciones de mejora que hay que 
implementar para atacar las causas de los problemas de modo que el proceso 
alcance los resultados esperados.  
Controlar (Control). Realizar un seguimiento de las acciones de mejora y 






Figura 5: Metodología DMAIC para la mejora (Fuente: Yepes, Victor & Pellicer, Eugenio, 2005) 
2.3.3.2. Herramientas de DMAIC 
Cada fase de DMAIC posee herramientas muy conocidas y aceptadas por los 
expertos que aportan técnicas y funciones para alcanzar el objetivo de cada fase, 
estas herramientas sirven de guía y son usadas con flexibilidad, ya que algunas no 
brindaran un aporte sustancial debido a las características únicas que hay en cada 
proyecto y solo podrían generar información sin mucha utilidad. 
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Tabla 3: Fases de DMAIC y herramientas (Fuente: Huerga Castro, Abad 
González, & Blanco Alonso, 2012) 
 
 Diagrama SIPOC 
Es un diagrama gráfico que permite la representación de un proceso a mejorar, 
ayuda a la comprensión de la interrelación y delimitaciones de proceso. 
La palabra SIPOC es un acrónimo compuesto por los siguientes elementos: 
Supplier (proveedor): Puede ser la persona, personas o proceso que proporciona 
las entradas. 
Input (entrada): Material, información, datos, documentación, servicio que se 
necesita para realizar las actividades del proceso 
Process (proceso): Una secuencia de actividades que añaden valor a las entradas 
para producir las salidas 
Output (salida): Producto, servicio, información, documentación que es 
importante para el cliente 
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Customer (cliente): Persona(s) o proceso que requiere de la salida para poder 
satisfacer con sus necesidades. 
En la siguiente figura se tiene un formato del diagrama SIPOC. 
 
 
Figura 6: Ejemplo de diagrama SIPOC (Fuente: Elaboración propia) 
 Diagrama de flujo de procesos 
Diagrama gráfico compuesto por figuras y flechas que explican una secuencia, en 
este caso, la secuencia de un proceso, para poder conocer a detalle todas las 
posibilidades que se da en el transcurso de este. 
Para el diagrama de flujo existe una variedad de sistemas disponibles para su 
simbología, dependiendo del fin al cual trata, en la presente investigación se utiliza 
el sistema ASME (American Society of Mechanical Enginners). 
S I P O C




























 Fuente: American Society of Mechanical Enginners 










Herramienta utilizada con el objetivo de describir el trabajo realizado en un 
proceso, se usa con el fin de poder medir el estado de la producción de terminado 
trabajo, y con esto conllevar a un posterior análisis y revisión de los procesos 
constructivos empleados para generar una mejora en el rendimiento de sus 
procesos constructivos, como se muestra en la figura 8. 
Hojas de ruta 
Para el control de equipos que cumplen varios ciclos de transporte durante una 
jornada de trabajo como son volquetes o cisternas, es importante tomar el control 
de las distancias viajadas, así como el tiempo en completar estos ciclos de viaje, 
como se muestra en el ejemplo de la figura 9. 
Hojas de producción y costos unitarios 
La producción que se da en las distintas partidas del proyecto deben ser 
cuantificadas para su análisis, es por eso que son empleadas estas hojas, con el fin 
de medir y consecuentemente tomar decisiones que ayuden a la mejora de la 



















Figura 10: Formato de hoja de producción (Fuente: Elaboración propia) 
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Así mismo, como parte del control de la producción diaria, se inspecciona el 
bienestar de los costos asociados a lo consumido por dicha producción para 
obtener con esta información una relación de costo-producción y a su vez una 
comparación real con la relación proyectada. 
Diagrama de Pareto 
El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que ayuda a tomar decisiones 
en función de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado por Pareto 
que dice: “El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% 
de las causas que los originan” 
 
Figura 11: Ejemplo de diagrama de Pareto (Fuente: Elaboración propia) 
Diagrama de Ishikawa 
También llamado diagrama de causa-efecto o diagrama de espina de pescado, es 
un diagrama compuesto con símbolos y líneas, con el cual se explica la relación 
entre un efecto y una causa, a través de este diagrama se desarrolla las causas que 
pueden ocasionar un problema. 
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Se recomienda que los factores principales de los problemas se agrupen en las 
siguientes categorías, conocidas como las 5M: mano de obra, maquinaria, 
materiales, medio ambiente y método. Posteriormente, se identifican y se 
desprenden las causas de las causas principales a través de flechas, y así 
sucesivamente se generan ramificaciones hasta alcanzar el nivel deseado.  




Figura 12: Ejemplo de diagrama de Ishikawa (Fuente: Elaboración propia)
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Diagrama de tornado 
Diagrama usado principalmente usado para un análisis de sensibilidad, con el cual 
se puede observar el impacto que tiene cierta decisión sobre el resto de variables, 
este grafico es útil para identificar que variables se ven más o menos afectadas por 
una decisión, o que decisión tiene menor o mayor impacto sobre el resto. 
 
Figura 13: Diagrama de tornado (Fuente: ProActivo) 
Análisis estadístico de la capacidad de proceso 
Consiste en conocer la amplitud de la variación natural del proceso para una 
característica de calidad dada, ya que esto permitirá saber en qué medida tal 
característica de calidad es satisfactoria (cumple especificaciones). 
Puede utilizar un análisis de capacidad para determinar si un proceso es capaz de 
producir una salida que satisfaga los requisitos del cliente cuando el proceso esté 
bajo control estadístico. (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, Control 
estadístico de calidad y seis sigma, 2009) 
Por lo general, la capacidad de un proceso se determina comparando la amplitud 
de la dispersión del proceso con la amplitud de la dispersión de especificación, lo 
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que define la cantidad máxima de variación permitida de acuerdo con los 
requisitos del cliente. Cuando un proceso es capaz, la dispersión del proceso es 
menor que la dispersión de especificación. (Minitab, 2017) 
 
Figura 14: Grafica de distribución normal para capacidad de proceso; capaz (izquierda), no 
capaz (derecha) (Fuente: Minitab) 
Para la interpretación de la capacidad de procesos existe una variedad de índices 
que tienen como objetivo el entendimiento del comportamiento de la información 
recopilada, en este caso busca indicar en qué nivel nos encontramos para 
proporcionar información valiosa que ayude a buscar mejoras al proceso. Algunos 
de los indicadores más útiles son: 
Índices Cp y Cpk, con objeto de comparar la capacidad del proceso y la amplitud 
de las tolerancias a satisfacer, se define el índice de capacidad de proceso:   




Si se pretende que la producción esté dentro de tolerancia, es necesario que Cp > 
1.   
Si el proceso no estuviese centrado, el valor de este índice falsearía el grado de 
cobertura con respecto a fabricar piezas fuera de tolerancias. En estos casos es 
más significativo el índice Cpk que se define: 
35 
 







De este modo se define un proceso capaz como aquel que Cpk > 1. 
Nivel 6σ de producción, el objetivo de este programa fue reducir la variación de 
los procesos de manera que el intervalo de tolerancia fuera igual a 12 σ (6 a cada 
lado). De acuerdo con la definición del índice de capacidad de proceso: 






Suponiendo   que   se   desplazase   el   proceso   1.5 σ, ver Figura 15, los 








Aún estas circunstancias, la cantidad de producto fuera de tolerancia sería tan solo 
de 3.4 PPM. (Ruiz-Falcó Rojas, 2006) 
 
 




 Por consiguiente, para cada nivel de sigma con estas condiciones de 
desplazamiento dadas le corresponden las siguientes partes por millón fuera de 
especificaciones. 
Tabla 5: Calidad de corto y largo plazo en términos de Cp, Zc, ZL y PPM 
(Fuente: Gutiérrez Pulido, 2009) 
 
 
Informe semanal de producción 
El informe semanal de producción es un documento usado para el control de la 
producción, se emplean indicadores como ratios de costo por unidad de medida y 
análisis de valor ganado, con esta información se logra revisar el estado actual 
comparado con semanas anteriores, encontrar la tendencia de la producción y 








Figura 17: Resumen de Informe Semanal de Producción (Fuente: Elaboración propia) 
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2.4. Lean Construction 
 
Lean Manufacturing tiene su origen a partir de 1990 (difundido a nivel global a 
raíz de la publicación de los libros La máquina que cambió el mundo, de James P. 
Womack, Daniel T. Jones y Daniel Roos y Lean Thinking: cómo utilizar el 
pensamiento Lean para eliminar los desperdicios y crear valor en la empresa de 
J. Womack y D. Jones), pero no es una metodología especialmente nueva ya que 
deriva de “Toyota Production System”, el cual a su vez, tiene sus orígenes en los 
postulados de Eli Whitney, Henry Ford, Frederick W. Taylor y otros estudiosos.  
A partir de 1910 Henry Ford y su mano derecha Charles E. Sorensen, crean la 
primera estrategia global de fabricación. Tomaron todos los elementos de un 
sistema de fabricación: las personas, las máquinas, las herramientas y los 
productos; dispusieron de ellos en un sistema continuo, para la fabricación del 
modelo T de automóviles. 
Finalizada la segunda guerra mundial (1945) los industriales japoneses estudiaron 
los métodos de producción de los Estados Unidos de América, con especial 
atención a las prácticas productivas de Ford y el Control Estadístico de Procesos, 
además, escucharon y pusieron en práctica las enseñanzas de W. Edwards 
Deming, Joseph Moses Juran, Kaoru Ishikawa y Philip B Crosby entre otros. 
En Toyota Motor Company, Taichii Ohno y Shigeo Shingo ambos ingenieros de 
la empresa, comenzaron a incorporar las técnicas de producción Ford con otro 
enfoque, designándolo como “Toyota Production System”. El desarrollo de estos 
nuevos conceptos de producción reconoció la importancia central de los 
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inventarios, la motivación de los empleados, la variedad de productos, la 
configuración de las máquinas y el cambio herramientas en pocos minutos. 
En 1980 desde los EEUU algunos fabricantes, como Omark Industries, General 
Electric y Kawasaki (Lincoln, Nebraska) fueron alcanzando el éxito a través del 
desarrollo de procesos productivos propios, los cuales estaban adaptados a cada 
empresa en particular. Los sistemas desarrollados y adoptados por cada empresa 
se basan en el “Toyota Production System” y se conoce como Lean 
manufacturing. (UPV, 2016) 
2.4.1. Concepto y principios Lean (Manufacturing) 
El concepto de la palabra “LEAN” proviene de un término en inglés, este hace 
referencia a la parte de la carne magra, es decir “sin grasa”, sin desperdicios y 
de mayor aprovechamiento. 
Según Womack y Jones en Lean Thinking (1996), Lean tiene 5 principios 
básicos: 
1. Identificar la cadena de valor de cada producto. 
2. Mapear la cadena de valor. 
3. Hacer fluir el producto de forma continua a través del proceso. 
4. Introducir el concepto de que el proceso posterior demanda al anterior, 
sistema pull, entre todos los pasos en los que es posible un flujo continuo.  
5. Gestionar hacia la perfección de manera que el número de pasos, el tiempo 





Figura 18: Cinco principios de Lean (Fuente: Womack& Jones, 1996) 
 
2.4.2. Lean Construction 
Durante su estancia en la Universidad de Stanford, California, USA, en 1992, 
el finlandés Lauri Koskela escribió el documento Aplicación de la nueva 
filosofía de la producción a la construcción, en el que estableció los 
fundamentos teóricos del nuevo sistema de producción aplicado a la 
construcción. El trabajo pionero de Koskela fue un hito clave en el desarrollo 
de una corriente de investigación sobre la aplicación del sistema de producción 
Toyota y la filosofía Lean a la industria de la construcción. El término Lean 
Construction fue acuñado por los fundadores del Grupo Internacional de Lean 
Construction (IGLC) en 1993. (Pons Achell, 2014) 
Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de producción orientado 
a la entrega de proyectos, una nueva y transformadora manera de diseñar y 
construir todo tipo de edificaciones. Lean production management provocó una 
revolución de la industria en el diseño, suministro y ensamblaje. Aplicado al 
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diseño, suministro y construcción de una infraestructura, Lean cambia la forma 
en que se realiza el trabajo durante todo el proceso de entrega del proyecto. 
Lean Construction se extiende desde los objetivos de un sistema de producción 
Lean, maximiza el valor y minimiza el desperdicio, hasta técnicas específicas, 
y los aplica en un nuevo proceso de entrega del proyecto. Por lo tanto, la teoría, 
los principios y las técnicas Lean, en conjunto, proporcionan la base para una 
nueva forma de implementación del proyecto. Construyendo sus cimientos 
sobre la gestión de producción, Lean Construction produce mejoras 
significativas, particularmente en proyectos complejos, inciertos y rápidos. 
(Lean Construction Institute, 2016) 
 
2.4.3. Beneficios de Lean Construction 
 
Lean Construction tiene como uno de sus principios buscar reducir o eliminar 
gastos por desperdicios que suelen darse en todo tipo de construcciones: 
Sobreproducción: 
- Realizar todo el trabajo posible en un lugar, haciendo difícil hacer un 
trabajo prioritario por atender otros que pudieron esperar. 
- Pedidos de material adicional debido a la mala calidad. 
Esperas: por materiales, dirección, información o prerrequisitos de trabajo. 
Inventario: información o materiales entregados antes de ser necesitados. 





-  Regresando a la oficina/taller para recoger planos, materiales o 
herramientas que no están en su lugar. 
- Buscando información o herramientas. 
Retrabajo: rehaciendo trabajo debido a errores. 
Procesamiento: 
- Recreando trabajo porque no puede ser compartido. 
- Reportes innecesarios. 
- Agilizando material que no es necesario. 
- Coordinación excesiva entre múltiples niveles de proveedores. 
Uno de los elementos centrales de Lean Construction es la reinterpretación de 
la forma en que se entiende la producción en construcción; el modelo de 
conversión en el que se fundamentada representa un proceso de producción 
donde los insumos son transformados en productos, donde el cambio de las 
entradas en salidas es tratado como una caja negra.  
El modelo tradicional en el que se fundamentan las programaciones de obra 




Figura 19: Modelo tradicional de programación (Fuente: Rojas, Grajales, & Valencia, 
2017) 
La filosofía LEAN propone un modelo en el que después de la entrada hay un 
proceso de transporte y esperas antes de llegar a la transformación, luego 
inspecciones y, en muchas ocasiones, reparación de trabajos, para llegar al 
producto. Este modelo es llamado de transformación-flujo-valor (TFV). 
(Rojas, Grajales, & Valencia, 2017) 
 
Figura 20: Modelo de Transformación-Flujo-Valor (Fuente: Rojas, Grajales, & Valencia, 
2017) 
 
Un ejemplo del proceso de trasformación propuesto se muestra en la instalación 
de adoquín para la realización de una vía, donde se observan etapas que no 




Figura 21: Ejemplo modelo de transformación TFV (Fuente: Rojas, Grajales, & Valencia, 2017) 
  
Para poder tener una medición real en la construcción de los desperdicios y 
pérdidas generadas del trabajo realizado, se hace uso de un control que califica 
a las tareas realizadas por cada trabajador en tiempo real con el uso de 
parámetros cualitativos que ayudan a entender el flujo del proceso. Se 
categorizan en tres tipos: 
Trabajo productivo (TP). Es el trabajo directo realizado en obra y que aporta 
a producir una unidad de producción. 
Trabajo Contributorio (TC). Es el trabajo complementario o de apoyo 
necesario para la realización del trabajo productivo, pero que por su cuenta no 
produce ninguna unidad de producción. 
Trabajo No Contributorio (TNC). Refiere a cualquier actividad que no 
aporta valor al producto final, son consideradas pérdidas como los tiempos 
muertos, descanso o de ocio. 
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2.4.4. Reseña herramientas Lean Construction  
El sistema Lean Construcction se apoya en una serie de herramientas que 
forman parte de él. Estas herramientas desarrolladas específicamente se 
justifican como una forma de simplificar la aplicación de Lean Construction en 
los procesos de administración y gestión de una obra. Según distintos autores 
como Picchi en 1993 o Womack en 1996, las herramientas no son más, que la 
aplicación de los principios teóricos a la práctica profesional. 
Administración de procesos por demanda (Pull‐Driven Process 
Management). Consiste en ejecutar una actividad sólo cuando sea un 
requerimiento inmediato de otra actividad. Su objetivo es construir de forma 
óptima en términos de tiempo y costes, sin olvidar la calidad.   
Justo a tiempo (Just in time). Se trata de una herramienta usada para definir 
el flujo de materiales hasta el lugar de la construcción, implicando que estos 
materiales serán trasladados a su destino final para una puesta en obra sencilla 
y serán utilizados según lleguen a su localización final, sin ningún tipo de 
espera o almacenaje.   
Reingeniería en el proceso de negocio (Business Process Reeingeneering). 
Por reingeniería se entiende la acción de replantearse y rediseñar la forma en 
la que se llevan a cabo ciertos procesos productivos. Consiste en realizar los 
cambios necesarios para obtener una mejora en coste, calidad, servicio y 
tiempo de entrega. 
Sistema de administración basado en la localización. (Location Based 
Management System). Esta herramienta es un sistema técnico de 
administración de Lean Construction, que se concentra en pronosticar el ciclo 
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de obra mientras este se ejecuta a través de las localizaciones de los equipos de 
trabajo, junto a su distribución y movimientos. Esto permite identificar posibles 
tiempos de holgura. El sistema se basa en cuatro principios básicos: punto de 
referencia o línea base, flujo, progreso y pronóstico. 
Gestión de calidad total (Total quality management). Es un conjunto de 
estrategias de gestión basadas en conseguir que se cumplan los requerimientos 
y demandas del cliente. Se enfoca en el cumplimiento de los procesos y en la 
mejora continua de estos. La calidad debe estar controlada y aprobada antes de 
que una actividad se dé por terminada. Con esto, se asegura que las actividades 
siguientes no se ejecutan a partir de elementos o actividades que presentan 
defectos.   
Sistema del último planificador (Last planner system). El llamado Sistema 
del Último Planificador, es la herramienta más utilizada dentro de la filosofía 
de Lean Construction. Presenta cambios fundamentales en la manera de 
controlar y planificar los proyectos. El método incluye la definición de 
unidades de producción y el control del flujo de actividades, mediante 
asignaciones de trabajo. Adicionalmente facilita la obtención del origen de los 
problemas y la toma oportuna de decisiones relacionada con los ajustes 
necesarios en las operaciones para tomar decisiones a tiempo, que permitan un 
incremento de la productividad.   
Principio de Pareto. Según Heizer & Render (2007), todos los 
incumplimientos en avances de obra tienen un gran número de causas, pero no 
vale la pena el esfuerzo de aislar a todas. El principio de Pareto, aunque 
contrario a la intuición, afirma que la mayoría de los resultados, productos o 
recompensas, provienen por lo general de una minoría de causas, entradas o 
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esfuerzos. El principio de Pareto establece que, aunque un efecto es producido 
por varias causas, una parte importante del efecto (80%) habitualmente es 
explicado por unas pocas causas (20%). Los porcentajes de esta regla son una 
aproximación, tienen como objeto poner en evidencia aquellas causas que más 
contribuyen a explicar el fenómeno. La regla 80/20 ayuda a alcanzar mucho 
más, con mucho menos esfuerzo. 
Buffers. En la metodología LC se denomina buffer a la herramienta del módulo 
del trabajo estructurado que ayuda a neutralizar los efectos de aquella 
variabilidad que no es posible controlar con el LPS, el buffer opera como 
amortiguador o colchón que protege a la planificación del proyecto, de la 
incertidumbre y procura hacer que el flujo de trabajo no se detenga, sea más 
confiable y rápido mientras se genera valor al cliente. El Grupo Internacional 
de la Construcción Lean (IGLC) clasifica a los Buffers en tres tipos: 
Buffer de Capacidad: Es entendido como partidas no críticas de la obra que 
se tienen como alternativa de ejecución a las actividades programadas, 
cuando las cuadrillas no cuenten con frente de trabajo o exista materiales 
excedentes. Así se programó como actividades buffer el vaciado de concreto 
del dintel de la puerta y la losa de ingreso con la posibilidad de ejecutarse en 
caso de que la cuadrilla no pudiera culminar el encofrado de dintel del cerco 
perimétrico. 
Buffer de Tiempo: Constituye las holguras de tiempo que durante la ejecución 
de las partidas se puedan utilizar en caso de que se presenten complicaciones 
o imprevistos y no excedernos del plazo que se establezca. 
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Buffer de Inventario: Son aquellos recursos extras que se tienen en el proyecto 
para asegurar que el flujo no pare, si es que los recursos no se entregan a 
tiempo. 
(Chávez Sueldo, 2016) 
Sectorización. Bajo este sistema se encuentran la sectorización del lugar del 
trabajo. Para realizar esta sectorización se debe tener definido el método 
constructivo, luego tener el metraje de las actividades generales en unidades 
definidas de preferencia en m3, m2 y/o metros lineales, luego se divide los 
metrados totales entre la cantidad de sectores con los que se desea realizar la 
obra, siempre cuidando que los sectores tengan similar cantidad de elementos 
especiales a ejecutar dentro de él, esto con la finalidad de que no se produzca 
atrasos o adelantos por un desbalance en las capacidad de producción entre 
las cuadrillas, siempre teniendo cuidado de los criterios constructivos y 
estructurales que puedan afectar la calidad de la obra. Una vez definido los 
sectores y las actividades de la sectorización se tiene que dar a conocer al 
personal involucrados en estos trabajos de forma clara y visible de preferencia 
en un mural para que contribuya a dar órdenes, tomar mediciones y controlar 
la ejecución de las actividades programadas. 
Tren de actividades. Es un sistema balanceado de producción constante, es 
aplicado a proyectos donde la variabilidad es reducida y físicamente el trabajo 
es reducible a partes iguales. Ayuda a optimizar las actividades repetitivas y 
secuenciales, tales como edificación, montaje, tendido de tuberías, etc. 
Este sistema debe reunir las siguientes características: 
- Las actividades se consideran como una estación de trabajo. 
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- Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y 
demanda. 
- Todos los procesos son cuello de botella, todas las actividades son Ruta 
Crítica. 
- Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo. 
- Consecuentemente, todos los días se tiene el mismo avance en el 
Proyecto. 
- La cantidad de recursos necesarios es constante. 
- Cantidad de trabajo que se ejecuta en todas las estaciones es la misma.  
- La capacidad de cada estación está diseñada para la cantidad de trabajo. 
(Castro Encalada & Pajares Herrera, 2014) 
2.4.4.1. Last Planner System 
Last Planner System es una herramienta Lean que se viene empleando 
ampliamente en el sector construcción en el Perú desde hace ya algunos 
años, esta herramienta genera cambios notables en la producción desde su 
temprana implementación, su correcto uso garantiza que en todo tipo de 
construcción se optimice la producción de la mano de obra, personal 
técnico y administrativo, además de un mayor compromiso por parte de 
ellos.  
Empleando lo establecido por Lean Production, Glenn Ballard, desarrolla 
Last Planner System desde 1992 y publicando su investigación en una 
conferencia del  International Group for Lean Construction en 1993. 
Ballard (1994) explica: además de los trabajos más sencillos y pequeños, 
la construcción requiere planificación hecha por diferentes personas, en 
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diferentes lugares dentro de la organización y en diferentes momentos 
durante la vida de un proyecto. La planificación de alto nivel en la 
organización tiende a centrarse en los objetivos y limitaciones globales, 
que rigen todo el proyecto. Estos objetivos impulsan procesos de 
planificación de nivel inferior que especifican los medios para lograr esos 
fines. En última instancia, alguien (individual o grupal) decide qué trabajo 
físico y específico se realizará mañana. Yo llamo a ese tipo de planes 
"asignaciones o tareas". Estos son únicos porque conducen el trabajo 
directo en lugar de la producción de otros planes. La persona o grupo que 
produce asignaciones que llamo el "Last Planner". 
Last Planner busca que se realicen las actividades que realmente se podrán 
hacer, es decir todas aquellas que estén libres de restricciones que impidan 
o pongan en duda su cumplimiento.  
En el enfoque tradicional, se plantea a través de una planificación inicial 
un avance que suele ser desconocido por el ejecutor, posteriormente 
cuando se da el avance en el tiempo esperado, este no es igual al 
planificado por el mismo hecho de haberse realizado independiente del 
plan. Por lo tanto se inserta entradas a un proceso en ejecución basado en 




Figura 22: Sistema de planificación tradicional (Push) (Fuente: Ballard, Glenn, 2000) 
 
Por el contrario, en un sistema “Pull” permite la entrada de materiales o 
información en un proceso de producción solo si se es capaz de hacer ese 
trabajo. En el sistema Last Planner, la conformidad de las tareas a los 
criterios de calidad constituye un control de capacidad. Además, preparar 
las tareas en el proceso de Lookahead es explícitamente una aplicación de 
técnicas pull. En consecuencia, Last Planner es un tipo de sistema “Pull”. 
 
Figura 23: Sistema de planificación (Pull) (Fuente: Ballard, Glenn, 2000) 
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Last Planner agrega un componente de control de producción al sistema 
de gestión de proyectos tradicional. Last Planner puede entenderse como 
un mecanismo para transformar lo que DEBE hacerse en lo que PUEDE 
hacerse, formando así un inventario de trabajo listo, de donde se pueden 
formar los planes de trabajo semanales. Incluir tareas en los planes de 
trabajo semanales es un compromiso de los últimos planificadores 
(capataces, jefes de cuadrilla) para lo que realmente SE HARÁ. (Ballard, 
The last planner system of production control, 2000) 
 
Figura 24: Sistema Last Plannerl) (Fuente: Ballard, Glenn, 2000) 
La composición del sistema Last Planner requiere de una planificación en 
distintos niveles, cada una con criterios particulares que buscan asegurar 




Figura 25: Esquema de secuencia del sistema Last Planner (Fuente: González Alcántara, 2013) 
1. Revisión del plan general de la obra (programa maestro) 
2. Elaboración del programa de las distintas fases en el caso de proyectos 
complejos y extensos. Se identifica la fase que se va a desarrollar a 
continuación y se elabora el programa. 
3. Elaboración de la planificación intermedia para un horizonte entre uno 
y tres meses aproximadamente, realizando el análisis de restricciones 
con el fin de eliminar los cuellos de botella, enmarcada dentro del 
programa maestro. 
4. Elaboración de la planificación semanal, con la participación de los 
últimos decisores o planificadores: encargados, capataces, 
subcontratistas, almacenistas, etc. como parte del inventario de 
actividades ejecutables obtenido en la planificación intermedia. 
5. Reuniones de los últimos planificadores para verificar el cumplimiento 
del plan semanal, detectando las causas de no cumplimiento de lo 
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planificado y estableciendo el plan de la siguiente semana. (González 
Alcántara, 2013) 
El control de cada unidad de producción coordina la ejecución del trabajo 
dentro de su propia unidad de producción como pueden ser las cuadrillas 
de construcción o grupos de diseño. Last Planner System, tiene un control 
de flujo de trabajo que coordina el flujo de diseño, suministro e instalación 
a través de unidades de producción. 
En la jerarquía de planificaciones y cronogramas, el proceso de Lookahead 
tiene el trabajo de controlar el flujo de trabajo. Los cronogramas de 
Lookahead son comunes en la práctica actual de la industria, pero por lo 
general solo cumplen la función de resaltar lo que DEBERÍA hacerse en 
el corto plazo. Por el contrario, el proceso de Lookahead dentro del sistema 
Last Planner sirve para múltiples funciones, estas se logran a través de 
varios procesos específicos, incluyendo la definición de la actividad, el 
análisis de restricciones, sistema pull desde las unidades de producción y 
su carga y capacidad correspondientes. En base a este Lookahead se 
realizaran las programaciones semanales y los controles que conllevan a 
realizar al correcto flujo del sistema Last Planner, como se puede analizar 




Figura 26: Flujo de trabajo Last Planner System (Fuente: Ballard, Glenn, 2000) 
Es así como el sistema de Last Planner, se descompone en distintos niveles 
como se detalla a continuación: 
Programación Maestra. Define las tareas que se "deberían" hacer e 
incorpora la planificación de todas y cada una de las actividades del 
proyecto. En él se establecen las relaciones en el tiempo y en el espacio 
entre las diferentes actividades programadas, fijando los hitos parciales 
exigidos para el cumplimiento de los plazos establecidos y definiendo el 
alcance y los plazos de las entregas parciales si las hubiese (por ejemplo 
bloques independientes, accesos, zonas comunes, etc.). 
Programación por fase. Es el segundo nivel de planificación y se 
necesario realizarlo cuando los proyectos son largos y complejos. El 
programa maestro puede dividirse en fases, con actividades que se 
exploran como conjuntos de tareas que cubren la duración completa de la 
actividad y en que cada grupo de trabajo necesita ser realizado en una 
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proximidad espacial y temporal. El programa de fase no siempre es 
necesario en proyectos simples o pequeños, pero cumple una función que 
no debe ser ignorada en proyectos de mayor tamaño. Los programas de 
fase representan una subdivisión más detallada del programa maestro, 
preparada por las responsables que administran el trabajo en la fase, para 
apoyar el cumplimiento de los hitos del programa maestro. Desde esa 
perspectiva presentan una clara oportunidad de lograr compromisos fiables 
de planificación con la participación de los principales actores de cada fase 
del proyecto. Su aplicación es necesaria por ejemplo en obras de gran 
extensión espacial en la que se repitan varios módulos, por ejemplo en la 
construcción de un hospital con distintos bloques independientes. En este 
caso en la programación se entrará al detalle de representar cada tarea en 
los distintos bloques en los que se divida la ejecución de los trabajos. 
Programación intermedia (Lookahead). Profundiza en la planificación 
de las actividades a medio plazo. Este plazo intermedio es necesario que 
se defina según las necesidades de cada caso particular, pudiendo variar 
desde 4 o 5 semanas (lo que constituirá la ejecución asociada a un periodo 
de certificación) hasta 15 o 16 semanas. De este modo, el programa 
intermedio define lo que se "puede" hacer en el periodo de tiempo 
estudiado. En el programa intermedio y para el periodo de programación 
que se adopte, se identifican e incorporan los suministros necesarios para 
el desarrollo de las actividades y los responsables de ellas. También se 
programan las tareas de flujo necesarias para avanzar en el desarrollo de la 
planificación maestra, tales como visitas de la dirección facultativa o la 
propiedad, inspecciones, pruebas y ensayos, intervenciones de agentes 
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externos, etc., de modo que al incorporarse a la programación no sean un 
foco de desajustes y retrasos. 
Programación semanal. Es la encargada de definir lo que "se hará" 
durante la siguiente semana de trabajo en función de los objetivos 
cumplidos en la planificación semanal finalizada, de los previstos en la 
planificación intermedia y de las restricciones existentes. Las actividades 
a realizar tienen que formar parte del inventario de trabajo ejecutable 
definido en la etapa anterior. Para la realización de esta programación es 
conveniente establecer una reunión (denominadas Pull Sessions en inglés), 
bien a principio de la semana o bien al final de esta, en la que se realice en 
primer lugar el análisis del cumplimiento de la planificación vencida, a 
través del conocido Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) y en 
segundo lugar el desarrollo de la planificación de la siguiente semana. En 
esta reunión es fundamental que participen todos los implicados en la 
ejecución (los últimos decisores o planificadores), desde representantes de 
la dirección, proveedores y subcontratistas, encargados, capataces, hasta 
los jefes de cuadrilla responsables de los diferentes tajos de obra. Es 
conveniente tener un guion a seguir en la reunión, de forma que se puedan 
tratar todos los asuntos en el menor tiempo posible. (González Alcántara, 
2013) 
2.4.5. Integración con otras metodologías de trabajo 
Lean es una metodología que busca la mejora continua de procesos, personas 
y lugares, ganar valor al producto, reducir desperdicios, asegurar el flujo de 
la producción y satisfacción del cliente. Estos objetivos son compatibles con 
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múltiples filosofías o metodologías que existen actualmente, por lo cual 
resulta beneficioso en su gran mayoría si se implementan adecuadamente. 
Las herramientas que ofrece Lean pueden emplearse en combinación con 
otros sistemas de gestión como es la del Sistema de Gestión de Seguridad, 
Sistema de Gestión de Calidad o Sistema de Gestión Ambiental (GREEN 
Design and Construction), en la construcción en los últimos años se ha 
adoptado por una gestión de proyectos influenciados por Lean Project 
Delivery System, en el cual la organización acepta asumir con el diseño, 
procura, construcción y hasta con la operación y mantenimiento de la 
construcción, viendo de esta manera por conveniente emplear metodologías 
como Virtual Design and Construction (VDC) y su herramienta fundamental 
BIM (Building Information Modeling), la cual proporciona un diseño y una 
construcción completamente modelada sin necesidad de haber empezado con 
la construcción, ventajas que permiten una mayor integración del proyecto y 
que a su vez adicionan valor  y permiten reducir desperdicios o retrabajos, es 
decir, objetivos que coinciden con los principios de Lean. 
Lean se encarga de encontrar como ganar valor agregado al producto, por lo 
cual analiza constantemente la cadena o cadenas de valor que se dan durante 
un proyecto, agile nace posterior a Lean como una forma de poder dar 
resultados tempranos al cliente de manera que se aporta valor al cliente y 
flexibilidad. Por lo tanto es un complemento perfecto para Lean, ya que al 
usar las herramientas adecuadas enfocadas al cliente, proyecto o equipo de 
trabajo se obtiene resultados existosos. 
Finalmente entre las diversas metodologías podemos mencionar a Six Sigma 
la cual es una de las metodologías que al combinarse con los principios de 
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Lean consiguen una sinergia al aplicarse en todos los niveles y procesos de 
una organización. En la mejora de un proceso, Lean puede aportar en el 
aumento de la velocidad de producción o en la reducción de desperdicios, 
mientras tanto Six Sigma puede aportar en la mejora de calidad de dicho 
proceso (reducción de la variación), dando como resultado un producto 
estable que fruto del rendimiento y que no posee ningún defecto frente a la 
perspectiva del cliente. 
2.5. LBMS 
 
La línea de balance fue desarrollada por la compañía Goodyear Tire & Rubber 
Company en la década del cuarenta y posteriormente implementada por la armada 
norteamericana en la década del cincuenta como técnica de programación y 
control del flujo de la línea de producción de los productos terminados. 
Los conceptos de la línea de balance han sido aplicados en la industria de la 
construcción como método de planeación. En diferentes estudios se han realizado 
diferentes variaciones a esta técnica con la finalidad de ajustarla a las necesidades 
propias del sector constructor. Algunos de estos desarrollos son: Velocity 
Diagrams por W. Roech (1972), Construction Planning Technique (CPT) por S. 
Peer & S. Selinger (1973), Production Method (VPM) por JJ. O’Brien (1975), 
Linear Scheduling Method (LSM) por D. W. Johnston (1981), Time Space 
Scheduling Method (TSSM) por O. Stradal & J. Cacha (1982), and Repetitive 






El sistema de gestión basado en la localización (LBMS) es una red integrada 
de componentes del sistema de gestión potencialmente involucrados en todas 
las etapas de la construcción, desde el diseño hasta la finalización. Los 
componentes del sistema se unifican a través del conocimiento de la 
localización. La localización permite la integración de muchos componentes 
de datos en una base de conocimiento para un proyecto.  
El LBMS no compite con la documentación o los sistemas de gestión 
existentes, sino que trata de ser una extensión o complemento. Mucha de la 
tecnología existente puede ser usada, aunque de una manera distinta. Esta debe 
volverse consciente de la localización y sensible a la eficiencia de la 
producción, y los principios Lean deben ser adaptados para eliminar 
desperdicios de la producción.  (Kenley & Seppänen, 2010) 
El sistema de gestión basado en la localización es la culminación de una larga 
tradición de investigación a partir de Line-of-Balance (Lumsden, 1968) y el 
método Flowline (Mohr, 1979). La mayoría de las investigaciones relacionadas 
con los métodos basados en la localización se han concentrado en los aspectos 
teóricos de la planificación e ignoraron las oportunidades de utilizar métodos 
basados en la localización para control, posteriormente Kenley y Seppänen 
2010, establecieron pautas para el control con LBMS, basadas en el uso 4 
etapas de la información: línea base, corriente, progreso y pronóstico. 
(Seppänen, Ballard, & Pesonen, 2010) 
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2.5.2. Integración con Lean 
Hemos visto que de acuerdo a los principios del Sistema Last Planner, el 
objetivo principal de una programación maestra es mostrar los tiempos y las 
correlaciones de los trabajos que van a ser realizados durante todo el proyecto, 
identificando los hitos principales, para que luego de acordado el plazo 
contractual e iniciada la obra, los trabajos se vayan planificando con más 
detalle y se vayan consiguiendo los compromisos conforme estos se vayan 
acercando, esto se va logrando a través del Phase Scheduling, el Lookahead y 
la Programación semanal.  
Es así que bajo un enfoque Lean, los constructores debemos cambiar la 
arraigada costumbre de hacer una programación maestra al detalle, porque 
estaríamos incurriendo constantemente en re-procesos, viéndonos forzados por 
una razón contractual a usar la técnica Push para tratar de alinearnos a un 
cronograma que no ha considerado las restricciones que frecuentemente 
interrumpen los flujos en los proyectos de construcción.  
Es en este sentido que la aplicación del método de la Línea de Balance, creada 
en la década de los 40´s durante la segunda guerra mundial, pero hasta la fecha 
muy poco usada en los proyectos de construcción, (especialmente en los de 
edificación), tiene muchas bondades que cumplen con la filosofía Lean, porque 
permite elaborar una planificación global sin llegar a detalles extremos, porque 
su representación da más información que los diagramas de barra, y porque es 
más amigable y facilita la comunicación con los diferentes involucrados del 
proyecto. Igualmente siendo la programación maestra parte de los documentos 
contractuales, se logra una mejor interacción entre el contratista general y el 
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propietario, quien generalmente no requiere más detalle operativo que el 
mostrado por este método. (Orihuela & Estebes, 2013) 
2.5.3. Desarrollo de la metodología 
2.5.3.1. Location breakdown structure (LBS) 
La localización es el contenedor de datos que se relaciona con la cuantía 
del proyecto. LBS es jerárquico, por lo que una ubicación de nivel superior 
lógicamente incluye todas las ubicaciones de nivel inferior. Cada una de 
las jerarquías de ubicación tiene un propósito diferente. El nivel más alto 
se usa para optimizar la secuencia de construcción, porque las estructuras 
de dichas secciones son independientes entre sí y, por lo tanto, es posible 
iniciarlas en cualquier secuencia o construirlas simultáneamente. 
Los niveles intermedios se utilizan para planificar el flujo de producción 
de la estructura (y a menudo reflejan restricciones físicas). Los niveles más 
bajos se usan para planificar detalles y acabados. Esto permite que los 
datos se recopilen en diferentes niveles dentro de la jerarquía. La 
localización contiene los siguientes tipos de datos: 
- Objetos de construcción o componentes tales como elementos o 
partes de un edificio 
- Cantidades planificadas y reales de componentes de una 
construcción  
- Sistema de la producción del ensamblaje de la construcción 
- Costo planificado y actual de los materiales 
- Costo del sistema de construcción 
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2.5.3.2. Metodología de LBMS 
El Sistema de gestión basado en la localización (LBMS) se basa en décadas 
de trabajo en métodos de programación basados en la localización. La primera 
utilización registrada de métodos basados en la localización en la 
construcción vertical fue en el Empire State Building. Luego se siguieron 
enfoques más sistemáticos. La línea de balance se basó en optimizar la 
producción de localizaciones idénticas. Lineas de flujo (Flowline) consideró 
explícitamente tripulaciones. En muchos países, estos métodos fueron 
reemplazados por el método de ruta crítica (CPM) debido a su poder analítico 
y la posibilidad de mostrar el impacto de los cambios y retrasos de una manera 
un tanto objetiva. Los métodos basados en la localización se desarrollaron 
significativamente en Finlandia, donde la CPM no se había implementado 
ampliamente, en los años ochenta y noventa. (Seppänen, Lean Construction 
Blog, 2016) 
 





2.5.3.2.1. Líneas de balance 
Esta técnica de programación fue originalmente diseñada para ser una 
manera de manejar construcciones repetitivas, donde una subred u otro 
subcomponente lógico, podría ser modelado en conjunto y el ratio de 
producción  de los subcomponentes indicado como una línea de balance a 
medida que las unidades repetitivas se reiteren. Lumsden identifica que de 
esta manera, un esquema de una edificación que normalmente consta de 
6,000 a 12,000 actividades podría ser modelado con 30 a 60 actividades 
(Lumsden, 1968). La reducción fue posible por modelar la subred como 
una sola línea, mientras se repetía la subred al continuar la línea a través 
de varias localizaciones (como las edificaciones o componentes de ella).  
(Kenley & Seppänen, 2010) 
 




LBMS visualiza las actividades (¿Qué?), el tiempo de inicio y de 
finalización (¿Cuándo?), la localización (¿Dónde?) y, además el ritmo de 
trabajo al cual deben ser realizadas las actividades. En comparación con el 
CPM, en el cual solo es posible visualizar las actividades (¿Qué?) y, el 
tiempo de inicio y de finalización (¿Cuándo?). (Botero Botero & Acevedo 
Agudelo, 2011) 
LBMS mide el progreso de los equipos de trabajo a medida que circulan 
por una edificación preservando la tasa de productividad de la cuadrilla a 
medida que se mueven de un lugar a otro: el tiempo en cada localización 
se ajusta en función de la cantidad de trabajo involucrado. Cada línea 
representa una cuadrilla mientras se mueve a través del edificio. 
Secuencia de producción en líneas de balance 
Mohr (1979) exploró tres tipos de secuenciación de producción que son 
característicos de la programación en construcción. Estos fueron 
producción en secuencia, producción paralela y flujo de producción 
(flowline). 
Producción en secuencia. Todos los trabajos en una localización se 
completan antes de comenzar en el próximo. 
Producción paralela. Todas las actividades en todas las localizaciones se 
llevan a cabo simultáneamente 
Flujo de producción (Flowline). Esta es la producción ideal donde la 
producción balanceada repetitiva fluye a través de todas las localizaciones, 




Figura 28: Ejemplo de líneas de balance de producción en secuencia, producción 
paralela y flujo de producción. (Fuente: Kenley & Seppänen, 2010) 
Se puede ejemplificar un caso del proyecto de un edificio con distintos 
niveles, en un diagrama de Gantt y así mismo representar el mismo en un 
diagrama con líneas de balance. 
Como se observa en la figura 29, se tiene múltiples actividades que a su 
vez se deben interpretar respectivamente con ayuda de cada una de sus 
dependencias, en este diagrama es difícil poder distribuir los recursos 
adecuadamente a simple vista, no se da un entendimiento rápido de las 
localizaciones en las cuales se encuentran realizando actividades, no se 
puede apreciar correctamente las perturbaciones generadas por retrasos y 
cambios en la ejecución de las actividades, en general se pierde mucha 





Figura 29: Diagrama Gantt de un edificio de 4 niveles (Fuente: Elaboración propia) 
En el diagrama con líneas de balance, vemos un diagrama mucho más compacto 
que el Gantt, sin embargo, la cantidad de información que aporta es mayor, por 
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este motivo con su uso se puede hacer un análisis mejor y más transparente de la 
información. 
 





































3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
3.1. Objetivo del proyecto 
El proyecto “Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua – Arequipa, 
Tramo  MO – 108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, Límite 
Departamental Pampa Usuña, Moquegua; Tramo AR – 118: Distritos Polobaya, Pocsi, 
Mollebaya, Arequipa”, tiene como objetivo poder crear una nueva vía de transporte 
terrestre entre Arequipa y Moquegua, la construcción de esta carretera beneficiará a más 
de 187.000 habitantes de las áreas altas de Moquegua y Arequipa a lo largo de una 
longitud de 118.50 Km., reducirá el tiempo de viaje y constituirá una vía alterna a la 
carretera Panamericana Sur para Arequipa, Moquegua, Tacna (Candarave, Tarata) y 
Puno (July, Ilave, Desaguadero) sin necesidad de ingresar a la zona costera, y a su vez 
se destaca el incremento que se producirá en el intercambio comercial de los grupos 
agropecuarios altoandinos y artesanales de Arequipa y Moquegua con ciudades y 
puertos costeros del sur.  
3.2. Ubicación del proyecto 
El tramo de carretera en estudio corresponde a las progresivas Km. 35+000 al Km. 
153+500 y se ubica en la Región Moquegua. 





Figura 31: Plano del trazo de la carretera (Fuente: Elaboración propia) 
Por vía terrestre se puede acceder al tramo en estudio desde Lima por medio de la 
Carretera Panamericana Sur, vía por la cual se llega a la ciudad de Moquegua, luego se 
continua por la carretera internacional a Bolivia hasta arribar al desvío hacia Omate, y 
seguir hasta el Km. 35+000, en el cual se inicia el tramo en estudio.  
Cabe resaltar que esta vía se encuentra a nivel de asfalto desde Lima hasta el desvío 
hacia Omate. 
 





3.3. Alcance del proyecto 
La longitud total del tramo de carretera materia del presente estudio es de 118+50 Km. 
El estudio de la carretera ha considerado e incluido en el desarrollo del mismo los 
parámetros de diseño estipulados en las Normas vigentes con la finalidad de lograr 
obtener como producto final una vía que presente confort y seguridad para los usuarios, 
tanto para vehículos como peatones. 
El alcance del estudio prevé el mejoramiento de la sección de la vía con dos carriles 
para circulación vehicular de 3.00 m. cada uno, bermas a ambos lados de 0.50 m. de 
ancho cada una, sistema integral de drenaje compuesto por alcantarillas TMC con 
cabezales de concreto armado, alcantarillas de concreto armado tipo marco, cunetas 
trapezoidales y rectangulares, subdrenes, superficie de rodadura constituida por carpeta 
asfáltica en caliente, construcción de puentes y pontones nuevos, señalización vertical 
y horizontal de la vía. 
3.4. Estado actual de la vía y descripción de la ruta 
La vía actual es afirmada en su totalidad, se encuentra en regular estado de conservación, 
las partes más críticas son los lugares cruzados por las quebradas a lo largo de la 
carretera. 
La sección de la vía varía de 4.00 a 5.50 m., carece de cunetas longitudinales, existen 
alcantarillas obstruidas y/o colmatadas, muchas de ellas sin cabezales de ingreso y 
salida. 
Se deberán construir siete puentes nuevos.  




Tabla 6: Puentes en la carretera Moquegua-Omate-Arequipa 
PUENTE DESCRIPCION UBICACIÓN 
Jaguay Chico Concreto Armado 48+387 
Jaguay Grande Concreto Armado 69+440 
El Chorro 2 Mixto 75+950 
Moro Moro Concreto Armado 89+750 
Tamaña Concreto Armado 101+380 
Salado Concreto Armado 110+076 
Amarillo Concreto Armado 113+265 
 
3.5. Características del proyecto: 
Las características principales del diseño geométrico adoptado para el tramo de 
carretera en estudio son las siguientes: 
 
Tabla 7: Características del tramo de carretera 
 Característica Tramo: 35+000 al 153+500 
Clasificación Vial Segunda Clase: Una vía con Dos Carriles 
Velocidad Directriz 30 Km/h  
Ancho de Superficie de Rodadura 6.00 m. 
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Tipo de Superficie de Rodadura Carpeta asfáltica 
Berma de Diseño 0.50 m. 
Orografía Representativa Tipos 3 y 4 
 
En zona urbana la velocidad directriz es de 30 Km/h 
 Adicionalmente se tienen las siguientes consideraciones: 
Cunetas trapezoidal   : 1.25 m. x 0.35 m. 
Cuneta Rectangular   : 0.60 m. x 0.70 m., en zonas urbanas 
Pendiente Máxima   : 10.85% 
Pendiente Mínima             : 0.50% 
Bombeo                          : 2.5% 
Bermas                              : 0.50 m. 
Peralte : De acuerdo a las Normas DG-2001 (3% a 
8%) 
Sobre ancho    : De acuerdo a las Normas DG-2001 
Curvas Verticales   : De acuerdo a las Normas DG-2001 
Número de carriles   : 2.0 
3.6. Trazo de la vía: 
Como se mencionó anteriormente, la longitud total de la carretera son 118.5 km. Dentro 
de los cuales encontramos las diferentes canteras, fuentes de agua y accidentes 




Figura 33: Tramo de Vía con altitudes y datos. (Fuente: Google Maps) 
Además, a continuación se muestra toda la red de carreteras que se tiene por la zona: 
 
Figura 34: Red de carreteras en Moquegua-Arequipa. 
Como se puede observar, la carretera cruza un valle por el cual pasa el río tambo (el 
mismo que irriga el valle de tambo en Arequipa).  
A pesar de esto ser una ventaja para el proyecto por la fuente de agua y la cantera que 
provee el río, también es una desventaja en cuestión a las pendientes de la carretera. 
En la parte baja de la figura 33, claramente se puede observar las pronunciadas 
pendientes que se tienen a lo largo del tramo, y, además, un agravante es el hecho que 
la única cantera contractual del proyecto para agregados para base y asfalto es la del 
76 
 
Tambo, que se ubica en el KM 84+500, generando un gran problema en cuanto a la 
distribución del material ya que se tiene la pendiente en nuestra contra.  
3.7. Secciones típicas: 
A continuación se presentan las secciones típicas en la carretera, en sus tres casos, en 
corte cerrado, en media ladera y en relleno. 
 





Figura 36: Sección típica de la vía en media ladera. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 





3.8. Áreas de mejora. 
Ya que esta investigación está desarrollada desde el punto de vista del contratista del 
proyecto (el que construye), nuestro principal interés es el de obtener la mayor cantidad 
de utilidad sin descuidar la calidad y tiempo de entrega especificados en el expediente 
técnico del proyecto. 
Es por esto que se debe hacer un análisis de los presupuestos del proyecto, los que 
llamaremos presupuestos de costo y presupuestos de venta. 
El presupuesto venta comprende los precios que serán abonados a favor del contratista 
por la elaboración de los trabajos conforme aparecen en el expediente técnico, es decir, 
la retribución económica que recibiremos por el trabajo que realizamos. Mientras que el 
presupuesto costo es lo que nosotros como empresa hemos proyectado gastar, que puede 
ser inferior o superior a los precios unitarios de venta.  
Con esto se quiere demostrar que no todas las partidas del presupuesto son rentables, 
algunas son “mal vendidas” y otras “bien vendidas”, pero es la incidencia de cada una de 
ellas lo que hace presentarse o no presentarse a una licitación. 
Además, hay partidas que son más susceptibles que otras a mejoras, ya sean por proceso 
constructivo o por gestión dentro del proyecto. Por ejemplo, como se explicaba en el 
punto anterior, las pendientes son desfavorables para el transporte de material granular 
durante todo el proyecto por lo que una mejora a nivel de proceso constructivo no será 
suficiente ya que hagamos lo que hagamos el volquete cargado siempre hará su recorrido 
en contra de la pendiente gastando más combustible, por lo que, será necesaria una mejora 
a nivel de gestión, la cual es buscar otras canteras a lo largo del tramo para disminuir la 
distancia de transporte, pero teniendo en cuenta que el material extraído de estas debe 
cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. 
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Para hacer la selección de las partidas que son más susceptibles a mejoras y más 
importante las que vale la pena hacer un análisis, se recurre a un análisis de incidencia o 





4. CAPÍTULO IV: PLANIFICACIÓN 
4.1. Introducción al planeamiento en proyectos lineales de infraestructura vial y 
principales problemas. 
El planeamiento en la construcción de infraestructura vial es muy peculiar, en especial en 
vías de carácter departamental o nacional; ya que, los trabajos de las distintas 
especialidades no se realizan en un mismo lugar o ubicación (En el caso de carreteras KM 
o progresiva) y tampoco se tiene los materiales en la forma que se necesitan al alcance 
del proyecto. 
Es por esto que las consideraciones a tener en cuenta a la hora de planificar o hacer un 
plan de obra para una carretera son diferentes a las de cualquier otro proyecto. 
Entre algunos de los criterios que se consideran a la hora de elaborar el plan de obra 
tenemos: 
 Ubicación de canteras por tipo de material: Muchas tipos de agregado son 
necesarios para la construcción de una carretera, como pueden ser: Para base 
granular, para sub-base, asfalto, concreto ciclópeo, concreto simple, concreto 
armado, material para relleno estructural, relleno de terraplén, subrasante, etc. 
 Ubicación de DMEs (Depósito de Material Excedente): Los trabajos de 
movimiento de tierras en una carretera constituyen gran parte del trabajo e 
inversión a realizar, para lo cual, y hablando específicamente de excavación; todo 
material removido debe de ser transportado a un depósito de material excedente, 
el cuál debe cumplir con ciertas normas mínimas de acuerdo a la legislación 
ambiental vigente. 
 Secuencia constructiva en toda la extensión del proyecto: Como fue mencionado 
antes, la construcción de una carretera es muy peculiar debido a la extensión en la 
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que se realizan los trabajos; por lo tanto, se debe tener en cuenta que las cuadrillas 
o frentes de trabajo estarán ubicados en un sector en específico, avanzando hacia 
más KM o menos KM. Es por esto que se debe tener en cuenta las relaciones de 
precedencia no solo en tiempo sino también en espacio, ya que hay ciertas 
actividades que deben ser realizadas necesariamente antes de otras (por ejemplo: 
movimiento de tierras antes de obras de arte o también obras de arte antes de 
pavimentos) para evitar interferencias entre cuadrillas de diferente especialidad. 
 Ubicación de frentes de trabajo: Como se mencionó anteriormente, los materiales 
necesarios para los trabajos a realizar en la construcción de la carretera provienen 
de canteras identificadas y aprobadas; además, el material excedente debe de ser 
transportado a depósitos especialmente adecuados para este fin. Es por esto que 
se tendrá un constante traslado de materiales de distinto origen a lo largo de toda 
la carretera; por consecuente se debe tener en cuenta la ubicación de los frentes 
de trabajo para evitar la interrupción entre el transporte de materiales y los trabajos 
que puedan estar realizándose a lo largo de la vía. 
 Dinamismo de los frentes de trabajo: Las cuadrillas de las distintas especialidades 
no se mantienen siempre en el mismo lugar, si no que estas van avanzando 
conforme van terminando el trabajo que les fue encomendado, avanzando 
linealmente hacia el siguiente frente de trabajo liberado. 
A partir de todas estas consideraciones se puede decir que la ubicación de los frentes de 
trabajo, así como canteras, depósitos de material excedente, etc. se tornan de vital 
importancia durante toda la construcción de la carretera. En consecuencia; estos son las 
principales razones de problemas en el proyecto por lo cual se debe estar atento a todos 
los posibles cambios y movimientos de las cuadrillas que trabajen en el proyecto evitando 
así interferencias, retrabajos o demoras por una mala planificación. 
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4.2. Planeamiento y Control en TILOS 
Es un software para planificar proyectos lineales de construcción. Puede ser usado en 
diferentes industrias como civil, hidrocarburos, eléctrica, hidráulica y minera. Es fácil de 
usar, potente y ha sido utilizado con éxito en proyectos internacionales. 
Fue desarrollado para mejorar la visualización de tareas que se repiten en proyectos de 
tipo lineal, como por ejemplo, autopistas, ferrovías, túneles, tuberías y puentes. 
La clave del éxito de TILOS es mostrar las tareas del proyecto en el tiempo y el lugar 
donde se desarrollan. Los métodos tradicionales no proveen la conexión visual entre el 
plan del proyecto y el proyecto mismo. 
Debido a la falta de herramientas de software adecuadas, es común que los cronogramas 
sean diseñados en CAD o Excel. El mayor problema con estos métodos, es que los 
cambios en el proyecto obligan a redibujar el plan nuevamente. 
Apoyo completo a sub-proyectos. Puentes, estaciones de bombeo u otras actividades que 
puedan ser planificadas de forma separada como sub-proyectos y sus mayores actividades 
o hitos pueden ser enlazados al Diagrama Tiempo-Distancia. 
Control completo sobre cantidades, índices de trabajo, recursos y costo conectado a la 
información de localidad. 
Los sistemas de planificación tradicional muestran sus resultados en barras y cartas, o 
diagramas de canal. Los proyectos lineales presentan un reto único pues las cuadrillas y 
equipos se mueven a lo largo de la construcción para realizar sus labores. 
Ninguno de los diagramas tradicionales es capaz de mostrar un enlace grafico entre la 
localidad donde se está realizando el trabajo (eje de distancia) y el tiempo en que es 
ejecutado (eje de tiempo). 
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Los diagramas de tiempo y distancia claramente comunican el alcance, al mostrar los 






Figura 38: Diagrama tiempo camino ejemplo (Fuente: Trimble TILOS) 
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5. CAPÍTULO V: METODOLOGÍA Y ESTUDIO DE PROCESOS 
5.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El flujo de trabajo empleado es controlado a través de los informes semanales de 
producción, por lo cual hay información que puede perderse por no realizar un control 
diario más exhaustivo, además solo con un control semanal no se podría reflejar los 
problemas de producción que suceden en un día y por lo tanto no se podría analizar 
apropiadamente las causas que lo generaron. Para ello además de los controles producción 
diarios que son usados para obtener el rendimiento en una actividad, se ha decidido 
implementar el uso de un control de costo diario, el cual proporciona además de la 
información del avance realizado en el día, el costo implicado para realización de este, 
pudiendo así generar ratios de costo por unidad de producción y agilizar las respuestas y 
medidas correctivas necesarias para alcanzar el rendimiento previsto. 
A su vez esta información obtenida es compatibilizada con el informe semanal de 
producción, el cual usa información más precisa para calcular indicadores como son 
principalmente los de valor ganado (SPI, CPI); el factor de oportunidad de mejora (MEJ), 
este último empleando conceptos del valor ganado, la incidencia del proceso dentro del 
proyecto y saldo del proceso; y finalmente los rendimientos obtenidos como medida del 
ratio de costo por avance.  




Figura 39: Flujo laboral. (Fuente: Elaboración propia) 
Se debe identificar los principales procesos del proyecto, los cuales se les debe tener 
mayor atención debido a que pueden ser causa de la mayoría de pérdidas por su alta 
incidencia en el costo final del proyecto (revisar Anexo 1 para revisión detallada del 
presupuesto), una manera de lograrlo es a través del uso del diagrama de Pareto en los 
costos asociados como se observa en la figura 40: 
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Figura 40: Diagrama Pareto del costo de los procesos. (Fuente: Elaboración propia) 
A través de este análisis se ha podido identificar que los principales procesos a los cuales 
se les debe atender son: base granular (9.60%), transporte de materiales granulares para 
distancias mayores de 1000m (9.39%), transporte de materiales excedentes para 
Item Descripción Und. Metrado Precio  S/. Parcial S/. %
001 BASE GRANULAR E=0.275 m3 302,757.72 88.47 26,784,975.49 9.60%
002 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000Mm3k 26,445,707.73 0.99 26,181,250.65 9.39%
003 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 25,844,041.20 1.00 25,844,041.20 9.26%
004 CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85/100 kg 10,217,068.56 1.88 19,208,088.89 6.89%
005 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE (MAC) m3 72,958.22 222.81 16,255,821.00 5.83%
006 PUENTES und 1.00 1.00 14,018,610.82 5.03%
007 CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2) m3 30,710.49 407.33 12,509,303.89 4.48%
008 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 137,262.27 78.75 10,809,403.76 3.87%
009 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,726,655.75 5.62 9,703,805.32 3.48%
010 GUARDAVIA METALICA m 32,676.03 292.71 9,564,600.74 3.43%
011 CUNETAS TRIANGULAR m 110,074.00 86.89 9,564,329.86 3.43%
012 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 97,206.29 97.68 9,495,110.41 3.40%
013 CUNETAS RECTANGULARES m 16,562.27 352.23 5,833,728.36 2.09%
014 MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m3 378,479.47 14.57 5,514,445.88 1.98%
015 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 5,256,925.00 5,256,925.00 1.88%
016 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 mm3k 1,515,731.90 3.36 5,092,859.18 1.83%
017 CONCRETO CLASE G (f'c = 140 kg/cm2 + 30% PM) m3 15,515.05 302.66 4,695,785.03 1.68%
018 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 876,428.74 5.24 4,592,486.60 1.65%
019 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME m3 1,515,731.90 2.91 4,410,779.83 1.58%
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distancias mayores de 1000m (9.26%), entre otros. Además de estas, en el análisis se han 
detectado procesos que tienen una relación directa con los de mayor incidencia lo cual 
también puede llegar a ser necesario su análisis y estudio para generar beneficios 
económicos considerables al proyecto. 
Se ha decidido por consecuente, estudiar el proceso de “Extendido y colocación de base 
granular”, por su mayor incidencia el presupuesto; “Perfilado y compactado de 
subrasante”, por ser una actividad predecesora de la primera mencionada y por lo tanto 
conseguirá una sinergia en su mejora; y “Corte de material suelto y roca suelta”, proceso 
que está relacionado directamente con el transporte y que por razones preestablecidas 
como son la ubicación de los botaderos no se ha elegido en esta oportunidad, por ende se 
ha decidido estudiar un proceso en el cual se pueda tener una mayor participación en su 
mejora. 
5.1.1. Implementación del ciclo de mejora con DMAIC 
Al implementar DMAIC en el proyecto se debe primeramente definir la metodología de 
proceso que se va a adaptar de mejor manera a nuestro flujo de trabajo y las condiciones 
propias de este, por otro lado se debe definir que herramientas se utilizaran para que cada 
fase de DMAIC cumpla con sus objetivos. A continuación, una representación de las 
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5.2. CORTE EN MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA 
5.2.1. DESCRIPCIÓN 
 
El proceso en estudio incluye las partidas del presupuesto de EXCAVACIÓN EN ROCA 
FRACTURADA (SUELTA) Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO. 
Este trabajo consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación de las 
explanaciones en corte de materiales sueltos, roca suelta, remoción de capa vegetal (es 
aquella capa compuesta por el top soil, en los taludes), excavación en zonas de 
mejoramientos de subrasante y zonas de falsos rellenos. 
Los trabajos de excavación en las explanaciones incluirán la conformación y perfilado de 
taludes, ya sea en material suelto y/o roca suelta. 
Las explanaciones serán efectuadas según el trazado, el perfil longitudinal, los taludes y 
las secciones transversales indicadas en los planos. 





Figura 42: Cronograma de fases de DMAIC del proceso de corte de material suelto. (Fuente: 
Elaboración propia) 
A continuación, se presentan las herramientas que se usaran durante este proceso:  
 



























































































































  - Capaci ta ciones
  - Reuniones  gerencia les  para  
toma de deci s iones
Definir
  - SIPOC
  - Anál i s i s  de Precios  
Unitarios
Controlar CORTE EN 
MATERIAL 
SUELTO Y ROCA 
SUELTA
Medir
  - Diagrama de tornado
  - Informe de producción 
semana l
  - Carta  ba lance
  - Carta  balance
  - Diagrama de flujo
  - Diagrama de Ishikawa





5.2.2.1. Diagrama SIPOC 
 
Para describir el proceso se utilizó el diagrama SIPOC de corte en talud, el cual se 
presenta a continuación: 
  
Figura 44: SIPOC de corte en material suelto y roca suelta (Fuente: Elaboración propia) 
5.2.2.2. Análisis de Precios Unitarios 
Además, con repetidas visitas a campo y con ayuda del ingeniero jefe de frente se 
presenta a continuación el análisis de precios unitarios: 
Tabla 9: Análisis de precio unitario de excavación en material suelto 
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 
Rendimiento 850 m3/dia Costo unitario directo por : 
m3 
3.54 




Mano de Obra 
S I P O C




















101010002 CAPATAZ hh 0.7000 0.0082 23.00 0.19 
101010003 OPERARIO hh 0.0 0.0000 19.00 0.00 
101010004 OFICIAL hh 0.0 0.0000 15.50 0.00 
101010005 PEON hh 1.0 0.0118 14.50 0.17 
101010006 PEON-VIGIA hh 2.0 0.0235 10.52 0.25 
  0.61 
Equipos 
101010007 Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP hm 1.0 0.0112 253.33 2.83 
101010008 Cargador Sobre Llantas de 245 - 280 Hp,  3.8 - 4 
m3 
hm 0.0 0.0000 236.28 0.00 
101010009 Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW hm 0.5 0.0059 13.83 0.08 
101010010 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   0.0300 0.61 0.02 
  2.93 
 
Para simplificar el caso de estudio, se consideró solo el corte en talud que se incluye 
dentro de la partida de material suelto, ya que esta también incluye corte en plataforma, 
mejoramiento, banqueta, pero estos requieren otros equipos (Como son tractor, cargador 
frontal, etc.) para la toma de datos. 
Por lo tanto, la incidencia de los rubros en esta partida son los siguientes: 
 
Figura 45: Incidencia de recursos en corte de material suelto. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 46: Incidencia del disgregado de equipos del proceso de corte en material suelto. (Fuente: 
Elaboración propia) 
Concluyendo así que el equipo que incide más dentro de esta actividad es la excavadora, 
marcando esta el ritmo de producción del frente de corte. 
Para asegurar efectividad en nuestro estudio además de una mejora sostenible en el 




5.2.3.1. Estudio de tiempos Excavadora CAT 336 
 
Teniendo en conocimiento que el equipo a estudiar es una excavadora; se optó por hacer 
el levantamiento de datos de la excavadora EXC-020, ubicada en el frente de la progresiva 
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El levantamiento de datos se hizo durante dos días (28/02/18 al 01/03/18), tomando 
medidas cada minuto llegando a un total de 1184 mediciones. 
El resumen del procesamiento de la información se muestra a continuación: 
Tabla 10: Resultado de medición de carta balance de excavadora CAT 336 del 
proceso de corte de material suelto 
Tipo Actividad Promedio 
TP 
Corte de talud 22.70% 
Desbroce 2.16% 
Perfilado de talud 5.41% 
Carga de volquete 7.03% 
TC 
Acumular Material 24.32% 
Desplazamiento 3.24% 
Encendido/Calentamiento de motor 2.16% 




Detenida por transito 12.97% 
Detenida por falta de volquete 0.00% 
Habilitación de via para transito 7.03% 
Detenida por almuerzo 11.89% 
Total: 100% 











Se presenta a continuación los datos en un gráfico: 
 
Figura 47: Análisis de la incidencia de los tiempos de las actividades de la Excavadora CAT 336. 
(Fuente: Elaboración propia) 
Resumiendo, en un gráfico de torta: 
  
Figura 48: Distribución de porcentajes de la clasificación de los tiempos de excavadora en 
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5.2.3.2. Diagrama de flujo de Excavadora CAT 336 
Posteriormente, para representar un día típico del procedimiento de trabajo que sigue la 
excavadora EXC-020 se elaboró el siguiente diagrama de flujo: 
 
Figura 49: Diagrama de flujo de excavadora CAT 336. (Fuente: Elaboración propia) 
5.2.3.3. Costos Unitarios Diarios 
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Se capacitó al jefe de grupo a cargo del frente en el que se encuentra la excavadora 
objeto de estudio para el correcto llenado de la hoja de producción para la recolección 
de datos. 
Producto de esto se tiene los siguientes datos del 26 de febrero del 2018 al 04 de marzo 
del 2018: 
 
Figura 50: Costo unitario diario de excavación de material suelto. (Fuente: Elaboración propia) 
5.55 5.43 
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Figura 51: Costo unitario diario de la excavadora CAT 336. (Fuente: Elaboración propia) 
Teniendo en cuenta los datos de los costos implicados, se calcula por consecuente los 
siguientes indicadores de valor ganado promedio con corte al 03 de marzo: 
Tabla 11: Indicadores de valor ganado iniciales del proceso de corte de material 










1876.00 S/. / día 2800.00 S/. / día 2564.23 S/. / día 0.73 0.67 
 Fuente: Elaboración propia 
5.2.4. ANALYZE 
 
Una vez con todos los datos procesados y los reportes listos, se convocó a una reunión 
con el equipo de dirección del proyecto (EDP) para presentar los gráficos elaborados y a 
62.79 63.45 
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partir de allí llegar a la causa raíz de los altos valores de trabajos contributorios y no 
contributorios. 





Figura 52: Diagrama de Ishikawa de la problemática de la productividad en excavadora CAT 336. (Fuente: Elaboración propia) 
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Llegando a la conclusión que el método utilizado por el operador de la excavadora no era 
el correcto para el corte en taludes altos, ya que estaba haciendo maniobras inadecuadas 
con el brazo de la excavadora como se muestra a continuación: 
 
Figura 53: Excavadora CAT 336 realizando el corte de un talud alto (Turno Noche) acumulando 
material para luego cargarlo. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Figura 54: Excavadora CAT 336 realizando el carguío de material a un volquete (Turno Noche). 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Por lo tanto, se acordó que en la siguiente guardia se debía indicarle al operador y al jefe 
de grupo el procedimiento correcto para cortes de esta altura, que es conformar una 
banqueta donde pueda reposar la excavadora de tal forma que el brazo pueda estar a la 
altura del talud de corte a trabajar, consumiendo menos tiempo removiendo el material y 
también la posibilidad de cargar directamente el volquete sin necesidad de hacer el 
retrabajo de acumular el material en el pie del talud para luego ser cargado. 
 
Figura 55: Reunión con el EDP (Fuente: Elaboración propia) 
 
5.2.5. IMPROVE 
Se dictó la capacitación en campo a todo el frente de trabajo de corte (incluyendo al 
personal de piso, operador de excavadora, jefe de grupo y vigías de los turnos día y noche) 
sobre el tema (ver tabla 12), mostrando los resultados obtenidos en el estudio de tiempos 
del punto 5.2.3.1. y solicitando su ayuda para identificar la causa raíz. Luego, se indicó 
el correcto procedimiento que se debía tener en campo, en cuanto al uso de la excavadora 
para cumplir con las metas que exige el planeamiento del proyecto. Estas capacitaciones 
y conversatorios son ejemplos de una aplicación sixsigma para capacitar a los 
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colaboradores involucrados que pasarían a ser los llamados “White Belt”, lo cuales son 
trabajadores de la organización que conocen los fundamentos básicos de la metodología 
sixsigma, además de conceptos de mejora, variabilidad y rendimiento de un proceso y los 
roles que los diferentes miembros del equipo deben cumplir para así poder realizar la 
ejecución de una actividad exitosamente y con una mejora continua en tiempos y costo. 
 




Figura 57: Capacitación en campo (Turno Noche). (Fuente: Elaboración propia) 
Tabla 12: Asistentes a Capacitación 





MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CASTILLO HERNANDEZ, 
RAFAEL JOSE 
OPERARIO OPERADOR DE TRACTOR 
ESQUERRE RIVASPLATA, 
JUAN FRANCISCO 




OPERARIO OPERADOR DE VOLQUETE 
ZEGARRA RAMOS, 
NICOLAS EUSEBIO 
OPERARIO OPERADOR DE VOLQUETE 
CHAHUAYO QUISPE, 
TEOFILO 
OPERARIO OPERADOR DE CAMION 
CISTERNA 
CAMASCCA RIVA, OSLER OPERARIO OPERADOR DE VOLQUETE 
HUAMAN PACCA, PABLO 
FRANCISCO 
OPERARIO OPERADOR DE VOLQUETE 
MESTANZA RUMAY, JUAN 
CARLOS 









OPERARIO OPERADOR DE VOLQUETE 
BUSTAMANTE QUISPE, 
MANUEL JESUS 
OPERARIO OPERADOR DE TRACTOR 
TITO APAZA, JORGE JULIO PEON PEON 




Fotos de la excavadora realizando la elaboración de la banqueta: 
 
Figura 58: Excavadora elaborando baqueta para carguío a volquetes KM 131+000. (Fuente: 
Elaboración propia) 




Figura 59: Excavadora sobre plataforma de material propio. (Fuente: Elaboración propia) 
Como se puede observar la excavadora ha quedado prácticamente a la altura de la tolva 
del volquete tal como se recomienda: 
 
Figura 60: Recomendación para uso de excavadora en carguío de material. (Fuente: Handbook 
Excavadora CAT) 
Condición que incrementa en gran manera el trabajo productivo hecho por la excavadora 
al esta hacer el corte de talud y en un solo movimiento cargar también al volquete. 
Y la nueva forma de carga de la excavadora: 
Banqueta creada con material 





Figura 61: Diagrama de flujo de excavadora CAT 336, post mejora. (Fuente: Elaboración propia) 
5.2.6. CONTROL 
 
Teniendo ya implementada la mejora, se procede a una nueva toma de datos en campo 
durante los días 21/03/18 al 22/03/18, de la misma forma en que se hizo en la fase de 
DEFINE. 




Tabla 13: Resultado de medición de carta balance de excavadora CAT 336 del 
proceso de corte de material suelto, post mejora 
Tipo Actividad Promedio 
TP Corte de talud 36.46% 
TP Desbroce 2.08% 
TP Perfilado de talud 5.21% 
TP Carga de volquete 6.77% 
TC Acumular Material 12.50% 
TC Desplazamiento 3.13% 
TC Encendido/Calentamiento de motor 2.08% 
TC Habilitación de plataforma para volquete 0.00% 
TC Instrucciones 1.04% 
TNC Detenida por transito 12.50% 
TNC Detenida por falta de volquete 0.00% 
TNC Habilitación de vía para transito 6.77% 
TNC Detenida por almuerzo 11.46% 
Total: 100% 
Duración de jornada 
               
9.60  
    Fuente: Elaboración propia 
Trasladando los datos a un gráfico: 
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Figura 62: Análisis de la incidencia de los tiempos de las actividades de la Excavadora CAT 336, post 
mejora. (Fuente: Elaboración propia) 
Resumiendo en un gráfico de torta: 
 
Figura 63: Distribución de porcentajes de la clasificación de los tiempos de excavadora en excavación 
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Y haciendo el comparativo con los datos iniciales: 
 
Figura 64: Diagrama de tornado de tiempos de actividades de excavadora, inicial versus final. (Fuente: 
Elaboración propia) 
Donde claramente se puede observar la reducción de los tiempos contributorios que eran 
necesarios para la acumulación de material, trasladándolos directamente a trabajos 
productivos de corte de talud y carguío de volquetes, viéndose esto reflejado en el ISP de 
las semanas siguientes. 
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Figura 65: Costo Unitario Diario Corte en Material Suelto. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Figura 66: Rendimiento Diario Excavado EXC-020. (Fuente: Elaboración propia) 
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Al comprobar con datos de campo la efectividad de esta mejora, es que se obtuvo la 
autorización de gerencia para replicar esto en todos los frentes de trabajo del proyecto 
que tengan el mismo problema. A continuación fotos de los frentes de trabajo en los 
cuales se pudo replicar la mejora: 
 
Figura 67: La capacitación se hizo extensiva a los demás frentes de trabajo. (Fuente: Elaboración 
propia) 
 






Figura 69: Banqueta en el frente 115+000. (Fuente: Elaboración propia) 
 




Figura 71: Banqueta frente KM 89+640 
 
Figura 72: Banqueta frente 140+060 
Prueba de la efectividad de la mejora también se tiene la herramienta del informe semanal 
de producción, el cual se revisa semanalmente con gerencia. Se puede observar 




Figura 73: Costo Unitario Semanal de excavación de material suelto y roca suelta. (Fuente: Elaboración 
propia) 
Teniendo en cuenta los datos de los costos implicados desde el 05 marzo, se calcula por 
consecuente los siguientes indicadores de valor ganado promedio con corte al 24 de 
marzo: 
Tabla 14: Indicadores de valor ganado finales del proceso de corte de material 










2863.00 S/. / día 2800.00 S/. / día 2803.11 S/. / día 1.02 1.02 
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5.3. EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
Se tiene el siguiente cronograma para la implementación de la metodología DMAIC: 
 
Figura 74: Cronograma de fases de DMAIC del proceso de extendido y colocación de base granular. 
(Fuente: Elaboración propia) 
A continuación las técnicas y herramientas a seguir en el proceso:
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Al tener ya identificados los procesos críticos y más incidentes en el presupuesto total 
del proyecto; es ideal el analizar e implementar la metodología que se toca en esta 
investigación, ya que además de ser el proceso más incidente, se tiene un saldo 
significativo en lo que queda del proyecto, siendo este propicio para la 
implementación de alguna mejora generando un ahorro significativo. 
 
5.3.1. DEFINE 
5.3.1.1. Diagrama SIPOC: 
Se utilizó la herramienta SIPOC para la descripción del procedimiento constructivo 
utilizado en el proceso en estudio. Para esto fueron necesarias varias reuniones con 
producción y calidad además de repetidas visitas a campo. 
 
Figura 76: SIPOC de base granular (Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.1.2. Análisis de precios unitarios 
Además, para tener en claro los recursos más incidentes se elaboró un análisis de 
precios unitarios con los recursos y costos meta que se debe obtener para cumplir con 
el margen esperado del proyecto. 
Tabla 15: Análisis de precio unitario de base granular 
BASE GRANULAR E= 0.275 Con Motoniveladora 
Rendimiento 402.8475 m3/dia Costo unitario directo por : m3 70.45 




Mano de Obra 
101010002 CAPATAZ hh 1.0 0.0248 23.00 0.57 
101010003 OPERARIO hh 0.0 0.0000 19.00 0.00 
101010004 OFICIAL hh 2.0 0.0496 15.50 0.77 
101010005 PEON hh 2.0 0.0496 14.50 0.72 
101010006 PEON-VIGIA hh 2.0 0.0496 10.52 0.52 
  2.58 
Equipos 
101010007 Motoniveladora de 160 - 185 HP hm 1.0 0.0248 214.71 5.33 
101010008 Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 
155 HP 
hm 1.0 0.0248 114.00 2.83 
101010009 Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP hm 0.7 0.0174 253.33 4.40 
101010010 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   0.0300 2.58 0.08 
  12.64 
Subpartidas 
101010011 Agua para la obra m3   0.1910 23.07 4.41 
101010012 Base Granular Jaguay m3   0.4000 38.23 16.44 
101010013 Base Granular Tambo m3   0.9000 37.37 34.38 
  55.23 
  Fuente: Elaboración propia 




Figura 77: Incidencia por recurso de Base granular. (Fuente: Elaboración propia) 
Disgregando el rubro más incidente que es Subpartidas:  
 
Figura 78: Incidencia del disgregado de subpartidas en base granular. (Fuente: Elaboración 
propia) 
Con lo cual se puede concluir que gran parte del costo está en la subpartida base 
granular. 
Con la finalidad de simplificar la investigación al proceso constructivo de la 
dosificación, extendido y compactación de la base granular; se tomará estas 
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Del punto 5.3.1.2 se tiene que el rubro más incidente de la partida son los 
materiales, para lo cual nuestras oportunidades de mejora se basan principalmente 
en dos puntos. 
 Disminuir el costo del material. 
 Disminuir la cantidad de material que se utiliza en campo. 
Por lo tanto, los datos a recopilar para poder tomar decisiones más adelante serán 
respecto a la cantidad de desperdicio que se tiene en campo de este material y cómo 
esto afecta al “rendimiento real” que realizan los equipos. 
5.3.2.1. Levantamiento y análisis de datos topográficos 
Para esto, es necesario el acceso a los datos topográficos de tramos de la carretera 
en los que ya se tenga aprobada por parte de supervisión la colocación de base. 
Además, para hacer el comparativo entre el volumen teórico (a ser reconocido en 
la valorización con la entidad) y el volumen utilizado en campo, incluyendo 
sobreanchos y desperdicios, se debe de hacer un levantamiento topográfico de un 
tramo en el cual ya se tenga la base colocada, compactada y liberada por 
supervisión. 
 
Tabla 16: Metrado base granular teórico aprobado 
METRADO BASE GRANULAR TEORICO APROBADO 
Km 35+000 - Km  153+340  











(m3) PIE BASE HOMBRO BASE IZQ DER TOTAL 
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IZQ DER IZQ DER 
35+000 0.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275    
35+010 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+020 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+030 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+040 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+050 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+060 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+070 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+080 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+090 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+100 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+110 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+120 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+130 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+140 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+150 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+160 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+170 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+180 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+190 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
35+200 10.00  
           
4.54  
           
4.04  
           
4.12  
           
3.62  
           
1.19  
           
1.05  
           
2.24           0.275              22.43  
         TOTAL  448.64  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 17: Metrado base granular real 
METRADO BASE GRANULAR REAL 
Km 35+000 - Km  153+340  












(m3) PIE BASE HOMBRO BASE IZQ DER TOTAL 
IZQ DER IZQ DER 
35+000 0.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275    
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35+010 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+020 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+030 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+040 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+050 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+060 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+070 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+080 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+090 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+100 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+110 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+120 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+130 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+140 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+150 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+160 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+170 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+180 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+190 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
35+200 10.00  
           
4.74  
           
4.24  
           
4.57  
           
4.07  
           
1.28  
           
1.14  
           
2.42          0.275              24.22  
         TOTAL  484.39  




Figura 79: Marcas topográficas para la plataforma de base. (Fuente: Elaboración propia) 
 














Figura 81: Descarga de material de base en subrasante. (Fuente: Elaboración propia) 
 




Figura 83: Batido de material. (Fuente: Elaboración propia) 
5.3.2.2. Costo Unitario Diario: 
 
Por otro lado, para tener claro el “rendimiento real” de los equipos utilizados en 
este proceso, se implementará el uso del llamado “Costo Diario”, una herramienta 
de control en la cual se puede tener día a día el costo unitario del m3 puesto de 
base granular, rendimiento de los equipos utilizados, así como la producción.  
A continuación, se presenta el resumen promedio acumulado de los costos 




Figura 84: APU de costo previsto versus costo real. (Fuente: Elaboración propia) 
 
El anál isis considera las actividades para EXTENDIMIENTO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR
HH:  10.0 HH:  10.0
HM:  8.0 HM:  10.0
Costo máximo: 14.69 S/ m3 Rendimiento turno:  650.00  m3/dia Rendimiento:  354.90  m3/dia
Cuadrilla Parcial (S/.) Cuadrilla Parcial (S/.)
Mano de obra 2.5438           5.1181                
11001 Jefe de Grupo 1.00 HH 10.00 0.015385 20.55 0.3162           1.30                 HH 13.00 0.00916 20.55           0.1882                
11003 Operario civi l 0.00 HH 0.00 0.000000 18.88 -                  1.04                 301.00 0.01631 18.88           0.3079                
11005 Oficial civil 2.00 HH 20.00 0.030769 15.19 0.4674           1.73                 HH 606.00 0.03284 15.19           0.4988                
11007 Ayudante civi l 2.00 HH 20.00 0.030769 13.56 0.4172           4.97                 HH 1740.00 0.09428 13.56           1.2785                
11011 Operador Motoniveladora 1.00 HH 11.11 0.017094 25.36 0.4335           1.79                 HH 626.00 0.03392 25.36           0.8602                
11022 Operador Rodi llo Liso de 10 -12 ton 1.00 HH 11.11 0.017094 21.46 0.3668           1.70                 HH 594.00 0.03219 21.46           0.6907                
11025 Operador Pavimentadora de Suelos 0.00 HH 0.00 0.000000 25.36 -                  -                   HH 0.00 0.00000 -               -                       
11014 Operador Camión Cisterna de Agua 0.20 HH 2.22 0.003419 23.13 0.0791           2.02                 HH 565.00 0.03062 23.13           0.7081                
11017 Vigía 2.00 HH 22.22 0.034188 13.56 0.4636           2.75                 HH 797.00 0.04319 13.56           0.5856                
0.61                 HH 0.00 0.00033 -               -                       
0.61                 HH 565.00 0.00033 -               -                       
0.61                 HH 797.00 0.00033 -               -                       
Equipo 9.8499           7.2406                
31007 Motoniveladora de 160 - 185 HP 1.00 HM 10.00 0.015385 143.69 2.2107           1.42                 HM 512.90 0.02779 143.69        3.9935                
31023 Rodi llo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP 1.10 HM 11.00 0.016923 63.48 1.0743           1.04                 HM 375.10 0.02033 63.48           1.2902                
31026 Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr 1.00 HM 10.00 0.015385 290.72 4.4726           0.80                 HM 16.00 0.00087 290.72        0.2520                
31010 Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 0.20 HM 2.00 0.003077 71.86 0.2211           1.37                 HM 437.80 0.02372 71.86           1.7048                
31002 Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP 0.70 HM 7.00 0.010769 173.75 1.8712           -                   HM 6.10 -               -                       
0.61                 HM 6.10 -               -                       
0.61                 HM 0.00 -               -                       
0.61                 HM 0.00 0.00033 -               -                       
Materiales 2.2985           2.3431                
21001 PETROLEO BIODIESEL B5 GAL 182.35 0.280538 7.92 2.2219           gln 4913.09 0.26622 8.80             2.3431                
21031 GASOLINA 90 GAL 3% 0.000046 6.24 0.0003           3% 0.15             -                       
21079 HERRAMIENTAS 3% 1.000000 2.54 0.0763           3% 0.01             -                       
Incidencia Costo unitario directo 14.69             Costo unitario directo 14.70                  
P.U. (S/.)IncidenciaCantidad Cantidad Incidencia P.U. (S/.)Descripción del recurso
COSTO PREVISTO COSTO REAL
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Se realizó un análisis de valor ganado de la actividad con corte al 05/04/2018 
obteniendo lo siguiente: 
Tabla 18: Indicadores de valor ganado iniciales del proceso de extendido y 











2,291.00 S/. / día 5,288 S/. / día 3,881 S/. / día 0.60 0.43 




Según la figura 84 aparentemente el costo unitario obtenido y el rendimiento de 
la motoniveladora son muy cercanos a los del análisis de costos unitarios meta; 
haciendo suponer que este proceso está bajo control. 
Haciendo visitas a campo se encontró con que efectivamente, el volumen 
reportado se estaba cumpliendo, pero este estaba incluyendo los desperdicios y 
algunos sobreanchos dejados en la plataforma de la base; sabiendo que, este 
metrado no será considerado para la valorización, por lo tanto, constituye un 
desperdicio o costo perdido para el contratista. 
Prueba de esto tenemos en las planillas presentadas en las tablas 16 y 17 al 
observar que existe una diferencia de más de 40 centímetros entre el hombro 
teórico y el hombro real de la plataforma de la base, teniendo como consecuencia 
una diferencia de volumen importante entre el volumen teórico a ser valorizado y 




Se aplicó la deducción de metrado respectiva para volver a calcular los 
rendimientos diarios de las motoniveladoras pero esta vez con el “metrado real” 
obteniéndose el siguiente gráfico: 
 
Figura 85: Gráfica de distribución normal del rendimiento de niveladora en colocación de base 
granular, m3 vs HM. (Fuente: Elaboración propia) 
  
Donde claramente se puede detectar un gráfico sesgado a la derecha, concluyendo 
que el rendimiento es menor al que se pensaba en un inicio que era. 
Para cuantificar el costo incurrido en estos “desperdicios” se hizo el siguiente 
análisis: 
Tabla 19: Diferencia entre volumen valorizado y real 
COSTO DE TRAMO DE PRUEBA DE 200M 
  VOLUMEN COSTO 
VOLUMEN TEORICO A 
COLOCAR 448.64 S/. 31,959.19 
VOLUMEN REAL 
COLOCADO 484.39 S/. 34,505.86 
DESPERDICIO 8% -S/.   -2,546.68 





Media de la muestra 50















PPM < LEI 490196.08 124129.65 77399.53
PPM > LES 19607.84 124129.65 77399.53








Informe de capacidad del proceso de m3/HM
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De lo cual se concluye que se está gastando aproximadamente 2,546 nuevos soles 
de más cada 200 metros de base colocada y compactada. 
Teniendo estas cifras se expuso el problema al equipo de dirección del proyecto 
para encontrar una solución e implementarla. 
 





De aquí que surgió la idea de aplicar el pensamiento Kairyo, el cual consiste en 
una innovación en el proceso en estudio. 
Se propuso utilizar una pavimentadora para el extendido de material de base 
granular trayendo consigo todo equipo que sea necesario para la dosificación de 
esta. A pesar de ser un método que asegura la disminución notable del % de 
desperdicio que se tiene en campo de la base granular, los equipos necesarios son 
evidentemente más caros que los utilizados en la actualidad; teniendo entonces 
que proceder a hacer una vez más un análisis de costos unitarios para el nuevo 
proceso a considerar. 
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Tabla 20: Análisis de precio unitario de base granular con uso de 
pavimentadora 
BASE GRANULAR E= 0.275 Con Pavimentadora 
Rendimiento 402.8475 m3/dia Costo unitario directo por : m3 70.02 




Mano de Obra 
101010002 CAPATAZ hh 1.0 0.0248 23.00 0.57 
101010003 OPERARIO hh 2.0 0.0000 19.00 0.00 
101010004 OFICIAL hh 1.0 0.0496 15.50 0.77 
101010005 PEON hh 2.0 0.0496 14.50 0.72 
101010006 PEON-VIGIA hh 2.0 0.0496 10.52 0.52 
  2.58 
Equipos 
101010007 Motoniveladora de 160 - 185 HP   1.5 0.0372 214.71 7.99 
101010008 Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 
155 HP 
  1.5 0.0157 114.00 1.79 
101010009 Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 
tn/hr 
  0.9 0.0094 311.21 2.94 
101010010 Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP   0.0 0.0000 253.33 0.00 
101010011 Planta Mezcladora de Suelos Tycel USM 
500 
  1.0 0.0084 145.67 1.22 
101010012 HERRAMIENTAS MANUALES     0.0300 1.33 0.04 
  13.98 
Subpartidas 
101010013 Agua para la obra m3   0.0800 23.07 1.85 
101010014 Base Granular m3   1.3000 38.23 51.61 
  53.45 
Fuente: Elaboración propia 
Posteriormente, es necesario hacer el comparativo del posible ahorro que significa 
la implementación de este nuevo proceso constructivo para un tramo de prueba de 
200m, el cual se presenta a continuación: 
 
Tabla 21: Diferencia entre costo con motoniveladora y con pavimentadora 
en un tramo de 200 m 






  VOLUMEN COSTO VOLUMEN COSTO VOLUMEN COSTO 
VOLUMEN TEORICO A 
COLOCAR 




           
448.64  
     
31,413.37  
                    
-    








           
454.14  
     
31,798.12  
             
30.25  




2,546.68  1% 
-         
384.75    
 S/   
3,253.57  
Fuente: Elaboración propia 
Trasladando esto a los 118 km de extensión que tiene la carretera se obtiene: 
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Tabla 22: Ahorro total por uso de pavimentadora 
RESUMEN 
AHORRO EN 0.2 KM S/                       3,253.57 
AHORRO EN 118 KM S/               1,919,603.72 
  Fuente: Elaboración propia 
Para poder comprobar la viabilidad del proceso constructivo a implementar se 
buscó en el expediente técnico las pautas a seguir en el extendido y compactación 
de base granular, encontrando lo siguiente: 
“Para las Vías de Primer Orden los materiales de base serán elaborados en 
planta, utilizando para ello dosificadoras de suelo. Para este tipo de vías no 
se permitirá la combinación en patio ni en vía mediante cargadores u otros 
equipos similares. 
La mezcla de agregados deberá salir de la planta con la humedad requerida 
de compactación, teniendo en cuenta las pérdidas que puede sufrir en el 
transporte y colocación. 
Para otros tipos de vías será optativo del Contratista los procedimientos para 
elaborar las mezclas de agregados para base granular. 
Definida la fórmula de trabajo de la base granular, la granulometría deberá 
estar dentro del rango dado por el huso granulométrico adoptado.” 
 
El cambio en el proceso constructivo se hará según se describe en el siguiente 





Figura 87: Diagrama de flujo con el uso de pavimentadora. (Fuente: Elaboración propia) 
Para la aplicación de la mejora se debe tener en consideración los siguientes 
puntos: 
 Requerimiento del equipo y personal especializado necesario para el 
nuevo proceso constructivo a implementar, el cuál debe de realizarlo en 
área de producción de acuerdo a lo conversado. 
 Redistribución de recursos y actualización del planeamiento: Los 
rendimientos promedio de los equipos requeridos para la implementación 
del nuevo proceso son considerablemente más altos de los que se tenía 
anteriormente; obligando esto a reprogramar las actividades predecesoras 
al extendido de la base, ya que estas deben estar avanzando a un ratio 
también más alto para no generar gastos por stand by y falta de frente. 
Actividades Equipos Utilizados
Dosificación de 

















Figura 88: Gráfico de tornado, motoniveladora vs pavimentadora. (Fuente: Elaboración 
propia) 
A continuación se presenta el costo unitario obtenido en el ISP de las semanas 
siguientes a la implementación de la mejora que fue movilizar una esparcidora y planta 
de suelos a proyecto. 
 
80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60%
Motoniveladora de 160 - 185 HP
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12
ton, 130 - 155 HP
Pavimentadora de Suelos
s/Orugas de 600 tn/hr
Excavadora Sobre Orugas de 240 -
270 HP








Figura 89: Costo Unitario Semanal de extendido y compactación de base granular (En este control no se incluye los costos por desperdicios). (Fuente: Elaboración propia) 
0.00 0.00 0.00 0.00
17.75


















































































































Rendimiento Semanal Rendimiento Acumulado Rendimiento Previsto Producción Acumulada
136 
 
Además, se realizó un análisis de valor ganado de la actividad con corte al 12/05/2018 
obteniendo lo siguiente: 
 
Tabla 23: Indicadores de valor ganado finales del proceso de extendido y 











11,682.00 S/. / día 13,882 S/. / día 14,500 S/. / día 0.8 0.84 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





Figura 91: Planta de suelos cargando a un volquete con agregados para base granular. (Fuente: 
Elaboración propia) 
 














5.4 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 
 
Se tiene el siguiente cronograma para la implementación de la metodología DMAIC: 
 
Figura 94: Cronograma de fases de DMAIC en perfilado y compactado de subrasante. (Fuente: 
Elaboración propia) 
A continuación, se presentan las herramientas que se usaran durante este proceso:  
 
 







































































































M Medir X X X X X X X X X X
A Analizar X
I Mejorar X
C Controlar X X X X X
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En vista que un proceso a mejorar mencionado anteriormente es el de extendido y 
compactación de base granular, se debe de mejorar también actividades predecesoras 
a esta como se mencionó, para lo cual, la predecesora inmediata es el perfilado y 
compactado de subrasante. 
 
5.4.1.1.Diagrama SIPOC: 
Se realizó un levantamiento del proceso para plasmarlo en un diagrama SIPOC, el cual 
se presenta a continuación: 
 
Figura 96: SIPOC de perfilado y compactado de subrasante. (Fuente: Elaboración propia) 
Además, para tener en claro los recursos que intervienen en la actividad así como sus 
incidencias se elaboró un APU meta el cual es presentado a continuación: 
 
S I P O C



























Tabla 24: Análisis de precio unitario de perfilado y compactado de subrasante 
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 
Rendimiento 1680 m3/dia Costo unitario directo por : m3 3.99 




Mano de Obra 
101010002 CAPATAZ hh 0.5 0.0030 23.00 0.07 
101010003 OPERARIO hh 0.0 0.0000 19.00 0.00 
101010004 OFICIAL hh 2.0 0.0119 15.50 0.18 
101010005 PEON hh 3.0 0.0179 14.50 0.26 
101010006 PEON-VIGIA hh 2.0 0.0119 10.52 0.13 
  0.64 
Equipos 
101010007 Motoniveladora de 160 - 185 HP hm 0.9 0.0054 214.71 1.15 
101010008 Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 
HP 
hm 0.7 0.0042 114.00 0.48 
101010009 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   0.0300 0.64 0.02 
  1.64 
Subpartidas 
101010010 Agua para la obra m3   0.0740 23.07 1.71 
  1.71 
Fuente: Elaboración propia 




Figura 97: Incidencia de disgregado de subrasante. (Fuente: Elaboración propia) 
De donde se puede observar que el rubro más incidente son los equipos: 
 
Figura 98: Incidencia de disgregado de equipos de subrasante. (Fuente: Elaboración propia) 
5.4.1.2.Diagrama Pareto: 
 
Para visualizar mejor las incidencias y el % acumulado de estas es que se elaboró un 
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Figura 99: Diagrama Pareto de los recursos de perfilado y compactado de subrasante. (Fuente: 
Elaboración propia) 
Para lo cual, se hará el análisis mediante el costo diario y más adelante, de ser 
necesario, un análisis de tiempos para los equipos más incidentes, que claramente 
son la motoniveladora y el rodillo. 
5.4.2. MEASURE 
 
Para detectar desviaciones en costo y producción se utilizará como primera herramienta 
el costo diario poniendo especial atención a la motoniveladora. 
La medición se realizará con la ayuda de los jefes de grupo encargados de cada frente de 
trabajo, requiriendo de ellos cada uno de los recursos utilizados, sea mano de obra o 
equipo y la producción realizada en la guardia. 




Figura 100: Gráfico de barras de costo unitario del proceso de subrasante (Fuente: Propia) 
Y además para complementar se procesó los datos para obtener el rendimiento diario de 
la/las motoniveladoras usadas en el frente, con lo cual se obtuvo: 
 
Figura 101: Gráfico de barras de costo unitario de motoniveladora de 160 - 185 HP en el proceso de 
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19-Mar 26-Mar 2-Abr 9-Abr 16-Abr 23-Abr 30-Abr 7-May 14-May
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP
RENDIMIENTO ACUMULADO Motoniveladora de 160 - 185 HP
RENDIMIENTO DIARIO PREVISTO: Motoniveladora de 160-185 HP
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Por otro lado, se hizo un levantamiento de datos en campo con ayuda de cartas balance 
en los días que se tiene un costo algo de la actividad y un rendimiento bajo de la 
motoniveladora, obteniendo así: 
 
Figura 102: Porcentajes de la clasificación de los tiempos de motoniveladora en subrasante. (Fuente: 
Elaboración propia) 
 
Teniendo el detalle de tiempos de la siguiente forma: 
Tabla 25: Porcentajes de incidencia de las actividades de motoniveladora. 
TP 
BAT BATIDO 13.2% 
EXT EXTENDIDO 11.2% 
TC 
RET RETROCESO 18.6% 
VUE VUELTA 32.6% 
TNC 
PAR PARADO 12.8% 
IND INDICACIONES 11.6% 
         Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, se hizo el cálculo de los indicadores de valor ganado promedio para la 









Tabla 26: Indicadores de valor ganado iniciales del proceso de perfilado y 











4,062.00 S/. / día 5,957 S/. / día 6,720 S/. / día 0.6 0.7 




En base a la información de los costos diarios y de producción de los trabajos de refine y 
compactación de la subrasante obtenidos durante 71 días, entre el 19 de febrero del 2018 
al 30 de abril del 2018 se obtienen los siguientes gráficos estadísticos: 
 

















Figura 104: Gráfico de distribución normal de m3/HM de motoniveladora 
 
De la figura 103, se puede observar señalado en un círculo rojo los datos que están muy 
alejados de la línea de regresión, estos datos representan un bajo rendimiento de la 
motoniveladora. Comparando con la línea de regresión establecida, la cual de por si se ve 
reducida en su pendiente por estos bajos rendimientos, y con los datos de costo diario se 
puede deducir rápidamente que estos resultados son producto de un rendimiento bajo de 
la motoniveladora o por retrabajos que hacen parecer que el avance es menor a lo 
trabajado durante la jornada. 
Esta suposición se ve apoyada por la figura 104, donde el grafico de distribución normal 
bimodal evidencia que existen 2 comportamientos de la motoniveladora, uno es el 
rendimiento normal de la motoniveladora y el otro el rendimiento aparente bajo una 













PPM < LEI 338983.05 291442.31 166728.81
PPM > LES 0.00 57297.89 2727.68








Media de la muestra 39.0366
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A partir de las gráficas obtenidas del levantamiento de datos se convocó a una reunión 
con los ingenieros jefes de frente para realizar en conjunto un diagrama de Ishikawa 
respecto a los principales problemas que causan esta constante fluctuación en los costos 
unitarios diarios del proceso y en los rendimientos de la motoniveladora obteniéndose el 










Como se puede observar en la siguiente fotografía se excavo la zanja para una alcantarilla 
ya habiendo dejado a nivel de subrasante el terreno. 
Por las condiciones del terreno y el talud de reposo, además, de la profundidad de la 
alcantarilla se rompió la subrasante en aproximadamente de 25m. 
 
Figura 106: Excavación de alcantarilla profunda en subrasante KM 51+391. (Fuente: Elaboración 
propia) 
 




Figura 108: Perfil Longitudinal Alc. TMC 51+591. (Fuente: Elaboración propia) 
Alcantarilla de baja profundidad: Se rompió la subrasante en aproximadamente 5 m. 
 






Figura 110: Retroexcavadora excavando alcantarilla en subrasante. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 








Se plasmó el plan de obra en lo que se conoce como un Diagrama Tiempo Camino, 
representado las actividades más importantes a realizarse en el proyecto, evitando así 
interferencias entre cuadrillas y actividades predecesoras. 




Figura 113: Fragmento del diagrama Gantt del proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 
Identificando claramente que las actividades de excavación no clasificada para 
estructuras y de perfilado y compactado de subrasante en zonas de corte son 
contemporáneas, pero obviando el tan importante factor de la ubicación; ya que, la 
excavación de obras de arte debería de realizarse mucho antes de la subrasante para no 
generar retrabajos ni rendimientos por debajo de lo esperado por frentes limitados para 
la maquinaria. 
Es así que se representa un escenario idóneo para la implementación de LBMS con un 
diagrama tiempo camino; en el cual se representa el tiempo y lugar en el que se 
realizarán los trabajos para así evitar estas interferencias de cuadrillas o retrabajos por 
desconocer el lugar en que se estará implementando un frente. 
Para ello se realizaron diferentes reuniones de planeamiento bajo el sistema last 
planner con los jefes de producción encargados integrando cada uno de sus planes de 
obra y plasmando estos en un diagrama tiempo-camino (DTC), revisar Anexo 4 para 
mayor detalle. 





Figura 114: Diagrama Tiempo-Camino del proyecto con el enfoque de la metodología LBMS. (Fuente: Elaboración propia)
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En el cual se observa que en el eje de las abscisas se encuentra el lugar (Progresiva o km) 
donde se encuentra el frente de trabajo, mientras que en el de las ordenadas se encuentra 
el periodo de tiempo en el que se desarrolla la actividad. 
Como se explica en capítulos anteriores, existen procesos que no pueden hacerse 
simultáneamente, por lo tanto no puede haber interferencia o “cruce” entre las líneas que 
representan esas cuadrillas. 
Como se pudo observar, la construcción de alcantarillas no puede realizarse durante o 
después de la subrasante, para lo cual se presenta a continuación el DTC incluyendo solo 



















Figura 115: Diagrama Tiempo Camino en el que solo se muestra las actividades de Alcantarillas TMC y Subrasante. (Fuente: Elaboración propia) 
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También, a partir de las pendientes de las líneas que representan las actividades, se puede 
obtener el avance diario, horario, etc. de dicha actividad; permitiendo hacer proyecciones 
con ese mismo ratio para adelantarse a posibles interferencias entre cuadrillas o atrasos. 
 
 
Figura 116: Batido de material de subrasante en un frente sin interferencias. (Fuente: Elaboración 
propia) 
 
Figura 117: Encofrado para cabezales de alcantarilla en zona en la que aún no se tiene subrasante. 








Se logró estabilizar el proceso como se muestra a continuación en el informe semanal de 
producción, evitando los picos generados por los retrabajos consecuencia del incorrecto 













































































































































Rendimiento Semanal Rendimiento Acumulado Rendimiento Previsto Producción Acumulada
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Así mismo, posterior a la mejora planteada se procede a realizar el mismo análisis 
estadístico realizado anteriormente, los cuales se realizaron durante 33 días entre el 01 de 
mayo del 2018 al 02 de junio del 2018, obteniéndose como resultado los siguientes 
gráficos: 
 
Figura 120: Gráfica de dispersión del ratio de producción m3 vs HM de motoniveladora, post-mejora. 



















Figura 121: Gráfica de distribución normal de m3/HM de motoniveladora, post-mejora. (Fuente: 
Elaboración propia) 
Como se observa en la figura 120, se tiene una línea de dispersión que es respaldada 
visualmente con el resto de datos de rendimiento. Además, se puede observar en la figura 
121 que ahora en la distribución normal se tiene una distribución con menor variabilidad 
a la anterior, reflejando de igual manera que los retrabajos han sido reducidos en gran 
escala debido a el procedimiento de trabajo adaptado. 
Luego del entendimiento por parte de todo el equipo de dirección del proyecto (EDP) de 
metodología LBMS, se pudo realizar la segunda medida de tiempos de motoniveladora 
cuando a esta se le asignó un frente de mayor longitud producto de la nueva programación 







Media de la muestra 48.037















PPM < LEI 137931.03 94587.53 98967.48
PPM > LES 0.00 30713.46 33327.68
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Tabla 27: Porcentajes de incidencia de las actividades de motoniveladora, post 
mejora. 
TP 
BAT BATIDO 38.10% 
EXT EXTENDIDO 25.00% 
TC 
RET RETROCESO 13.10% 
VUE VUELTA 7.14% 
TNC 
PAR PARADO 14.29% 
IND INDICACIONES 2.38% 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
Concluyendo que claramente se ha incrementado el tiempo productivo del equipo, 
disminuyendo el tan alto tiempo que se tenía en la medición inicial en la vuelta, ya que 
era un frente de trabajo mucho más corto. 
Para reflejarlo en indicadores, se hizo el cálculo de valor ganado promedio para la 
semana con término al 18/05/18, resultando así lo siguiente: 
 
Tabla 28: Indicadores de valor ganado finales del proceso de perfilado y 











6,770.00 S/. / día 5,957 S/. / día 7,727.1 S/. / día 0.87 1.13 






6. CAPÍTULO VI: CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 
6.4. CUANTIFICACIÓN DE MEJORA POR PROCESO EN PLAZO/COSTO  
 
Como se puede observar en los cuadros que se muestra adelante, analizando los tres 
procesos en los cuales se intervino haciendo una mejora o una innovación; se logró un 
progreso cuantificable. 
Para calcular el progreso que se tendrá al término del proyecto se usa los llamados ratios 
de proyección; los cuales pueden ser resultado de un promedio de los ratios semanales al 
momento, el ratio acumulado, un ratio consensuado en alguna reunión del equipo de 
dirección del proyecto (EDP) o cualquier otra consideración que se tenga en cuenta. 
En este caso, lo que se utilizará será el ratio obtenido en la última semana (ya que se 
aplicaron mejoras las últimas semanas y se esperó la estabilización de estas por lo que la 
última semana es un dato confiable) castigada por un factor de 0.95. Esto porque no 
siempre se obtienen los ratios óptimos a lo largo del proyecto, siempre se presentan 
problemas como inoperatividades de equipos, problemas con las liberaciones, huelgas 
sindicales, etc. 
En el caso de la subrasante, se ha tomado en consideración el ratio acumulado que se tiene 
en las últimas 16 semanas, ya que la mejora hecha en el proceso es para la estabilización 
de este y evitar los costos unitarios excesivos que se tiene cada cierto tiempo por los 
retrabajos.  
A continuación se presenta la condición inicial con que se encontró a los 3 procesos 








Tabla 29: Cuantificación de mejoras ANTES 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo una pérdida total de 10,860,422 soles, equivalente a un 3.27% del presupuesto 
directo del proyecto. A esto falta adicionarle la pérdida que se está teniendo por el 
desperdicio de material que se habló en el punto 5.3 quedando con un total de 
12,362,963.98 nuevos soles equivalente a 3.72% del presupuesto directo del proyecto. 
Es a partir de esto que se implementaron las mejoras e innovaciones y esto permitió hacer 
una nueva proyección pero con los ratios obtenidos al cierre del informe semanal en 
mención, modificando estos para ser algo conservadores debido a que siempre se tienen 
problemas en obra, como pueden ser inoperatividad de equipos, problemas con la 























Tabla 30: Cuantificación de POST mejoras 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
ORIG PREV PROY VAR
BBA CORTE EN MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA M3 3.1% 9,536,007.75 10,395,695 8,952,549 1,443,146
BEA CONFORMACION DE TERRAPLENES M3 3.1% 5,331,129.06 10,160,002 19,154,545 -8,994,542
BEI EXTENDIMIENTO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR M3 1.2% 3,762,855.19 4,094,389 4,993,101 -898,712
INCCÓDIGO DESCRIPCIÓN UND
S/. TOTAL
PROCESOS ANALISIS DE VALOR GANADO
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Lo cual significa que ahora en vez de perder 10,860,422 soles, se está teniendo una 
pérdida de 8,450,109 soles. Si le añadimos la perdida disminuida por desperdicio de 
material de base, nos quedamos con una pérdida total de 8,677,111.08 soles equivalente 
al 2.62% del presupuesto directo del proyecto. 
Lo cual en total hace una mejora de 3,685,852.12 soles, equivalente a un 1.11% del 
presupuesto directo del proyecto, en comparación a cómo se encontraron estos procesos. 
 
6.5. LECCIONES APRENDIDAS 
 
 En algunos casos, no es necesario un estudio de tiempos de la actividad; si no, una 
búsqueda de innovación en el proceso constructivo de la misma, trayendo consigo 
además de un ahorro en la construcción, un desperdicio menor de materiales que 
tienen un elevado costo, generando así también un mayor ganancia para la 
representada. 
 Se debe tener un correcto control de los operadores en proyecto; muchas veces 
estos son inexpertos y esto ocasiona grandes pérdidas de dinero a la empresa. 
 Se debe de tener una planificación integrada, ya que, el no tener una puede 















1. De la investigación, se verifica que al analizar y adecuar las herramientas Six 
Sigma, a través de la metodología DMAIC y la metodología LBMS se obtuvieron 
resultados satisfactorios en la mejora de los procesos. 
2. De realizar el levantamiento de datos de los procesos que tuvieran una incidencia 
considerable en el presupuesto del proyecto y criticidad en el tiempo, se 
obtuvieron los siguientes procesos después de un análisis a través con el uso del 
diagrama de Pareto: extendido y compactación de base granular (9.60%), 
transporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000m (9.39%) y 
transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000m (9.26%). 
3. Se demostró que se pudo conseguir una rentabilidad de las medidas adoptadas, 
generando sobre el proyecto un ahorro de S/.  3,685,852.69. 
4. Sobre la implementación de la herramienta DMAIC, en el proceso de corte de 
material suelto y roca suelta se tenía por parte de la excavadora un trabajo 
productivo (TP) del 37.30% al 01/03/18, luego de implementar la mejora como 
fue la conformación de banquetas en el proceso se obtuvo un trabajo productivo 
(TP) del 50.52% al 22/03/18, este incremento se debió en gran parte a la reducción 
del trabajo contributorio (TC), principalmente la acumulación de material, del 
30.80% al 01/03/18 a 18.75% al 22/03/18. 
5. Sobre la implementación de la herramienta DMAIC, en el proceso de corte de 
material suelto y roca suelta, en el trascurso de su estudio se obtuvieron los 
siguientes valores en los indicadores de valor ganado: 
Fecha Corte  CPI  SPI 
04/03/18  0.73  0.67 




6. Sobre la implementación de mejoras y garantizar su sostenibilidad a través de un 
ahorro monetario significativo en el proyecto, en el proceso de corte de material 
suelto y roca suelta, se logró conseguir un ahorro de S/. 1,176,673.00 el cual 
representa un 0.35% del costo total. 
7. Sobre la implementación de la herramienta DMAIC, en el proceso de extendido y 
colocación de base granular, se enfocó en reducir el desperdicio de material de 
base granular a través de la implementación de equipos como es la pavimentadora, 
inicialmente se tenía un desperdicio de 178.75 m3/km la cual representaba un 8% 
de la producción total de base granular, posterior a la mejora se obtiene un 
desperdicio de 27.50 m3/km el cual representaba ahora un 1% de la nueva 
producción después de implementar la mejora. 
8. Sobre la implementación de la herramienta DMAIC, en el proceso de extendido y 
colocación de base granular, en el trascurso de su estudio se obtuvieron los 
siguientes valores en los indicadores de valor ganado: 
Fecha Corte  CPI  SPI 
05/04/18  0.60  0.43 
12/05/18  0.80  0.84 
 
9. Sobre la implementación de mejoras y garantizar su sostenibilidad a través de un 
ahorro monetario significativo en el proyecto, en el proceso de extendido y 
colocación de base granular, se logró conseguir un ahorro de S/. 1,398,123.69 
incluido el ahorro en material el cual representa un 0.42% del costo total. 
10. Sobre la implementación de la herramienta DMAIC en combinación con LBMS, 
en el proceso de perfilado y compactado de subrasante, se tenía por parte de la 
motoniveladora un trabajo productivo (TP) del 24.40% al 29/03/18, luego de 
implementar la mejora como fue direccionar la programación de trabajos (LBMS) 
para que se pudiera tener tramos más extensos donde el trabajo contributorio 
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(retrocesos de motoniveladora) que era 51.20% se redujera considerablemente a 
20.24%, por consecuente se obtuvo un trabajo productivo (TP) del 63.10% al 
18/05/18. 
11. Sobre la implementación de la herramienta DMAIC, en el proceso de perfilado y 
compactado de subrasante, en el trascurso de su estudio se obtuvieron los 
siguientes valores en los indicadores de valor ganado: 
Fecha Corte  CPI  SPI 
29/03/18  0.60  0.70 
18/05/18  0.87  1.13 
 
12. Sobre la implementación de mejoras y garantizar su sostenibilidad a través de un 
ahorro monetario significativo en el proyecto, se logró conseguir un ahorro de S/. 
1,111,056.00 el cual representa un 0.33% del costo total. 
13. Lean Six Sigma, demuestra que es una metodología flexible, y que puede ser 
acogida en la mayoría de procesos a estudiar, generando beneficios en ellos. 
14. Lean Six Sigma, permite la adaptación y uso de herramientas de programación, 
control o calidad, dándoles el enfoque adecuado dependiendo de la fase de 
DMAIC en la cual se emplee. 
15. La implementación de la metodología LBMS a través del diagrama tiempo camino 
a diferencia de un diagrama de Gantt, proporciona una visión rápida para el 
planeamiento de los trabajos que se ejecutan o ejecutaran en una misma 
localización. 
16. El uso de LBMS al utilizar el concepto de localización, evita errores de 
distribución de personal, como es sobre poblar una misma área de trabajo, o alterar 
el orden normal de los procesos constructivos por falta de coordinación. 
17. Las herramientas empleadas en cada una de las fases, deben ser seleccionadas en 
base al criterio y experiencia del usuario, la finalidad de estas debe ser poder dar 
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respuesta a las incertidumbres, brindar medidas de control y dirigir el proceso a 
una mejora continua. 
18. El empleo de controles proporciona medidas de rendimiento, que genera al grupo 
de trabajo el interés y compromiso por superar sus números actuales. 
19. La implementación de un proceso de mejora, como Lean Six Sigma con DMAIC, 
debe de ser constante a lo largo de la vida del proyecto, esto es debido a que 
durante la ejecución de un proceso suelen presentarse distintos problemas en 
distintas etapas dando lugar por consiguiente a buscar soluciones diferentes. Por 
lo tanto, implementar una sola vez la metodología en toda la vida del proyecto 
resultaría a largo plazo ineficiente y un desperdicio de esfuerzo. 
20. Para profundizar en el estudio de un proceso especifico, primero se debe tener un 
conocimiento general de la relación entre todos los procesos y como el impacto 
en uno puede llegar a tener un efecto positivo o negativo sobre otro, por lo cual 
por ejemplo se puede llegar a evitar que al lograr una reducción de costos en un 
proceso termine por encarecer otro directamente relacionado, lo cual conduce a 
un balance general negativo del proyecto. 
1.2. Recomendaciones  
 
1. Se recomienda que para la implementación de DMAIC en un proceso, se defina 
desde un inicio un cronograma de trabajo que establezca la duración y fechas de 
cumplimiento de cada fase. 
2. Se recomienda respetar la secuencia de trabajo de cada una de las fases establecida 
por DMAIC, debido a que el concepto e información entregado por cada fase 
establece el trabajo que se realizara en la siguiente. 
3. Se recomienda utilizar la metodología LBMS en proyectos que tengan tareas 
repetitivas a través de diferentes localizaciones.  
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4. Se recomienda tener personal encargado exclusivamente para las distintas 
mediciones de producción, esto con el fin de llevar un mejor control y por ende 
dar paso al proceso de mejora. 
5. Se debe implementar en toda empresa las reuniones de equipo periódicas, como 
parte de una cultura organizacional más abierta, donde se pueda transmitir la 
información y opinión de las distintas áreas responsables. 
6. Se recomienda revisar el proceso y recolección de datos de producción, para 
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ANEXO 1: PRESUPUESTO COSTO 
 
Costo Unitario Costo Total
Código Descripción Partida Cliente Und Metrado Sol Sol
10.10.00 OBRAS PRELIMINARES
10.10.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 4,849,345.42 4,849,345.42
10.10.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 118.32 4,960.80 586,961.86
10.10.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 1,838,827.57 1,838,827.57
10.10.04 ACCESO A CANTERAS, FUENTES DE AGUA, ZONA DE PROCESOS Y DME km 6.23 29,061.49 181,053.08
SUB TOTAL 10.10.00 7,456,187.93
10.20.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.20.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS ha 20.83 4,159.01 86,632.18
10.20.02 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 120,088.84 25.31 3,039,448.54
10.20.03 EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) m3 307,793.04 9.48 2,917,878.02
10.20.04 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 876,428.74 5.57 4,881,708.08
10.20.05 REMOCION DE DERRUMBES m3 14,715.97 7.70 113,312.97
10.20.06 TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA m3 275,495.38 10.39 2,862,397.00
10.20.07 MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA m3 89,811.03 19.97 1,793,526.27
10.20.08 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTES EN ZONAS DE CORTE m2 548,561.28 1.82 998,381.53
10.20.09 BANQUETAS DE RELLENO m3 13,173.04 18.52 243,964.70
10.20.10 MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m3 378,479.47 15.56 5,889,140.55
SUB TOTAL 10.20.00 22,826,389.84
10.30.00 PAVIMENTOS
10.30.10 CAPAS ANTICONTAMINANTES, SUBBASE Y BASE
10.30.11 BASE GRANULAR E=0.275 m3 302,757.72 68.45 20,723,765.93
10.30.20 PAVIMENTOS FLEXIBLES
10.30.21 IMPRIMACION ASFALTICA m2 986,229.37 1.01 996,091.66
10.30.22 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE (MAC) m3 72,958.22 192.67 14,056,860.25
10.30.23 CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85/100 kg 10,217,068.56 1.42 14,508,237.36
10.30.24 ASFALTO DILUIDO MC-30 l 1,119,863.45 1.60 1,791,781.52
10.30.25 FILLER kg 3,201,348.15 0.53 1,696,714.52
10.30.26 MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 51,085.34 14.88 760,149.86
SUB TOTAL 10.30.00 54,533,601.10
10.40.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
10.40.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 689.33 89.06 61,391.73
10.40.02 LIMPIEZA DE CAUCE DE RIO m3 10,579.50 12.64 133,724.88
10.40.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 206,697.62 15.38 3,179,009.40
10.40.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 97,206.29 68.10 6,619,748.35
10.40.05 FILTRO DRENANTE m3 44,592.97 47.65 2,124,855.02
10.40.06 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 1,700.00 286.12 486,404.00
10.40.07 CONCRETO CLASE G (f'c = 140 kg/cm2 + 30% PM) m3 15,515.05 239.86 3,721,439.89
10.40.08 CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2) m3 2,554.21 316.45 808,279.75
10.40.09 CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2) m3 30,710.49 350.09 10,751,435.44
10.40.10 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 1,127.74 364.63 411,207.84
10.40.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 137,262.27 61.19 8,399,078.30
10.40.12 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,726,655.75 3.94 6,803,023.66
10.40.13 DOWELLS m 679.00 90.88 61,707.52
10.40.14 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=36" m 2,502.04 309.54 774,481.46
10.40.15 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=48" m 508.68 499.75 254,212.83
10.40.16 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=60" m 182.25 732.63 133,521.82
10.40.17 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=72" m 44.55 951.05 42,369.28
10.40.18 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=3" m 12,662.69 9.93 125,740.51
10.40.19 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" PERFORADO m 35,775.98 39.73 1,421,379.69
10.40.20 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" m 220.00 30.70 6,754.00
10.40.21 CUNETAS TRIANGULAR m 110,074.00 82.63 9,095,414.62
10.40.22 CUNETAS RECTANGULARES m 16,562.27 316.52 5,242,289.70
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10.40.23 CUNETAS DE BANQUETAS m 1,550.00 91.11 141,220.50
10.40.24 GAVION CAJA TIPO A m3 965.00 206.88 199,639.20
10.40.25 GAVION CAJA TIPO B m3 1,657.50 205.93 341,328.98
10.40.26 GAVION CAJA TIPO C m3 621.00 246.03 152,784.63
10.40.27 GAVION CAJA TIPO CFA m3 905.00 214.34 193,977.70
10.40.28 GAVION CAJA TIPO CFB m3 517.50 206.01 106,610.18
10.40.29 ENROCADO m3 11,246.00 79.29 891,695.34
10.40.30 EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 9,272.80 80.26 744,234.93
10.40.31 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 m2 111,314.00 4.13 459,726.82
10.40.32 JUNTA PARA MURO m2 5,377.61 38.78 208,543.72
10.40.33 JUNTA EN BADENES m 2,059.89 25.48 52,486.00
10.40.34 NIVELACION DE BUZONES und 20.00 210.00 4,200.00
SUB TOTAL 10.40.00 64,153,917.69
10.50.00 TRANSPORTES
10.50.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M m3k 678,872.02 3.39 2,301,376.15
10.50.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 26,445,707.73 1.02 26,974,621.88
10.50.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000m m3k 1,515,731.90 3.29 4,986,757.95
10.50.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 25,844,041.20 1.03 26,619,362.44
10.50.05 TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS HASTA 1000M m3k 72,958.22 4.93 359,684.02
10.50.06 TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 2,201,267.91 0.92 2,025,166.48
SUB TOTAL 10.50.00 63,266,968.92
10.60.00 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
10.60.01 SEÑAL PREVENTIVA 0.75MX0.75M und 976.00 447.79 437,043.04
10.60.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS RECTANGULARES 1.20MX0.80M und 112.00 589.65 66,040.80
10.60.03 SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL 0.75MX0.75M und 9.00 503.30 4,529.70
10.60.04 SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIO 0.60MX2.00M und 17.00 1,944.12 33,050.04
10.60.05 SEÑALES INFORMATIVAS 1.20Mx2.40M und 52.00 2,518.96 130,985.92
10.60.06 POSTES DELINEADORES und 4,992.00 165.30 825,177.60
10.60.07 POSTE DE KILOMETRAJE und 118.00 214.03 25,255.54
10.60.08 TACHAS RETROREFLECTIVAS und 24,228.00 7.71 186,797.88
10.60.09 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 31,376.63 13.20 414,171.52
10.60.10 GUARDAVIA METALICA m 32,676.03 276.20 9,025,119.49
SUB TOTAL 10.60.00 11,148,171.53
10.70.00 IMPACTO AMBIENTAL
10.70.10 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS. MITIGADORAS Y CORRECTIVAS
10.70.11 SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL und 120.00 1,944.12 233,294.40
10.70.12 SEÑALIZACION INFORMATIVA AMBIENTAL (PERMANENTE) und 60.00 311.00 18,660.00
10.70.13 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES und 240.00 1,914.82 459,556.80
10.70.20 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
10.70.21 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA pto 80.00 900.00 72,000.00
10.70.22 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE pto 70.00 2,300.00 161,000.00
10.70.23 MONITOREO DE CONTROL DE NIVELES SONOROS pto 70.00 150.00 10,500.00
10.70.24 MONITOREO BIOLOGICO pto 110.00 1,450.00 159,500.00
10.70.25 MONITOREO CALIDAD DE SUELOS pto 40.00 1,700.00 68,000.00
10.70.30 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS
10.70.31 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME m3 1,515,731.90 2.12 3,213,351.63
10.70.32 RESTAURACION DE AREAS DE CANTERAS m2 534,039.05 1.19 635,506.47
10.70.33 RESTAURACION DE AREAS CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS m2 11,629.00 2.48 28,839.92
SUB TOTAL 10.70.00 5,060,209.22
11.00.00 PUENTES CONSTRUCCION
11.10.00 PUENTE JAHUAY CHICO
11.11.00 OBRAS PRELIMINARES
11.11.01 TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES m2 239.00 2.06 492.34
11.11.02 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN PUENTES m3 479.33 131.04 62,811.40
11.11.03 DESVIO PUENTE JAGUAY CHICO m 51.00 11,681.50 595,756.50
11.12.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.12.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO m3 541.62 15.38 8,330.12
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11.12.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 541.61 15.92 8,622.43
11.12.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 443.01 68.10 30,168.98
11.13.00 ESTRIBOS (Cimentacion)
11.13.01 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 9.65 389.72 3,760.80
11.13.02 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 90.70 466.00 42,266.20
11.13.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 57.80 109.00 6,300.20
11.13.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 4,896.33 3.94 19,291.54
11.14.00 ESTRIBOS (Elevacion)
11.14.01 CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2) m3 112.00 451.46 50,563.52
11.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 189.67 142.55 27,037.46
11.14.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 156.76 127.55 19,994.74
11.14.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 14,374.09 3.94 56,633.91
11.15.00 SUPERESTRUCTURA
11.15.10 LOSA DE CONCRETO ARMADO
11.15.11 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 31.48 466.00 14,669.68
11.15.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 134.59 201.30 27,092.97
11.15.13 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,228.41 3.94 8,779.94
11.15.20 VIGAS PRINCIPALES
11.15.21 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 37.52 466.00 17,484.32
11.15.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 181.73 168.86 30,686.93
11.15.23 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 8,475.38 3.94 33,393.00
11.15.30 VIGAS DIAFRAGMA
11.15.31 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 5.61 466.00 2,614.26
11.15.32 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 43.66 103.86 4,534.53
11.15.33 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 747.96 3.94 2,946.96
11.15.40 LOSA DE APROXIMACION
11.15.41 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 2.25 389.72 876.87
11.15.42 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 16.69 468.23 7,814.76
11.15.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.29 61.19 507.27
11.15.44 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,228.41 3.94 8,779.94
11.15.50 VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
11.15.51 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 6.09 466.00 2,837.94
11.15.52 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 9.29 61.19 568.46
11.15.53 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 300.62 3.94 1,184.44
11.16.00 PAVIMENTOS
11.16.01 RIEGO DE LIGA m2 215.45 1.71 368.42
11.16.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm m3 215.45 381.72 82,241.57
11.17.00 TRANSPORTE
11.17.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M m3k 507.36 3.39 1,719.95
11.17.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 518.17 1.02 528.53
11.17.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m m3 830.34 3.29 2,731.82
11.18.00 VARIOS
11.18.01 JUNTA DE DILATACION m 17.60 364.65 6,417.84
11.18.02 TUBOS DE PVC SAP D=4" m 7.20 15.17 109.22
11.18.03 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" m 106.20 30.70 3,260.34
11.18.04 APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM und 8.00 508.35 4,066.80
11.18.05 PERNO DE ANCLAJE 1 1/4" und 8.00 64.79 518.32
11.18.06 TOPES LATERALES und 4.00 117.81 471.24
11.18.07 BARANDAS METALICAS m 35.40 457.34 16,189.84
11.18.08 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL m2 143.24 23.71 3,396.22
11.18.09 FALSO PUENTE m 17.00 925.60 15,735.20
11.18.10 BRUÑA ROMPE AGUA m 35.40 11.58 409.93
11.18.11 IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA m2 205.85 16.62 3,421.23
11.18.12 ACABADO BORDE DE VIGAS m 132.00 8.89 1,173.48
11.20.00 PUENTE PACHAS
11.21.00 OBRAS PRELIMINARES
11.21.01 TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES m2 355.50 2.06 732.33
11.21.02 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN PUENTES m3 166.70 131.04 21,844.37
11.21.03 DESVIO PUENTE PACHAS m 54.00 11,685.16 630,998.64
11.22.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.22.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO m3 1,273.92 15.38 19,592.89
11.22.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 1,273.92 15.92 20,280.81
11.22.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 1,383.16 68.10 94,193.20
11.23.00 ESTRIBOS (Cimentacion)
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11.23.01 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 17.07 389.72 6,652.52
11.23.02 CONCRETO CLASE F f'c = 140 kg/cm2 m3 21.15 408.91 8,648.45
11.23.03 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 220.86 466.00 102,920.76
11.23.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 102.80 109.00 11,205.20
11.23.05 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 15,179.01 3.94 59,805.30
11.24.00 ESTRIBOS (Elevacion)
11.24.01 CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2) m3 288.52 451.46 130,255.24
11.24.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 363.39 142.55 51,801.24
11.24.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 328.17 127.55 41,858.08
11.24.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 31,366.87 3.94 123,585.47
11.25.00 SUPERESTRUCTURA
11.25.02 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 52.04 466.00 24,250.64
11.25.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 220.37 201.30 44,360.48
11.25.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 6,512.18 3.94 25,657.99
11.25.10 VIGAS PRINCIPALES
11.25.11 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 64.48 466.00 30,047.68
11.25.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 303.68 168.86 51,279.40
11.25.13 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 9,174.01 3.94 36,145.60
11.25.20 VIGAS DIAFRAGMA
11.25.21 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 11.47 466.00 5,345.02
11.25.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 91.02 103.86 9,453.34
11.25.23 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,722.05 3.94 6,784.88
11.25.30 LOSA DE APROXIMACION
11.25.31 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 2.32 389.72 904.15
11.25.32 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 18.30 468.23 8,568.61
11.25.33 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.07 61.19 738.56
11.25.34 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,725.21 3.94 10,737.33
11.25.40 VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
11.25.41 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 7.15 466.00 3,331.90
11.25.42 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 10.84 61.19 663.30
11.25.43 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 351.52 3.94 1,384.99
11.26.00 PAVIMENTOS
11.26.01 RIEGO DE LIGA m2 307.50 1.71 525.83
11.26.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm m3 307.50 381.72 117,378.90
11.27.00 TRANSPORTE
11.27.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M m3k 914.93 3.39 3,101.61
11.27.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 463.48 1.02 472.75
11.27.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m m3 2,242.10 3.29 7,376.51
11.27.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 38,319.51 1.03 39,469.10
11.28.00 VARIOS
11.28.01 JUNTA DE DILATACION m 23.60 364.65 8,605.74
11.28.02 TUBOS DE PVC SAP D=4" m 4.20 15.17 63.71
11.28.03 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" m 124.80 30.70 3,831.36
11.28.04 APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM und 10.00 508.35 5,083.50
11.28.05 PERNO DE ANCLAJE 1 1/4" und 5.00 64.79 323.95
11.28.06 TOPES LATERALES und 4.00 117.81 471.24
11.28.07 BARANDAS METALICAS m 41.60 457.34 19,025.34
11.28.08 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL m2 164.15 23.71 3,892.00
11.28.09 FALSO PUENTE m 20.00 925.60 18,512.00
11.28.10 BRUÑA ROMPE AGUA m 41.60 11.58 481.73
11.28.11 IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA m2 463.56 16.62 7,704.37
11.28.12 ACABADO BORDE DE VIGAS m 193.50 8.89 1,720.22
11.30.00 PUENTE CHORRO II
11.31.00 OBRAS PRELIMINARES
11.31.01 TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES m2 461.30 2.06 950.28
11.31.02 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN PUENTE m3 311.47 131.04 40,815.03
11.31.03 DESVIO PUENTE EL CHORRO m 72.00 11,685.16 841,331.52
11.32.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.32.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO m3 481.38 15.38 7,403.62
11.32.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 481.37 15.92 7,663.41
11.32.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 312.83 68.10 21,303.72
11.33.00 ESTRIBOS (Cimentacion)
11.33.01 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 8.40 389.72 3,273.65
11.33.02 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 88.37 466.00 41,180.42
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11.33.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 62.88 109.00 6,853.92
11.33.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 4,126.56 3.94 16,258.65
11.34.00 ESTRIBOS (Elevacion)
11.34.01 CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2) m3 77.45 451.46 34,965.58
11.34.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 147.33 142.55 21,001.89
11.34.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 131.71 127.55 16,799.61
11.34.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 7,436.78 3.94 29,300.91
11.35.00 LOSA DE CONCRETO ARMADO
11.35.01 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 70.77 466.00 32,978.82
11.35.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 306.00 286.30 87,607.80
11.35.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 9,505.78 3.94 37,452.77
11.36.00 VIGAS METALICAS
11.36.01 FABRICACION DE VIGAS METALICAS ton 90.73 7,640.82 693,251.60
11.36.02 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA ton 81.10 878.53 71,248.78
11.36.03 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA ton 91.07 198.59 18,085.59
11.36.04 MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA ton 91.07 2,594.68 236,297.51
11.37.00 LOSA DE APROXIMACION
11.37.01 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 1.67 389.72 650.83
11.37.02 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 13.84 468.23 6,480.30
11.37.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.98 61.19 549.49
11.37.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,910.17 3.94 7,526.07
11.38.00 VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
11.38.01 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 13.68 466.00 6,374.88
11.38.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 40.70 61.19 2,490.43
11.38.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 688.09 3.94 2,711.07
11.39.00 PAVIMENTOS
11.39.01 RIEGO DE LIGA m2 326.10 1.71 557.63
11.39.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm m3 326.10 381.72 124,478.89
11.40.00 TRANSPORTE
11.40.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M m3k 507.36 3.39 1,719.95
11.40.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 3,755.40 1.02 3,830.51
11.40.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m m3 847.22 3.29 2,787.35
11.40.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 20,747.26 1.03 21,369.68
11.41.00 VARIOS
11.41.01 JUNTA DE DILATACION m 17.60 364.65 6,417.84
11.41.02 TUBOS DE PVC SAP D=4" m 15.60 15.17 236.65
11.41.03 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" m 238.80 30.70 7,331.16
11.41.04 APOYOS DE NEOPRENO PARA PUENTES E=105 MM und 8.00 582.80 4,662.40
11.41.05 PERNO DE ANCLAJE DE 1 3/8" und 16.00 70.64 1,130.24
11.41.06 BARANDAS METALICAS m 79.60 457.34 36,404.26
11.41.07 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL m2 125.90 23.71 2,985.09
11.41.08 BRUÑA ROMPE AGUA m 79.60 11.58 921.77
11.41.09 IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA m2 242.68 16.62 4,033.34
11.50.00 PUENTE MORO MORO
11.51.00 OBRAS PRELIMINARES
11.51.01 TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES m2 271.30 2.06 558.88
11.51.02 DESVIO PUENTE MORO MORO m 48.00 11,681.50 560,712.00
11.52.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.52.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO m3 914.68 15.38 14,067.78
11.52.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 914.68 15.92 14,561.71
11.52.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 1,417.17 68.10 96,509.28
11.53.00 ESTRIBOS (Cimentacion)
11.53.01 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 15.39 389.72 5,997.79
11.53.02 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 190.82 466.00 88,922.12
11.53.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 91.60 109.00 9,984.40
11.53.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 14,652.99 3.94 57,732.78
11.54.00 ESTRIBOS (Elevacion)
11.54.01 CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2) m3 288.52 451.46 130,255.24
11.54.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 363.39 142.55 51,801.24
11.54.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 328.17 127.55 41,858.08
11.54.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 39,471.97 3.94 155,519.56
11.55.00 SUPERESTRUCTURA
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11.55.10 LOSA DE CONCRETO ARMADO
11.55.11 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 27.96 466.00 13,029.36
11.55.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 99.16 201.30 19,960.91
11.55.13 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 3,475.12 3.94 13,691.97
11.55.20 VIGAS PRINCIPALES
11.55.21 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 32.03 466.00 14,925.98
11.55.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 15.78 168.86 2,664.61
11.55.23 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 7,330.79 3.94 28,883.31
11.55.30 VIGAS DIAFRAGMA
11.55.31 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 4.23 466.00 1,971.18
11.55.32 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 32.42 103.86 3,367.14
11.55.33 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 582.94 3.94 2,296.78
11.55.40 LOSA DE APROXIMACION
11.55.41 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 2.45 389.72 954.81
11.55.42 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 17.91 466.00 8,346.06
11.55.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.89 61.19 543.98
11.55.44 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,388.87 3.94 9,412.15
11.55.50 VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
11.55.51 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 5.40 466.00 2,516.40
11.55.52 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 16.60 61.19 1,015.75
11.55.53 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 268.79 3.94 1,059.03
11.56.00 PAVIMENTOS
11.56.01 RIEGO DE LIGA m2 176.00 1.71 300.96
11.56.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm m3 176.00 381.72 67,182.72
11.57.00 TRANSPORTE
11.57.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M m3k 1,745.96 3.39 5,918.80
11.57.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 8,691.51 1.02 8,865.34
11.57.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m m3 1,609.84 3.29 5,296.37
11.57.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 22,775.53 1.03 23,458.80
11.58.00 VARIOS
11.58.01 JUNTA DE DILATACION m 17.60 364.65 6,417.84
11.58.02 TUBOS DE PVC SAP D=4" m 60.00 15.17 910.20
11.58.03 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" m 94.20 30.70 2,891.94
11.58.04 APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM und 8.00 508.35 4,066.80
11.58.05 PERNO DE ANCLAJE 1 1/4" und 4.00 64.79 259.16
11.58.06 TOPES LATERALES und 4.00 117.81 471.24
11.58.07 BARANDAS METALICAS m 31.40 457.34 14,360.48
11.58.08 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL m2 347.06 23.71 8,228.79
11.58.09 FALSO PUENTE m 15.00 925.60 13,884.00
11.58.10 BRUÑA ROMPE AGUA m 31.40 11.58 363.61
11.58.11 IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA m2 621.32 16.62 10,326.34
11.58.12 ACABADO BORDE DE VIGAS m 118.00 8.89 1,049.02
11.60.00 PONTON TAMAÑA
11.61.00 OBRAS PRELIMINARES
11.61.01 TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES m2 190.30 2.06 392.02
11.61.02 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN PUENTES m3 603.11 131.04 79,031.53
11.61.03 DESVIO PUENTE TAMAÑA m 42.00 11,681.50 490,623.00
11.62.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.62.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO m3 1,079.19 15.38 16,597.94
11.62.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 1,079.18 15.92 17,180.55
11.62.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 1,170.00 68.10 79,677.00
11.63.00 ESTRIBOS (Cimentacion)
11.63.01 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 14.08 389.72 5,487.26
11.63.02 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 133.86 466.00 62,378.76
11.63.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 70.24 109.00 7,656.16
11.63.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 13,077.57 3.94 51,525.63
11.64.00 ESTRIBOS (Elevacion)
11.64.01 CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2) m3 273.72 451.46 123,573.63
11.64.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 378.74 142.55 53,989.39
11.64.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 303.05 127.55 38,654.03
11.64.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 3,344.11 3.94 13,175.79
11.65.00 SUPERESTRUCTURA
11.65.10 LOSA DE CONCRETO ARMADO
11.65.11 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 40.23 466.00 18,747.18
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11.65.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 98.62 201.30 19,852.21
11.65.13 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 6,022.36 3.94 23,728.10
11.65.20 LOSA DE APROXIMACION
11.65.21 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 2.59 389.72 1,009.37
11.65.22 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 18.92 466.00 8,816.72
11.65.23 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.39 61.19 574.57
11.65.24 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,594.51 3.94 10,222.37
11.65.30 VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
11.65.31 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 3.19 466.00 1,486.54
11.65.32 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 10.52 61.19 643.72
11.65.33 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 188.18 3.94 741.43
11.66.00 PAVIMENTOS
11.66.01 RIEGO DE LIGA m2 130.50 1.71 223.16
11.66.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm m3 130.50 381.72 49,814.46
11.67.00 TRANSPORTE
11.67.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M m3k 1,443.13 3.39 4,892.21
11.67.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 26,258.15 1.02 26,783.31
11.67.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m m3 1,899.37 3.29 6,248.93
11.67.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 1,769.86 1.03 1,822.96
11.68.00 VARIOS
11.68.01 JUNTA DE DILATACION m 18.72 364.65 6,826.25
11.68.02 TUBOS DE PVC SAP D=4" m 5.10 15.17 77.37
11.68.03 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" m 55.74 30.70 1,711.22
11.68.04 APOYOS DE NEOPRENO PARA PUENTES E=25 MM m2 5.60 1,797.39 10,065.38
11.68.05 PERNO DE ANCLAJE DE 1 3/8" und 17.00 70.64 1,200.88
11.68.06 BARANDAS METALICAS m 18.72 457.34 8,561.40
11.68.07 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL m2 260.29 23.71 6,171.48
11.68.08 FALSO PUENTE m 8.54 925.60 7,904.62
11.68.09 BRUÑA ROMPE AGUA m 18.72 11.58 216.78
11.68.10 IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA m2 517.93 16.62 8,608.00
11.70.00 PUENTE SALADO
11.71.00 OBRAS PRELIMINARES
11.71.01 TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES m2 314.80 2.06 648.49
11.71.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN PUENTES m3 167.29 131.04 21,921.68
11.71.03 DESVIO PUENTE SALADO m 51.00 11,685.16 595,943.16
11.72.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.72.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO m3 915.48 15.38 14,080.08
11.72.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 915.47 15.92 14,574.28
11.72.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 867.21 68.10 59,057.00
11.73.00 ESTRIBOS (Cimentacion)
11.73.01 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 16.43 389.72 6,403.10
11.73.02 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 249.87 466.00 116,439.42
11.73.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 116.94 109.00 12,746.46
11.73.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 4,126.56 3.94 16,258.65
11.74.00 ESTRIBOS (Elevacion)
11.74.01 CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2) m3 198.81 451.46 89,754.76
11.74.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 278.36 142.55 39,680.22
11.74.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 236.41 127.55 30,154.10
11.74.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 18,213.26 3.94 71,760.24
11.75.00 SUPERESTRUCTURA
11.75.10 LOSA DE CONCRETO ARMADO
11.75.11 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 45.73 466.00 21,310.18
11.75.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 199.60 286.30 57,145.48
11.75.13 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 6,208.59 3.94 24,461.84
11.75.20 VIGAS METALICAS
11.75.21 FABRICACION DE VIGAS METALICAS ton 40.53 5,813.08 235,604.13
11.75.22 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA ton 39.19 1,339.67 52,501.67
11.75.23 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA ton 40.75 247.00 10,065.25
11.75.24 MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA ton 40.75 2,806.07 114,347.35
11.75.30 LOSA DE APROXIMACION
11.75.31 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 2.45 389.72 954.81
11.75.32 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 17.91 466.00 8,346.06
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11.75.33 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.02 61.19 551.93
11.75.34 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,386.86 3.94 9,404.23
11.75.40 VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
11.75.41 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 8.87 466.00 4,133.42
11.75.42 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 26.70 61.19 1,633.77
11.75.43 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 223.96 3.94 882.40
11.76.00 PAVIMENTOS
11.76.01 RIEGO DE LIGA m2 246.00 1.71 420.66
11.76.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm m3 246.00 381.72 93,903.12
11.77.00 TRANSPORTE
11.77.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M m3k 1,221.79 3.39 4,141.87
11.77.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 34,471.75 1.02 35,161.19
11.77.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m m3 1,611.25 3.29 5,301.01
11.77.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 3,306.73 1.03 3,405.93
11.78.00 VARIOS
11.78.01 JUNTA DE DILATACION m 17.60 364.65 6,417.84
11.78.02 TUBOS DE PVC SAP D=4" m 9.60 15.17 145.63
11.78.03 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" m 154.80 30.70 4,752.36
11.78.04 APOYOS DE NEOPRENO PARA PUENTES E=105 MM und 8.00 582.80 4,662.40
11.78.05 PERNO DE ANCLAJE DE 1 3/8" und 16.00 70.64 1,130.24
11.78.06 BARANDAS METALICAS m 51.60 457.33 23,598.23
11.78.07 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL m2 215.91 23.71 5,119.23
11.78.08 BRUÑA ROMPE AGUA m 51.60 11.58 597.53
11.78.09 IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA m2 205.85 16.62 3,421.23
11.80.00 PUENTE AMARILLO
11.81.00 OBRAS PRELIMINARES
11.81.01 TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES m2 342.60 2.06 705.76
11.81.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN PUENTE m3 208.50 131.04 27,321.84
11.81.03 DESVIO PUENTE AMARILLO m 57.00 11,685.16 666,054.12
11.82.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.82.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO m3 1,726.14 15.38 26,548.03
11.82.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 1,726.14 15.92 27,480.15
11.82.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 1,972.80 68.10 134,347.68
11.83.00 ESTRIBOS (Cimentacion)
11.83.01 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 20.35 389.72 7,930.80
11.83.02 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 234.07 466.00 109,076.62
11.83.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 102.61 109.00 11,184.49
11.83.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 24,184.15 3.94 95,285.55
11.84.00 ESTRIBOS (Elevacion)
11.84.01 CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2) m3 349.75 451.46 157,898.14
11.84.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 484.66 142.55 69,088.28
11.84.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 434.34 127.55 55,400.07
11.84.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 39,457.06 3.94 155,460.82
11.85.00 SUPERESTRUCTURA
11.85.10 LOSA DE CONCRETO ARMADO
11.85.11 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 41.88 466.00 19,516.08
11.85.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 154.86 201.30 31,173.32
11.85.13 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 5,206.71 3.94 20,514.44
11.85.20 VIGAS PRINCIPALES
11.85.21 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 42.59 466.00 19,846.94
11.85.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 4.70 168.86 793.64
11.85.23 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 9,805.06 3.94 38,631.94
11.85.30 VIGAS DIAFRAGMA
11.85.31 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 740.00 466.00 344,840.00
11.85.32 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 58.61 103.86 6,087.23
11.85.33 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,035.70 3.94 4,080.66
11.85.40 LOSA DE APROXIMACION
11.85.41 CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2) m3 3.50 389.72 1,364.02
11.85.42 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 24.36 466.00 11,351.76
11.85.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.70 61.19 777.11
11.85.44 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 3,341.99 3.94 13,167.44
11.85.50 VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
11.85.51 CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 ) m3 5.74 466.00 2,674.84
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11.85.52 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 17.03 61.19 1,042.07
11.85.53 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 290.40 3.94 1,144.18
11.86.00 PAVIMENTOS
11.86.01 RIEGO DE LIGA m2 258.60 1.71 442.21
11.86.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm m3 258.60 381.72 98,712.79
11.87.00 TRANSPORTE
11.87.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M m3k 2,357.16 3.39 7,990.77
11.87.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 74,640.41 1.02 76,133.22
11.87.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m m3 3,038.01 3.29 9,995.05
11.87.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M m3k 17,244.14 1.03 17,761.46
11.88.00 VARIOS
11.88.01 JUNTA DE DILATACION m 23.60 364.65 8,605.74
11.88.02 TUBOS DE PVC SAP D=4" m 3.60 15.17 54.61
11.88.03 TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" m 100.20 30.70 3,076.14
11.88.04 APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM und 10.00 508.35 5,083.50
11.88.05 PERNO DE ANCLAJE 1 1/4" und 5.00 64.79 323.95
11.88.06 TOPES LATERALES und 4.00 117.81 471.24
11.88.07 BARANDAS METALICAS m 33.40 457.34 15,275.16
11.88.08 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL m2 385.55 23.71 9,141.39
11.88.09 FALSO PUENTE m 16.00 925.60 14,809.60
11.88.10 BRUÑA ROMPE AGUA m 33.40 11.58 386.77
11.88.11 IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA m2 205.85 16.62 3,421.23
11.88.12 ACABADO BORDE DE VIGAS m 124.00 8.89 1,102.36







IMPUESTO (IGV  18%) 53,558,852.85
TOTAL PRESUPUESTO 351,108,035.38
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ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - 
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001Subpresupuesto
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 30/06/2016Costo alCliente
Lugar MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - OMATE
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 5,750,307.10OBRAS PRELIMINARES100
 4,058,807.36MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS  1.00glb101.A  4,058,807.36
 204,060.59TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION  118.32km102.A  1,724.65
 1,129,222.19MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL  1.00glb103.A  1,129,222.19
 358,216.96ACCESO A CANTERAS, FUENTES DE AGUA, ZONA DE PROCESOS Y DME  6.23km107.A  57,498.71
 26,180,748.56MOVIMIENTO DE TIERRAS200
 91,361.42DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS  20.83ha201.B  4,386.05
 3,393,710.62EXCAVACION EN ROCA FIJA  120,088.84m3202.B.1  28.26
 4,992,403.11EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)  307,793.04m3202.B.2  16.22
 3,365,486.36EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO  876,428.74m3202.B3  3.84
 154,664.84REMOCION DE DERRUMBES  14,715.97m3203.A  10.51
 2,865,151.95TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA  275,495.38m3205.A  10.40
 1,868,069.42MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL  DE CANTERA  89,811.03m3207.A  20.80
 3,839,928.96PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTES EN ZONAS DE CORTE  548,561.28m2210.A  7.00
 280,980.94BANQUETAS DE RELLENO  13,173.04m3211.A  21.33
 5,328,990.94MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  378,479.47m3230.A  14.08
 66,041,080.89PAVIMENTOS400
 26,775,892.76CAPAS ANTICONTAMINANTES, SUBBASE Y BASE
 26,775,892.76BASE GRANULAR E=0.275  302,757.72m3403.A  88.44
 39,265,188.13PAVIMENTOS FLEXIBLES
 779,121.20IMPRIMACION ASFALTICA  986,229.37m2416.A  0.79
 14,208,613.35PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE (MAC)  72,958.22m3423.A  194.75
 17,982,040.67CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85/100  10,217,068.56kg426.A  1.76
 2,138,939.19ASFALTO DILUIDO MC-30  1,119,863.45l428.A  1.91
 3,233,361.63FILLER  3,201,348.15kg429.A  1.01
 923,112.09MEJORADOR DE ADHERENCIA  51,085.34kg430.A  18.07
 84,315,237.96OBRAS DE ARTE Y DRENAJE500
 77,301.47DEMOLICION DE ESTRUCTURAS  689.33m3604.B  112.14
 72,798.89LIMPIEZA DE CAUCE DE RIO  7,481.90m3208.C  9.73
 5,367,981.84EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  201,500.82m3501.E  26.64
 15,276,940.54RELLENO PARA ESTRUCTURAS  97,206.29m3502.A  157.16
 3,337,082.04FILTRO DRENANTE  40,870.57m3514.B  81.65
 573,886.00CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  1,700.00m3503.H  337.58
 4,673,598.51CONCRETO CLASE G (f'c = 140 kg/cm2 + 30% PM)  15,515.05m3503.G  301.23
 968,122.22CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2)  2,554.21m3503.E  379.03
 12,697,252.09CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)  30,710.49m3503.D  413.45
 510,527.90CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  1,127.74m3503.C  452.70
 8,743,606.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  137,262.27m2515.A  63.70
 8,218,881.37ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  1,726,655.75kg504.A  4.76
 43,843.03DOWELLS  679.00m615.B  64.57
 1,360,759.47TUBERIA  CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=36"  2,502.04m507.B  543.86
 293,950.91TUBERIA  CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=48"  508.68m507.C  577.87
 144,465.93TUBERIA  CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=60"  182.25m507.D  792.68
 48,093.51TUBERIA  CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=72"  44.55m507.E  1,079.54
 128,273.05TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=3"  12,662.69m607.A  10.13
 1,295,806.00TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" PERFORADO  35,775.98m607.F  36.22
 7,317.20TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"  220.00m607.C  33.26
 11,781,220.22CUNETAS TRIANGULAR  110,074.00m510.A  107.03
 5,892,690.04CUNETAS RECTANGULARES  16,562.27m510.B  355.79
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 212,086.50CUNETAS DE BANQUETAS  1,550.00m510.C  136.83
 174,722.90GAVION CAJA TIPO A  965.00m3602.A  181.06
 293,559.83GAVION CAJA TIPO B  1,657.50m3602.B  177.11
 126,199.62GAVION CAJA TIPO C  621.00m3602.C  203.22
 168,293.80GAVION CAJA TIPO CFA  905.00m3602.D  185.96
 91,654.43GAVION CAJA TIPO CFB  517.50m3602.E  177.11
 194,240.91ENROCADO  2,249.20m3603.B  86.36
 760,369.60EMBOQUILLADO DE PIEDRA  9,272.80m2601.B  82.00
 486,442.18GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2  111,314.00m2511.A  4.37
 216,341.25JUNTA PARA MURO  5,377.61m2655.A  40.23
 72,796.51JUNTA EN BADENES  2,059.89m656.A  35.34
 4,131.60NIVELACION DE BUZONES  20.00und660.A  206.58
 97,956,898.28TRANSPORTES700
 4,938,969.63TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 
1000M
 681,237.19m3k700.A  7.25
 51,396,221.72TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 33,592,301.78m3k700.B  1.53
 11,913,652.73TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 
1000 m
 1,515,731.90m3k700.C  7.86
 25,327,160.38TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 25,844,041.20m3k700.D  0.98
 704,776.41TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS HASTA  1000M  72,958.22m3k700.E  9.66
 3,676,117.41TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M  2,201,267.91m3k700.F  1.67
 8,322,808.11SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL800
 707,170.56SEÑAL PREVENTIVA 0.75MX0.75M  976.00und801.B  724.56
 89,390.56SEÑALES REGLAMENTARIAS RECTANGULARES 1.20MX0.80M  112.00und802.A  798.13
 5,417.01SEÑAL REGLAMENTARIA  OCTOGONAL 0.75MX0.75M  9.00und802.B  601.89
 39,128.90SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIO 0.60MX2.00M  17.00und803.A  2,301.70
 157,315.60SEÑALES INFORMATIVAS 1.20Mx2.40M  52.00und803.B  3,025.30
 791,930.88POSTES DELINEADORES  4,992.00und804.A  158.64
 19,447.58POSTE  DE  KILOMETRAJE  118.00und810.A  164.81
 355,667.04TACHAS RETROREFLECTIVAS  24,228.00und804.B  14.68
 374,009.43MARCAS EN EL PAVIMENTO  31,376.63m2805.A  11.92
 5,783,330.55GUARDAVIA METALICA  32,676.03m807.A  176.99
IMPACTO AMBIENTAL900
 512,068.20PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS. MITIGADORAS Y CORRECTIVAS900.A
 35,058.00SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL  120.00und908.A  292.15
 28,443.00SEÑALIZACION INFORMATIVA  AMBIENTAL (PERMANENTE)  60.00und908.B  474.05
 448,567.20ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES  240.00und908.C  1,869.03
 486,780.00PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL900.B
 143,360.00MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA  80.00pto910.A  1,792.00
 109,760.00MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE  70.00pto910.B  1,568.00
 26,600.00MONITOREO DE CONTROL DE NIVELES SONOROS  70.00pto910.C  380.00
 159,060.00MONITOREO BIOLOGICO  110.00pto910.D  1,446.00
 48,000.00MONITOREO CALIDAD DE SUELOS  40.00pto910.E  1,200.00
 5,010,552.95PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS900.C
 4,001,532.22CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME  1,515,731.90m3907.A  2.64
 987,972.24RESTAURACION DE AREAS DE CANTERAS  534,039.05m2906.A  1.85
 21,048.49RESTAURACION DE AREAS CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS  11,629.00m2906.B  1.81
 9,040,473.12PUENTES CONSTRUCCION1000
 626,829.24PUENTE JAHUAY CHICO1001
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OBRAS PRELIMINARES1001.A
 657.25TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES  239.00m2102.B  2.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS1001.B
 4,062.15EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO  541.62m3501.G  7.50
 8,644.10EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA  541.61m3501.H  15.96
 69,623.45RELLENO PARA ESTRUCTURAS  443.01m3502.A  157.16
ESTRIBOS (Cimentacion)1001.C
 3,257.65CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  9.65m3503.H  337.58
 41,059.89CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  90.70m3503.C  452.70
 3,681.86ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  57.80m2515.A  63.70
 23,306.53ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  4,896.33kg504.A  4.76
ESTRIBOS (Elevacion)1001.D
 46,306.40CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)  112.00m3503.D  413.45
 15,239.98ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  189.67m2515.D  80.35
 8,795.80ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  156.76m2515.E  56.11
 68,420.67ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  14,374.09kg504.A  4.76
SUPERESTRUCTURA
LOSA DE CONCRETO ARMADO1001.E
 14,251.00CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  31.48m3503.C  452.70
 10,814.31ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  134.59m2515.D  80.35
 10,607.23ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  2,228.41kg504.A  4.76
VIGAS PRINCIPALES1001.F
 16,985.30CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  37.52m3503.C  452.70
 14,602.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  181.73m2515.D  80.35
 40,342.81ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  8,475.38kg504.A  4.76
VIGAS DIAFRAGMA1001.G
 2,539.65CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  5.61m3503.C  452.70
 3,508.08ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  43.66m2515.D  80.35
 3,560.29ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  747.96kg504.A  4.76
LOSA DE APROXIMACION1001.H
 759.56CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  2.25m3503.H  337.58
 7,555.56CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  16.69m3503.C  452.70
 528.07ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  8.29m2515.A  63.70
 1,087.23ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  228.41kg504.A  4.76
VEREDAS DE CONCRETO ARMADO1001.I
 2,756.94CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  6.09m3503.C  452.70
 746.45ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  9.29m2515.D  80.35
 1,430.95ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  300.62kg504.A  4.76
PAVIMENTOS1001.J
 325.33RIEGO DE LIGA  215.45m2417.A  1.51
 104,941.39CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm  215.45m3423.C  487.08
TRANSPORTE1001.K
 3,678.36TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 
1000M
 507.36m3k700.A  7.25
 792.80TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 518.17m3k700.B  1.53
 6,526.47TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 
1000 m
 830.34m3700.C  7.86
VARIOS1001.L
 6,663.18JUNTA DE DILATACION  17.60m609.B  378.59
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 99.00TUBOS DE PVC SAP  D=4"  7.20m607.B  13.75
 3,532.21TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"  106.20m607.C  33.26
 3,521.76APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM  8.00und1100.A  440.22
 513.04PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"  8.00und1101.A  64.13
 593.00TOPES LATERALES  4.00und1102.A  148.25
 29,899.19BARANDAS METALICAS  35.40m620.B  844.61
 3,798.72GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL  143.24m2512.C  26.52
 29,624.54FALSO PUENTE  17.00m1200.A  1,742.62
 389.75BRUÑA ROMPE AGUA  35.40m1300.A  11.01
 4,794.25IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA  205.85m21400.A  23.29
 2,005.08ACABADO BORDE DE VIGAS  132.00m1500.A  15.19
 1,287,133.17PUENTE PACHAS1002
OBRAS PRELIMINARES1002.A
 977.63TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES  355.50m2102.B  2.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS1002.B
 9,554.40EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO  1,273.92m3501.G  7.50
 20,331.76EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA  1,273.92m3501.H  15.96
 217,377.43RELLENO PARA ESTRUCTURAS  1,383.16m3502.A  157.16
ESTRIBOS (Cimentacion)1002.C
 5,762.49CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  17.07m3503.H  337.58
 7,380.93CONCRETO CLASE F f'c = 140 kg/cm2  21.15m3503.F  348.98
 99,983.32CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  220.86m3503.C  452.70
 6,548.36ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  102.80m2515.A  63.70
 72,252.09ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  15,179.01kg504.A  4.76
ESTRIBOS (Elevacion)1002.D
 119,288.59CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)  288.52m3503.D  413.45
 29,198.39ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  363.39m2515.D  80.35
 18,413.62ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  328.17m2515.E  56.11
 149,306.30ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  31,366.87kg504.A  4.76
SUPERESTRUCTURA
LOSA DE CONCRETO ARMADO1002.E
 23,558.51CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  52.04m3503.C  452.70
 12,364.96ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  220.37m2515.E  56.11
 30,997.98ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  6,512.18kg504.A  4.76
VIGAS PRINCIPALES1002.F
 29,190.10CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  64.48m3503.C  452.70
 24,400.69ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  303.68m2515.D  80.35
 43,668.29ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  9,174.01kg504.A  4.76
VIGAS DIAFRAGMA1002.G
 5,192.47CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  11.47m3503.C  452.70
 5,107.13ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  91.02m2515.E  56.11
 8,196.96ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  1,722.05kg504.A  4.76
LOSA DE APROXIMACION1002.H
 783.19CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  2.32m3503.H  337.58
 8,284.41CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  18.30m3503.C  452.70
 768.86ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  12.07m2515.A  63.70
 12,972.00ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  2,725.21kg504.A  4.76
VEREDAS DE CONCRETO ARMADO1002.I
 3,236.81CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  7.15m3503.C  452.70
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 608.23ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  10.84m2515.E  56.11
 1,673.24ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  351.52kg504.A  4.76
PAVIMENTOS1002.J
 464.33RIEGO DE LIGA  307.50m2417.A  1.51
 149,777.10CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm  307.50m3423.C  487.08
TRANSPORTE1002.K
 6,633.24TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 
1000M
 914.93m3k700.A  7.25
 709.12TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 463.48m3k700.B  1.53
 17,622.91TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 
1000 m
 2,242.10m3700.C  7.86
 37,553.12TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 38,319.51m3k700.D  0.98
VARIOS1002.L
 8,934.72JUNTA DE DILATACION  23.60m609.B  378.59
 57.75TUBOS DE PVC SAP  D=4"  4.20m607.B  13.75
 4,150.85TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"  124.80m607.C  33.26
 4,402.20APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM  10.00und1100.A  440.22
 320.65PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"  5.00und1100.B  64.13
 593.00TOPES LATERALES  4.00und1100.C  148.25
 35,135.78BARANDAS METALICAS  41.60m670.B  844.61
 4,353.26GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL  164.15m2512.C  26.52
 34,852.40FALSO PUENTE  20.00m1200.A  1,742.62
 458.02BRUÑA ROMPE AGUA  41.60m1300.A  11.01
 10,796.31IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA  463.56m21400.A  23.29
 2,939.27ACABADO BORDE DE VIGAS  193.50m1500.A  15.19
 1,893,560.27PUENTE CHORRO II1003
OBRAS PRELIMINARES1003.A
 1,268.58TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES  461.30m2102.B  2.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS1003.B
 3,610.35EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO  481.38m3501.G  7.50
 7,682.67EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA  481.37m3501.H  15.96
 49,164.36RELLENO PARA ESTRUCTURAS  312.83m3502.A  157.16
ESTRIBOS (Cimentacion)1003.C
 2,835.67CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  8.40m3503.H  337.58
 40,005.10CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  88.37m3503.C  452.70
 4,005.46ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  62.88m2515.A  63.70
 19,642.43ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  4,126.56kg504.A  4.76
ESTRIBOS (Elevacion)1003.D
 32,021.70CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)  77.45m3503.D  413.45
 11,837.97ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  147.33m2515.D  80.35
 7,390.25ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  131.71m2515.E  56.11
 35,399.07ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  7,436.78kg504.A  4.76
LOSA DE CONCRETO ARMADO1003.E
 32,037.58CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  70.77m3503.C  452.70
 24,587.10ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  306.00m2515.D  80.35
 45,247.51ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  9,505.78kg504.A  4.76
VIGAS METALICAS1003.F
 613,291.25FABRICACION DE VIGAS METALICAS  90.73ton1601.A  6,759.52
 96,143.24PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA  81.10ton1602.A  1,185.49
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 101,540.32TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA  91.07ton1603.A  1,114.97
 443,607.43MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA  91.07ton1604.A  4,871.06
LOSA DE APROXIMACION1003.G
 563.76CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  1.67m3503.H  337.58
 6,265.37CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  13.84m3503.C  452.70
 572.03ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  8.98m2515.A  63.70
 9,092.41ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  1,910.17kg504.A  4.76
VEREDAS DE CONCRETO ARMADO1003.H
 6,192.94CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  13.68m3503.C  452.70
 3,270.25ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  40.70m2515.D  80.35
 3,275.31ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  688.09kg504.A  4.76
PAVIMENTOS1003.I
 492.41RIEGO DE LIGA  326.10m2417.A  1.51
 158,836.79CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm  326.10m3423.C  487.08
TRANSPORTE1003.J
 3,678.36TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 
1000M
 507.36m3k700.A  7.25
 5,745.76TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 3,755.40m3k700.B  1.53
 6,659.15TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 
1000 m
 847.22m3700.C  7.86
 20,332.31TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 20,747.26m3k700.D  0.98
VARIOS1003.K
 6,663.18JUNTA DE DILATACION  17.60m609.B  378.59
 214.50TUBOS DE PVC SAP  D=4"  15.60m607.B  13.75
 7,942.49TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"  238.80m607.C  33.26
 4,225.36APOYOS DE NEOPRENO PARA PUENTES E=105 MM  8.00und1100.B  528.17
 1,121.60PERNO DE ANCLAJE  DE 1 3/8"  16.00und1101.B  70.10
 67,230.96BARANDAS METALICAS  79.60m620.B  844.61
 3,338.87GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL  125.90m2512.C  26.52
 876.40BRUÑA ROMPE AGUA  79.60m1300.A  11.01
 5,652.02IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA  242.68m21400.A  23.29
 1,128,317.29PUENTE MORO MORO1004
OBRAS PRELIMINARES1004.A
 746.08TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES  271.30m2102.B  2.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS1004.B
 6,860.10EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO  914.68m3501.G  7.50
 14,598.29EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA  914.68m3501.H  15.96
 222,722.44RELLENO PARA ESTRUCTURAS  1,417.17m3502.A  157.16
ESTRIBOS (Cimentacion)1004.C
 5,195.36CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  15.39m3503.H  337.58
 86,384.21CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  190.82m3503.C  452.70
 5,834.92ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  91.60m2515.A  63.70
 69,748.23ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  14,652.99kg504.A  4.76
ESTRIBOS (Elevacion)1004.D
 119,288.59CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)  288.52m3503.D  413.45
 29,198.39ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  363.39m2515.D  80.35
 18,413.62ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  328.17m2515.E  56.11
 187,886.58ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  39,471.97kg504.A  4.76
SUPERESTRUCTURA
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LOSA DE CONCRETO ARMADO1004.E
 12,657.49CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  27.96m3503.C  452.70
 7,967.51ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  99.16m2515.D  80.35
 16,541.57ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  3,475.12kg504.A  4.76
VIGAS PRINCIPALES1004.F
 14,499.98CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  32.03m3503.C  452.70
 1,267.92ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  15.78m2515.D  80.35
 34,894.56ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  7,330.79kg504.A  4.76
VIGAS DIAFRAGMA1004.G
 1,914.92CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  4.23m3503.C  452.70
 2,604.95ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  32.42m2515.D  80.35
 2,774.79ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  582.94kg504.A  4.76
LOSA DE APROXIMACION1004.H
 827.07CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  2.45m3503.H  337.58
 8,107.86CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  17.91m3503.C  452.70
 566.29ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  8.89m2515.A  63.70
 11,371.02ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  2,388.87kg504.A  4.76
VEREDAS DE CONCRETO ARMADO1004.I
 2,444.58CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  5.40m3503.C  452.70
 1,333.81ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  16.60m2515.D  80.35
 1,279.44ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  268.79kg504.A  4.76
PAVIMENTOS1004.J
 265.76RIEGO DE LIGA  176.00m2417.A  1.51
 85,726.08CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm  176.00m3423.C  487.08
TRANSPORTE1004.K
 12,658.21TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 
1000M
 1,745.96m3k700.A  7.25
 13,298.01TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 8,691.51m3k700.B  1.53
 12,653.34TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 
1000 m
 1,609.84m3700.C  7.86
 22,320.02TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 22,775.53m3k700.D  0.98
VARIOS1004.L
 6,663.18JUNTA DE DILATACION  17.60m609.B  378.59
 825.00TUBOS DE PVC SAP  D=4"  60.00m607.B  13.75
 3,133.09TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"  94.20m607.C  33.26
 3,521.76APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM  8.00und1100.A  440.22
 256.52PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"  4.00und1101.A  64.13
 593.00TOPES LATERALES  4.00und1102.A  148.25
 26,520.75BARANDAS METALICAS  31.40m620.B  844.61
 9,204.03GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL  347.06m2512.C  26.52
 26,139.30FALSO PUENTE  15.00m1200.A  1,742.62
 345.71BRUÑA ROMPE AGUA  31.40m1300.A  11.01
 14,470.54IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA  621.32m21400.A  23.29
 1,792.42ACABADO BORDE DE VIGAS  118.00m1500.A  15.19
 794,776.39PONTON TAMAÑA1005
OBRAS PRELIMINARES1005.A
 523.33TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES  190.30m2102.B  2.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS1005.B
 8,093.93EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO  1,079.19m3501.G  7.50
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 17,223.71EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA  1,079.18m3501.H  15.96
 183,877.20RELLENO PARA ESTRUCTURAS  1,170.00m3502.A  157.16
ESTRIBOS (Cimentacion)1005.C
 4,753.13CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  14.08m3503.H  337.58
 60,598.42CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  133.86m3503.C  452.70
 4,474.29ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  70.24m2515.A  63.70
 62,249.23ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  13,077.57kg504.A  4.76
ESTRIBOS (Elevacion)1005.D
 113,169.53CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)  273.72m3503.D  413.45
 30,431.76ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  378.74m2515.D  80.35
 17,004.14ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  303.05m2515.E  56.11
 15,917.96ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  3,344.11kg504.A  4.76
SUPERESTRUCTURA
LOSA DE CONCRETO ARMADO1005.E
 18,212.12CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  40.23m3503.C  452.70
 7,924.12ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  98.62m2515.D  80.35
 28,666.43ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  6,022.36kg504.A  4.76
LOSA DE APROXIMACION1005.F
 874.33CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  2.59m3503.H  337.58
 8,565.08CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  18.92m3503.C  452.70
 598.14ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  9.39m2515.A  63.70
 12,349.87ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  2,594.51kg504.A  4.76
VEREDAS DE CONCRETO ARMADO1005.G
 1,444.11CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  3.19m3503.C  452.70
 845.28ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  10.52m2515.D  80.35
 895.74ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  188.18kg504.A  4.76
PAVIMENTOS1005.H
 197.06RIEGO DE LIGA  130.50m2417.A  1.51
 63,563.94CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm  130.50m3423.C  487.08
TRANSPORTE1005.I
 10,462.69TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 
1000M
 1,443.13m3k700.A  7.25
 40,174.97TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 26,258.15m3k700.B  1.53
 14,929.05TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 
1000 m
 1,899.37m3700.C  7.86
 1,734.46TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 1,769.86m3k700.D  0.98
VARIOS1005.K
 7,087.20JUNTA DE DILATACION  18.72m609.B  378.59
 70.13TUBOS DE PVC SAP  D=4"  5.10m607.B  13.75
 1,853.91TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"  55.74m607.C  33.26
 4,954.77APOYOS DE NEOPRENO PARA PUENTES E=25 MM  5.60m21100.C  884.78
 1,191.70PERNO DE ANCLAJE  DE 1 3/8"  17.00und1101.B  70.10
 15,811.10BARANDAS METALICAS  18.72m620.B  844.61
 6,902.89GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL  260.29m2512.C  26.52
 14,881.97FALSO PUENTE  8.54m1200.A  1,742.62
 206.11BRUÑA ROMPE AGUA  18.72m1300.A  11.01
 12,062.59IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA  517.93m21400.A  23.29
 1,437,314.68PUENTE SALADO1006
OBRAS PRELIMINARES1006.A
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 865.70TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES  314.80m2102.B  2.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS1006.B
 6,866.10EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO  915.48m3501.G  7.50
 14,610.90EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA  915.47m3501.H  15.96
 136,290.72RELLENO PARA ESTRUCTURAS  867.21m3502.A  157.16
ESTRIBOS (Cimentacion)1006.C
 5,546.44CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  16.43m3503.H  337.58
 113,116.15CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  249.87m3503.C  452.70
 7,449.08ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  116.94m2515.A  63.70
 19,642.43ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  4,126.56kg504.A  4.76
ESTRIBOS (Elevacion)1006.D
 82,197.99CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)  198.81m3503.D  413.45
 22,366.23ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  278.36m2515.D  80.35
 13,264.97ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  236.41m2515.E  56.11
 86,695.12ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  18,213.26kg504.A  4.76
SUPERESTRUCTURA
LOSA DE CONCRETO ARMADO1006.E
 20,701.97CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  45.73m3503.C  452.70
 16,037.86ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  199.60m2515.D  80.35
 29,552.89ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  6,208.59kg504.A  4.76
VIGAS METALICAS1006.F
 273,963.35FABRICACION DE VIGAS METALICAS  40.53ton1601.A  6,759.52
 46,459.35PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA  39.19ton1602.A  1,185.49
 45,435.03TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA  40.75ton1603.A  1,114.97
 198,495.70MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA  40.75ton1604.A  4,871.06
LOSA DE APROXIMACION1006.G
 827.07CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  2.45m3503.H  337.58
 8,107.86CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  17.91m3503.C  452.70
 574.57ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  9.02m2515.A  63.70
 11,361.45ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  2,386.86kg504.A  4.76
VEREDAS DE CONCRETO ARMADO1006.H
 4,015.45CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  8.87m3503.C  452.70
 2,145.35ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  26.70m2515.D  80.35
 1,066.05ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  223.96kg504.A  4.76
PAVIMENTOS1006.I
 371.46RIEGO DE LIGA  246.00m2417.A  1.51
 119,821.68CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm  246.00m3423.C  487.08
TRANSPORTE1006.J
 8,857.98TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 
1000M
 1,221.79m3k700.A  7.25
 52,741.78TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 34,471.75m3k700.B  1.53
 12,664.43TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 
1000 m
 1,611.25m3700.C  7.86
 3,240.60TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 3,306.73m3k700.D  0.98
VARIOS1006.K
 6,663.18JUNTA DE DILATACION  17.60m609.B  378.59
 132.00TUBOS DE PVC SAP  D=4"  9.60m607.B  13.75
 5,148.65TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"  154.80m607.C  33.26
 4,225.36APOYOS DE NEOPRENO PARA PUENTES E=105 MM  8.00und1100.B  528.17
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 1,121.60PERNO DE ANCLAJE  DE 1 3/8"  16.00und1101.B  70.10
 43,581.88BARANDAS METALICAS  51.60m620.B  844.61
 5,725.93GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL  215.91m2512.C  26.52
 568.12BRUÑA ROMPE AGUA  51.60m1300.A  11.01
 4,794.25IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA  205.85m21400.A  23.29
 1,872,542.08PUENTE AMARILLO1007
OBRAS PRELIMINARES1007.A
 942.15TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES  342.60m2102.B  2.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS1007.B
 12,946.05EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO  1,726.14m3501.G  7.50
 27,549.19EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA  1,726.14m3501.H  15.96
 310,045.25RELLENO PARA ESTRUCTURAS  1,972.80m3502.A  157.16
ESTRIBOS (Cimentacion)1007.C
 6,869.75CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  20.35m3503.H  337.58
 105,963.49CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  234.07m3503.C  452.70
 6,536.26ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  102.61m2515.A  63.70
 115,116.55ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  24,184.15kg504.A  4.76
ESTRIBOS (Elevacion)1007.D
 144,604.14CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)  349.75m3503.D  413.45
 38,942.43ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  484.66m2515.D  80.35
 24,370.82ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA  434.34m2515.E  56.11
 187,815.61ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  39,457.06kg504.A  4.76
SUPERESTRUCTURA
LOSA DE CONCRETO ARMADO1007.E
 18,959.08CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  41.88m3503.C  452.70
 12,443.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  154.86m2515.D  80.35
 24,783.94ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  5,206.71kg504.A  4.76
VIGAS PRINCIPALES1007.F
 19,280.49CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  42.59m3503.C  452.70
 377.65ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  4.70m2515.D  80.35
 46,672.09ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  9,805.06kg504.A  4.76
VIGAS DIAFRAGMA1007.G
 334,998.00CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  740.00m3503.C  452.70
 4,709.31ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  58.61m2515.D  80.35
 4,929.93ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  1,035.70kg504.A  4.76
LOSA DE APROXIMACION1007.H
 1,181.53CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)  3.50m3503.H  337.58
 11,027.77CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  24.36m3503.C  452.70
 808.99ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  12.70m2515.A  63.70
 15,907.87ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  3,341.99kg504.A  4.76
VEREDAS DE CONCRETO ARMADO1007.I
 2,598.50CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )  5.74m3503.C  452.70
 1,368.36ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  17.03m2515.D  80.35
 1,382.30ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  290.40kg504.A  4.76
PAVIMENTOS107.J
 390.49RIEGO DE LIGA  258.60m2417.A  1.51
 125,958.89CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm  258.60m3423.C  487.08
TRANSPORTE1007.K
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001Subpresupuesto
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 30/06/2016Costo alCliente
Lugar MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - OMATE
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 17,089.41TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 
1000M
 2,357.16m3k700.A  7.25
 114,199.83TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 74,640.41m3k700.B  1.53
 23,878.76TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 
1000 m
 3,038.01m3700.C  7.86
 16,899.26TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000M
 17,244.14m3k700.D  0.98
VARIOS1007.L
 8,934.72JUNTA DE DILATACION  23.60m609.B  378.59
 49.50TUBOS DE PVC SAP  D=4"  3.60m607.B  13.75
 3,332.65TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"  100.20m607.C  33.26
 4,402.20APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM  10.00und1100.A  440.22
 320.65PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"  5.00und1101.A  64.13
 593.00TOPES LATERALES  4.00und1102.A  148.25
 28,209.97BARANDAS METALICAS  33.40m620.B  844.61
 10,224.79GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL  385.55m2512.C  26.52
 27,881.92FALSO PUENTE  16.00m1200.A  1,742.62
 367.73BRUÑA ROMPE AGUA  33.40m1300.A  11.01
 4,794.25IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA  205.85m21400.A  23.29
 1,883.56ACABADO BORDE DE VIGAS  124.00m1500.A  15.19
 303,616,955.17COSTO DIRETO




 67,485,651.74IMPUESTO (IGV 18%)
==============
 442,405,939.20TOTAL PRESUPUESTO
SON:     CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  Y 20/100 NUEVOS SOLES
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Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
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Partida 101.A MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 4,058,807.36EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0203030003 1.0000 4,058,807.364,058,807.36MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA OBRA
4,058,807.36
Partida 102.A TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
km/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : km 1,724.651.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 8.0000 115.5214.44PEON
hh0101030000 1.0000 8.0000 203.1225.39TOPOGRAFO
hh01010300030003 3.0000 24.0000 346.5614.44AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
hh01010300030005 2.0000 16.0000 231.0414.44AYUDANTE NIVELADOR
hh01010300030006 2.0000 16.0000 312.4819.53NIVELADOR
1,208.72
Materiales
kg0204030001 2.5000 6.852.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg02041200010010 12.0000 36.243.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 3.7000 22.135.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.2500 25.06100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
gal0240020001 0.4000 12.6731.67PINTURA ESMALTE
102.95
Equipos
hm0301000026 1.0000 8.0000 120.0015.00ESTACION TOTAL
hm0301000029 2.0000 16.0000 110.406.90NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 5.0000 60.441,208.72HERRAMIENTAS MANUALES
290.84
Subpartidas
m3010420010229 0.3500 122.14348.98CONCRETO CLASE F f'c = 140 kg/cm2
122.14
Partida 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,129,222.191.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 144.0000 1,152.0000 29,249.2825.39CAPATAZ
hh0101010005 1,152.0000 9,216.0000 133,079.0414.44PEON
162,328.32
Equipos
hm010420060226 140.0000 1,120.0000 263,009.60234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060227 140.0000 1,120.0000 227,494.40203.12MOTONIVELADORA DE 145 - 150 HP
hm010420060229 140.0000 1,120.0000 163,609.60146.08RODILLO VIB. LISO  AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
hm010420060250 140.0000 1,120.0000 144,435.20128.96CAMION CISTERNA  4X2 (AGUA) 145-165 2,000 Glns
%mo0301010006 5.0000 8,116.42162,328.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200030006 140.0000 1,120.0000 48,115.2042.96CAMIONETA PICK UP 4X2  DOB.CAB. 90 HP
854,780.42
Subcontratos
est04000100010015 15.0000 65,733.454,382.23CRUCE Y SEÑALIZACIONES TEMPORALES
65,733.45
Subpartidas
m3010420060127 3,000.0000 46,380.0015.46LASTRADO (e=0.15m)
46,380.00
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Partida 107.A ACCESO A CANTERAS, FUENTES DE AGUA, ZONA DE PROCESOS Y DME
km/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : km 57,498.711.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 8.0000 203.1225.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 32.0000 462.0814.44PEON
665.20
Equipos
hm010420060227 1.0000 8.0000 1,624.96203.12MOTONIVELADORA DE 145 - 150 HP
hm010420060229 1.0000 8.0000 1,168.64146.08RODILLO VIB. LISO  AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
%mo0301010006 5.0000 33.26665.20HERRAMIENTAS MANUALES
2,826.86
Subpartidas
m3010102020103 170.0000 8,477.9049.87AGUA PARA LA OBRA
m3010305010114 675.0000 35,093.2551.99TRANSPORTE DE  MATERIAL (PARA LASTRADO)
m3010420060127 675.0000 10,435.5015.46LASTRADO (e=0.15m)
54,006.65
Partida 201.B DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
ha/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ha 4,386.051.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 8.0000 203.1225.39CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 16.0000 312.4819.53OPERARIO
hh0101010005 8.0000 64.0000 924.1614.44PEON
1,439.76
Equipos
hm010420060231 1.0000 8.0000 2,318.32289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
hm010420060232 0.2500 2.0000 447.50223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
%mo0301010006 5.0000 71.991,439.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301330011 2.0000 16.0000 108.486.78MOTOSIERRA DE 30'
2,946.29
Partida 202.B.1 EXCAVACION EN ROCA FIJA
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3 28.26EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3010601080209 1.0000 21.4021.40PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA
m3010601080212 1.0000 6.866.86EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA FIJA
28.26
Partida 202.B.2 EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)
m3/DIA 492.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.22492.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3010601080213 1.0000 4.984.98EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)
m3010703010103 1.0000 11.2411.24PERFORACION Y DISPARO EN ROCA (FRACTURADA) SUELTA
16.22
08/09/2016  09:52:26a.m.Fecha  :
Página :S10 3
0202156Presupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. 
MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 202.B3 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
m3/DIA 730.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.84730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.0055 0.1425.39CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0219 0.3214.44PEON
0.46
Equipos
hm010420060231 0.5000 0.0055 1.59289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
hm010420060233 0.5000 0.0055 1.77322.51EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1.1 - 2.75 Y3
%mo0301010006 5.0000 0.020.46HERRAMIENTAS MANUALES
3.38
Partida 203.A REMOCION DE DERRUMBES
m3/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.51300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.0133 0.3425.39CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0533 0.7714.44PEON
1.11
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0267 6.27234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.5000 0.0133 3.07230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
%mo0301010006 5.0000 0.061.11HERRAMIENTAS MANUALES
9.40
Partida 205.A TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA
m3/DIA 1,020.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.401,020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0078 0.2025.39CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0235 0.3414.44PEON
0.54
Equipos
hm010420060227 1.0000 0.0078 1.58203.12MOTONIVELADORA DE 145 - 150 HP
hm010420060229 1.0000 0.0078 1.14146.08RODILLO VIB. LISO  AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
hm010420060231 0.5000 0.0039 1.13289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
%mo0301010006 5.0000 0.030.54HERRAMIENTAS MANUALES
3.88
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
5.98
Partida 207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL  DE CANTERA
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3 20.80EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3010420040108 1.2000 14.8812.40CONFORMACION DE MEJORAMIENTO DE SUELO
m3010420140305 1.0000 5.925.92CORTE PARA MEJORAMIENTO
20.80
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Partida 210.A PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTES EN ZONAS DE CORTE
m2/DIA 3,080.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.003,080.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0005 0.0125.39CAPATAZ
hh0101010004 0.2000 0.0005 0.0116.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.0052 0.0814.44PEON
0.10
Equipos
hm010420060227 1.0000 0.0026 0.53203.12MOTONIVELADORA DE 145 - 150 HP
hm010420060229 1.0000 0.0026 0.38146.08RODILLO VIB. LISO  AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
%mo0301010006 5.0000 0.010.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
5.98
Partida 211.A BANQUETAS DE RELLENO
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3 21.33EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3010303010107 0.4200 4.089.72CORTE DE MATERIAL SUELTO EN BANQUETAS DE RELENO
m2010303010303 1.0000 4.964.96PERFILADO Y COMPACTADO EN BANQUETAS
m3010420040107 1.0000 12.2912.29CONFORMACION EN BANQUETAS DE RELLENO
21.33
Partida 230.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.081.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3010451010114 1.5385 7.634.96EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERA
m3010451010304 1.5385 6.454.19ZARANDEO ESTATICO
14.08
Partida 403.A BASE GRANULAR E=0.275
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 88.44350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0229 0.5825.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.0914 1.3214.44PEON
1.90
Equipos
hm010420060227 1.0000 0.0229 4.65203.12MOTONIVELADORA DE 145 - 150 HP
hm010420060229 1.0000 0.0229 3.35146.08RODILLO VIB. LISO  AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton
%mo0301010006 3.0000 0.061.90HERRAMIENTAS MANUALES
8.06
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010716010105 1.2000 72.5060.42MATERIAL DE BASE
78.48
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Partida 416.A IMPRIMACION ASFALTICA
m2/DIA 4,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.794,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0018 0.0525.39CAPATAZ
hh0101010005 6.0000 0.0107 0.1514.44PEON
0.20
Equipos
hm010420060207 1.0000 0.0018 0.1373.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060235 1.0000 0.0018 0.1163.77MINI CARGADOR 70 HP. 0,5 yd3
hm010420060251 1.0000 0.0018 0.20112.64CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 Glns
%mo0301010006 5.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
Subpartidas
m3010451010508 0.0050 0.1428.73ARENA ZARANDEADA
0.14
Partida 423.A PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE (MAC)
m3/DIA 289.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.75289.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0277 0.7025.39CAPATAZ
hh0101010011 1.0000 0.0277 0.5519.97OPERARIO (AT)
hh0101010012 1.0000 0.0277 0.4616.49OFICIAL (AT)
hh0101010013 3.0000 0.0830 1.2414.88PEON (AT)
2.95
Equipos
hm010420060216 1.0000 0.0277 3.70133.53PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 105 HP 10-16'
hm010420060237 1.0000 0.0277 3.73134.69RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.6 ton
hm010420060238 1.0000 0.0277 5.34192.72RODILLO TANDEM VIB.  AUTOPROPULSADO 130HP 11 ton
%mo0301010006 5.0000 0.152.95HERRAMIENTAS MANUALES
12.92
Subpartidas
m3010304021102 1.3000 178.88137.60MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
178.88
Partida 426.A CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85/100
kg/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 1.761.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg02130100060003 1.0000 1.761.76CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85 - 100
1.76
Partida 428.A ASFALTO DILUIDO MC-30
l/DIARendimiento Costo unitario directo por : l 1.91EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
l02010500010006 1.0000 1.911.91ASFALTO LIQUIDO MC-30
1.91
Partida 429.A FILLER
kg/DIARendimiento Costo unitario directo por : kg 1.01EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg0213020002 1.0000 1.011.01CAL HIDRATADA
1.01
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Partida 430.A MEJORADOR DE ADHERENCIA
kg/DIARendimiento Costo unitario directo por : kg 18.07EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg0255100011 1.0000 18.0718.07MEJORADOR DE ADHERENCIA
18.07
Partida 604.B DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 112.1412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 2.6667 38.5114.44PEON
50.90
Materiales
pza0245020006 0.0100 3.37337.44BARRENO 5'x39mm
3.37
Equipos
hm010420060207 1.0000 0.6667 48.9673.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060252 2.0000 1.3333 6.364.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 2.5550.90HERRAMIENTAS MANUALES
57.87
Partida 208.C LIMPIEZA DE CAUCE DE RIO
m3/DIA 450.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.73450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0018 0.0525.39CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0356 0.5114.44PEON
0.56
Equipos
hm010420060231 1.0000 0.0178 5.16289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
hm010420060232 1.0000 0.0178 3.98223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
%mo0301010006 5.0000 0.030.56HERRAMIENTAS MANUALES
9.17
Partida 501.E EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 26.64100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2025.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.2816.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.3200 4.6214.44PEON
6.10
Materiales
pza0245020006 0.0020 0.67337.44BARRENO 5'x39mm
0.67
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0200 1.4773.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0800 17.90223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0400 0.194.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.316.10HERRAMIENTAS MANUALES
19.87
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Partida 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 157.1650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.4125.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.6400 9.2414.44PEON
9.65
Equipos
hm010420060240 1.0000 0.1600 5.6235.11RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton
%mo0301010006 5.0000 0.489.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 2.0000 0.3200 9.4529.53COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
15.55
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010716010611 1.2000 125.98104.98MATERIAL PARA RELLENOS
131.96
Partida 514.B FILTRO DRENANTE
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 81.6560.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0133 0.3425.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.1416.05OFICIAL
hh0101010005 8.0000 1.0667 15.4014.44PEON
17.88
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.8917.88HERRAMIENTAS MANUALES
0.89
Subpartidas
m3010716010107 1.2000 38.4632.05MATERIAL DE FILTRO
m3010716030406 1.2000 24.4220.35TRANSPORTE DE PIEDRA MEDIANA
62.88
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
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Partida 503.G CONCRETO CLASE G (f'c = 140 kg/cm2 + 30% PM)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 301.2318.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
38.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9338.51HERRAMIENTAS MANUALES
1.93
Subpartidas
m3010318010301 0.3000 16.5055.01PIEDRA MEDIANA
m3010420010229 0.7000 244.29348.98CONCRETO CLASE F f'c = 140 kg/cm2
260.79
Partida 503.E CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 379.0318.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 7.5000 142.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
153.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Partida 503.D CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 413.4518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 9.0000 171.0019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
181.83
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
08/09/2016  09:52:26a.m.Fecha  :
Página :S10 10
0202156Presupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. 
MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 615.B DOWELLS
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.5720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 1.0225.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.8119.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 6.4216.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.7814.44PEON
21.03
Materiales
kg0204030001 6.7490 18.492.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg0222260003 4.2600 16.323.83GROUTING DE CONCRETO
34.81
Equipos
hm010420060207 0.2000 0.0800 5.8773.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
%mo0301010006 5.0000 1.0521.03HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301140012 1.0000 0.4000 1.794.47TALADRO ROTOPERCUTOR (INC. BROCA)
8.71
Subpartidas
m3010102020103 0.0005 0.0249.87AGUA PARA LA OBRA
0.02
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Partida 507.B TUBERIA  CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=36"
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 543.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.6667 16.9325.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010005 6.0000 4.0000 57.7614.44PEON
87.71
Materiales
m02042900010001 1.0500 286.56272.91ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36"
286.56
Equipos
hm010420060232 1.0000 0.6667 149.17223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
%mo0301010006 5.0000 4.3987.71HERRAMIENTAS MANUALES
153.56
Subpartidas
m3010420040801 0.1914 16.0383.76PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO
16.03
Partida 507.C TUBERIA  CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=48"
m/DIARendimiento Costo unitario directo por : m 577.87EQ.MO.







m02042900010006 1.0500 450.03428.60ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=48"
450.03
Equipos
hm010420060232 0.0250 5.59223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
%mo0301010006 5.0000 4.3987.71HERRAMIENTAS MANUALES
9.98
Subpartidas
m3010420040801 0.3600 30.1583.76PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO
30.15
Partida 507.D TUBERIA  CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=60"
m/DIARendimiento Costo unitario directo por : m 792.68EQ.MO.







m02042900010003 1.0500 661.07629.59ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=60"
661.07
Equipos
hm010420060232 0.0250 5.59223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
%mo0301010006 5.0000 4.3987.71HERRAMIENTAS MANUALES
9.98
Subpartidas
m3010420040801 0.4050 33.9283.76PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO
33.92
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Partida 507.E TUBERIA  CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE D=72"
m/DIARendimiento Costo unitario directo por : m 1,079.54EQ.MO.







m02042900010004 1.0500 941.14896.32ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=72"
941.14
Equipos
hm010420060232 0.0250 5.59223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
%mo0301010006 5.0000 4.3987.71HERRAMIENTAS MANUALES
9.98
Subpartidas
m3010420040801 0.4860 40.7183.76PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO
40.71
Partida 607.A TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=3"
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.13120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1725.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0667 1.0716.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0667 0.9614.44PEON
2.20
Materiales
m0205310009 1.0500 7.827.45TUBO PVC SAP DE 3"
7.82
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.112.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 607.F TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6" PERFORADO
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 36.2290.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310008 1.0500 33.1331.55TUBO PVC SAP DE 6" CON PERFORACIONES
33.13
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Partida 607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.2690.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310007 1.0500 30.1728.73TUBO PVC SAP DE 6"
30.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 510.A CUNETAS TRIANGULAR
m/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 107.031.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m010105040107 0.2000 1.708.52JUNTA DE DILATACION E=2.54 cm
m010106100256 0.3900 1.644.21JUNTA DE CONSTRUCCION E=1 cm
m2010313090202 0.0600 3.8263.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3010420010226 0.1700 64.44379.03CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2)
m3010420040504 0.4300 20.4447.54EXCAVACION MANUAL
m2010703020205 1.4700 14.9910.20PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL
107.03
Partida 510.B CUNETAS RECTANGULARES
m/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 355.791.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m010105040107 0.1900 1.628.52JUNTA DE DILATACION E=2.54 cm
m010106100256 0.3800 1.604.21JUNTA DE CONSTRUCCION E=1 cm
m3010303010807 0.5600 14.9226.64EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
m2010313090202 2.5800 164.3563.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3010420010226 0.2400 90.97379.03CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2)
m3010420010228 0.0400 13.50337.58CONCRETO CLASE H f'c = 100 kg/cm2
kg010420010307 14.4600 68.834.76ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
355.79
Partida 510.C CUNETAS DE BANQUETAS
m/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 136.8314.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2010313090202 0.1100 7.0163.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3010420010226 0.2100 79.60379.03CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2)
m3010420040504 0.5800 27.5747.54EXCAVACION MANUAL
m010420060509 0.5500 5.8210.59JUNTA DE DILATACION Y CONSTRUCCION
m2010703020205 1.6500 16.8310.20PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL
136.83
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Partida 602.A GAVION CAJA TIPO A
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 181.0620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 1.0225.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.4000 6.4216.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.4000 34.6614.44PEON
42.10
Materiales
m302043000010010 1.0000 81.8481.84GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 (2.7 mm)
81.84
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.1142.10HERRAMIENTAS MANUALES
2.11
Subpartidas
m3010318010301 1.0000 55.0155.01PIEDRA MEDIANA
55.01
Partida 602.B GAVION CAJA TIPO B
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 177.1118.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0999 0.0444 1.1325.39CAPATAZ
hh0101010004 0.9999 0.4444 7.1316.05OFICIAL
hh0101010005 6.0001 2.6667 38.5114.44PEON
46.77
Materiales
m302043000010011 1.0000 72.9972.99GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 (2.7 mm)
72.99
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.3446.77HERRAMIENTAS MANUALES
2.34
Subpartidas
m3010318010301 1.0000 55.0155.01PIEDRA MEDIANA
55.01
Partida 602.C GAVION CAJA TIPO C
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 203.2218.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0999 0.0444 1.1325.39CAPATAZ
hh0101010004 0.9999 0.4444 7.1316.05OFICIAL
hh0101010005 6.0001 2.6667 38.5114.44PEON
46.77
Materiales
m302043000010012 1.0000 99.1099.10GAVION TIPO COLCHON DE 5.0 x 2.0 (2.7 mm)
99.10
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.3446.77HERRAMIENTAS MANUALES
2.34
Subpartidas
m3010318010301 1.0000 55.0155.01PIEDRA MEDIANA
55.01
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Partida 602.D GAVION CAJA TIPO CFA
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 185.9618.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0999 0.0444 1.1325.39CAPATAZ
hh0101010004 0.9999 0.4444 7.1316.05OFICIAL
hh0101010005 6.0001 2.6667 38.5114.44PEON
46.77
Materiales
m302043000010010 1.0000 81.8481.84GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 (2.7 mm)
81.84
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.3446.77HERRAMIENTAS MANUALES
2.34
Subpartidas
m3010318010301 1.0000 55.0155.01PIEDRA MEDIANA
55.01
Partida 602.E GAVION CAJA TIPO CFB
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 177.1118.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0999 0.0444 1.1325.39CAPATAZ
hh0101010004 0.9999 0.4444 7.1316.05OFICIAL
hh0101010005 6.0001 2.6667 38.5114.44PEON
46.77
Materiales
m302043000010011 1.0000 72.9972.99GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 (2.7 mm)
72.99
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.3446.77HERRAMIENTAS MANUALES
2.34
Subpartidas
m3010318010301 1.0000 55.0155.01PIEDRA MEDIANA
55.01
Partida 603.B ENROCADO
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 86.361.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3010305010113 1.5000 30.5020.33TRANSPORTE  MATERIAL ENRROCADO
m3010314010503 1.0500 21.7820.74ACOMODO DE MATERIAL DE ENROCADO
m3010716010612 1.0000 34.0834.08MATERIAL PARA  ENRROCADO
86.36
Partida 601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 82.0020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0800 2.0325.39CAPATAZ
hh0101010004 2.0000 0.8000 12.8416.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.8000 11.5514.44PEON
26.42
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.3226.42HERRAMIENTAS MANUALES
1.32
Subpartidas
m3010318010301 0.1250 6.8855.01PIEDRA MEDIANA
m3010420010226 0.1250 47.38379.03CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2)
54.26
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Partida 511.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.37250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.0640 0.9214.44PEON
1.51
Materiales
m20210110003 1.0000 2.782.78GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2
2.78
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 655.A JUNTA PARA MURO
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.2340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0200 0.5125.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.2000 3.2116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.2000 2.8914.44PEON
6.61
Materiales
m20210040006 1.0000 2.902.90TECNOPOR DE 3/4"
kg0222160012 1.6900 17.0210.07MASILLA PLASTICA  BITUMINOSA
m0222270011 3.9500 12.683.21MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES
kg02401500010007 0.0450 0.6915.25IMPRIMANTE ASFALTICO MODIFICADO
33.29
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.336.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.33
Partida 656.A JUNTA EN BADENES
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 35.3480.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m010105040108 0.4000 15.2037.99JUNTA DE DILATACION PARA BADENES
m010106100257 0.3000 7.2324.11JUNTA  LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION
m010106100259 0.3000 12.9143.03JUNTA  TRANSVERSAL DE CONTRACCION
35.34
Partida 660.A NIVELACION DE BUZONES
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 206.581.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
und010106080127 0.8000 179.57224.46ENCIMADO DE BUZONES (D=1.20)
und010106080128 0.2000 27.01135.03ACORTAMIENTO DE BUZONES (D=1.20)
206.58
Partida 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M
m3k/DIA 375.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.25375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0091 0.1516.05OFICIAL
0.15
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0213 5.00234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0091 2.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.10
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Partida 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.531,225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0065 1.53234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
1.53
Partida 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m
m3k/DIA 346.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.86346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0099 0.1616.05OFICIAL
0.16
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0231 5.42234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0099 2.28230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.70
Partida 700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 0.981,131.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0071 0.98138.58CAMION VOLQUETE DE 15 m3
0.98
Partida 700.E TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS  PARA DISTANCIAS HASTA 1000 m
m3/DIA 208.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.66208.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0385 0.6216.05OFICIAL
0.62
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0385 9.04234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
9.04
Partida 700.F TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.671,131.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0071 1.67234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
1.67
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Partida 801.B SEÑAL PREVENTIVA 0.75MX0.75M
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 724.566.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.2667 6.7725.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
54.21
Materiales
m02040200000002 3.0000 15.005.00ANGULO DE FIERRO 1"x1"x3/16"
m02041600010003 1.8000 6.303.50PLATINA DE ACERO 2"x1/8"
m20210010001 0.5630 88.30156.83FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
hja0238010006 1.0000 2.052.05LIJA PARA CONCRETO
gal0240020001 0.0560 1.7731.67PINTURA ESMALTE
gal02400600100001 0.0330 62.511,894.19TINTA SERIGRAFICA NEGRA
gal02400800150001 0.0270 1.1241.61SOLVENTE XILOL
gal0240150005 0.0560 0.8615.36PINTURA IMPRIMANTE
kg0255080015 0.0600 0.6811.28SOLDADURA (AWS E6011)
p20267110026 6.0500 60.389.98LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
238.97
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.7154.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.3333 17.6913.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
20.40
Subpartidas
und010420100206 1.0000 54.2454.24COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT
und010601110508 1.0000 356.74356.74POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO
410.98
Partida 802.A SEÑALES REGLAMENTARIAS RECTANGULARES 1.20MX0.80M
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 798.136.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.2667 6.7725.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
54.21
Materiales
m02041600010003 1.8000 6.303.50PLATINA DE ACERO 2"x1/8"
m20210010001 0.9600 150.56156.83FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
hja0238010006 1.0000 2.052.05LIJA PARA CONCRETO
gal0240020001 0.0960 3.0431.67PINTURA ESMALTE
gal02400600100001 0.0100 18.941,894.19TINTA SERIGRAFICA NEGRA
gal02400600100002 0.0130 24.621,894.19TINTA SERIGRAFICA ROJA
gal02400800150001 0.0360 1.5041.61SOLVENTE XILOL
gal0240150005 0.1000 1.5415.36PINTURA IMPRIMANTE
kg0255080015 0.0800 0.9011.28SOLDADURA (AWS E6011)
p20267110026 10.3300 103.099.98LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
312.54
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.7154.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.3333 17.6913.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
20.40
Subpartidas
und010420100206 1.0000 54.2454.24COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT
und010601110508 1.0000 356.74356.74POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO
410.98
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Partida 802.B SEÑAL REGLAMENTARIA  OCTOGONAL 0.75MX0.75M
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 601.896.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.2667 6.7725.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
54.21
Materiales
m02041600010003 1.8000 6.303.50PLATINA DE ACERO 2"x1/8"
m20210010001 0.2982 46.77156.83FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
hja0238010006 1.0000 2.052.05LIJA PARA CONCRETO
gal0240020001 0.0200 0.6331.67PINTURA ESMALTE
gal02400600100001 0.0064 12.121,894.19TINTA SERIGRAFICA NEGRA
gal02400600100002 0.0083 15.721,894.19TINTA SERIGRAFICA ROJA
gal02400800150001 0.0050 0.2141.61SOLVENTE XILOL
gal0240150005 0.0150 0.2315.36PINTURA IMPRIMANTE
kg0255080015 0.0200 0.2311.28SOLDADURA (AWS E6011)
p20267110026 3.2100 32.049.98LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
116.30
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.7154.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.3333 17.6913.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
20.40
Subpartidas
und010420100206 1.0000 54.2454.24COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT
und010601110508 1.0000 356.74356.74POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO
410.98
Partida 803.A SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIO 0.60MX2.00M
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,301.706.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.2667 6.7725.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
54.21
Materiales
m02041600010003 1.8000 6.303.50PLATINA DE ACERO 2"x1/8"
m20210010001 1.2000 188.20156.83FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
hja0238010006 1.0000 2.052.05LIJA PARA CONCRETO
gal0240020001 0.0560 1.7731.67PINTURA ESMALTE
gal02400600100001 0.0050 9.471,894.19TINTA SERIGRAFICA NEGRA
gal02400800150001 0.0180 0.7541.61SOLVENTE XILOL
gal0240150005 0.0270 0.4115.36PINTURA IMPRIMANTE
kg0255080015 0.0700 0.7911.28SOLDADURA (AWS E6011)
p20267110026 12.9200 128.949.98LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
338.68
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.7154.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.3333 17.6913.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
20.40
Subpartidas
und010420100206 1.0000 54.2454.24COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT
und010708103206 1.0000 1,834.171,834.17ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-2
1,888.41
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Partida 803.B SEÑALES INFORMATIVAS 1.20Mx2.40M
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,025.304.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.4000 10.1625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.0619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 32.1016.05OFICIAL
81.32
Materiales
m02040200000002 3.0000 15.005.00ANGULO DE FIERRO 1"x1"x3/16"
m02041600010003 1.8000 6.303.50PLATINA DE ACERO 2"x1/8"
m20210010001 2.8800 451.67156.83FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
gal0240020001 0.0560 1.7731.67PINTURA ESMALTE
gal02400600100001 0.0330 62.511,894.19TINTA SERIGRAFICA NEGRA
gal02400800150001 0.0270 1.1241.61SOLVENTE XILOL
gal0240150005 0.0560 0.8615.36PINTURA IMPRIMANTE
kg0255080015 0.0600 0.6811.28SOLDADURA (AWS E6011)
p20267110026 31.0000 309.389.98LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
849.29
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.0781.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 2.0000 26.5413.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
30.61
Subpartidas
und010420100402 0.6400 62.4597.58COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA
und010708103205 1.0000 2,001.632,001.63ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1
2,064.08
Partida 804.A POSTES DELINEADORES
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 158.6425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0320 0.8125.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.3200 5.1416.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.3200 4.6214.44PEON
10.57
Materiales
pza0204180013 0.0465 24.97537.09PLANCHA DE ACERO 9.5mmx1200x2400mm
kg0222090006 0.0240 0.9941.05PEGAMENTO EPOXICO
p20267110026 0.3750 3.749.98LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
29.70
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.5310.57HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
Subpartidas
m2010313090202 0.4500 28.6763.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3010420010226 0.0097 3.68379.03CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2)
m3010420010227 0.1250 37.65301.23CONCRETO CLASE G (f'c = 140 kg/cm2 + 30% PM)
kg010420010307 1.8942 9.024.76ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
und010420030123 1.0000 32.8832.88PINTADO DE POSTES DELINEADORES
m3010420040504 0.1250 5.9447.54EXCAVACION MANUAL
117.84
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Partida 810.A POSTE  DE  KILOMETRAJE
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 164.811.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2010313090202 0.7644 48.6963.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3010420010226 0.1550 58.75379.03CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2)
kg010420010307 3.8980 18.554.76ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
und010420030118 1.0000 32.8832.88PINTADO DE POSTES DE KILOMETRAJE
m3010420040504 0.1250 5.9447.54EXCAVACION MANUAL
164.81
Partida 804.B TACHAS RETROREFLECTIVAS
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.6850.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0320 0.8125.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 3.1219.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.3200 4.6214.44PEON
8.55
Materiales
kg0222090006 0.0100 0.4141.05PEGAMENTO EPOXICO
und0267110035 1.0000 5.295.29TACHA DELINEADORA BIDIRECCIONAL
5.70
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.438.55HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
Partida 805.A MARCAS EN EL PAVIMENTO
m2/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.92800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.0050 0.1325.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0100 0.2019.53OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.0400 0.5814.44PEON
0.91
Materiales
gal0240060001 0.1176 7.4663.41PINTURA PARA TRAFICO
kg0240060009 0.3765 1.463.87MICROESFERAS DE VIDRIO
gal02400800150001 0.0350 1.4641.61SOLVENTE XILOL
10.38
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.050.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301120010 1.0000 0.0100 0.5858.07MAQUINA  PARA  PINTAR  PAVIMENTOS
0.63
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Partida 807.A GUARDAVIA METALICA
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 176.9920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2000 5.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 0.8000 15.6219.53OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8000 12.8416.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 1.6000 23.1014.44PEON
56.64
Materiales
m0204270003 1.0000 48.2148.21GUARDAVIA METALICA
jgo0218030012 0.3338 2.005.99PERNO Y TUERCA DE GUARDAVIAS
gal0240020001 0.0220 0.7031.67PINTURA ESMALTE
gal0240060001 0.0015 0.1063.41PINTURA PARA TRAFICO
gal02400600010001 0.0200 2.37118.69PINTURA WASH PRIMER
gal02400800150001 0.0131 0.5541.61SOLVENTE XILOL
und02631200010003 0.3338 35.29105.72POSTE DE ACERO DE 1.80MX6MM P/GUARDAVIA
89.22
Equipos




m3010420010229 0.0229 7.99348.98CONCRETO CLASE F f'c = 140 kg/cm2
m3010420040309 0.0397 6.24157.16RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3010420040504 0.0641 3.0547.54EXCAVACION MANUAL
und010603010806 0.0107 1.08100.56SECCION FINAL
und010603010807 0.0107 1.47137.37SECCION DE AMORTIGUACION
28.30
Partida 908.A SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 292.156.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und0423130003 1.0000 292.15292.15SEÑALIZACION TEMPORAL
292.15
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Partida 908.B SEÑALIZACION INFORMATIVA  AMBIENTAL (PERMANENTE)
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 474.056.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.2667 6.7725.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
54.21
Materiales
pza0204210008 0.5100 31.2461.25TEE DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16"
m20210010001 1.0000 156.83156.83FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
gal0240020001 0.1000 3.1731.67PINTURA ESMALTE
gal02400800150001 0.1000 4.1641.61SOLVENTE XILOL
gal0240150005 0.1000 1.5415.36PINTURA IMPRIMANTE
kg0255080015 0.0290 0.3311.28SOLDADURA (AWS E6011)
p20267110026 14.0000 139.729.98LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
336.99
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.7154.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.3333 17.6913.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
20.40
Subpartidas
und010420100402 0.6400 62.4597.58COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA
62.45
Partida 908.C ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,869.031.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 4.0000 101.5625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 8.0000 156.2419.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 8.0000 128.4016.05OFICIAL
hh0101010005 3.0000 24.0000 346.5614.44PEON
732.76
Materiales
m02041600010004 0.2000 1.055.26PLATINA DE ACERO 2"x3/16"
m02041600010006 0.6000 4.747.90PLATINA DE ACERO LIVIANO 3/16"X3"
pza0204180012 0.0141 13.02923.71PLANCHA DE ACERO 16.0mmx1200x2400mm
pza0204180013 0.0154 8.27537.09PLANCHA DE ACERO 9.5mmx1200x2400mm
kg0204310007 0.0260 0.062.41ACERO ESTRUCTURAL GRADO A-36
gal0240020001 0.1900 6.0231.67PINTURA ESMALTE
gal0240070001 0.1900 6.0231.67PINTURA ANTICORROSIVA
gal02400800150001 0.0500 2.0841.61SOLVENTE XILOL
pza0246070005 8.0000 66.088.26PERNOS 5/8"x14"+T+A
kg0255080015 0.6500 7.3311.28SOLDADURA (AWS E6011)
m02650100010010 9.0000 441.4549.05TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 3"
556.12
Equipos
%mo0301010006 5.0000 36.64732.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 0.5000 4.0000 53.0813.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
89.72
Subpartidas
m2010313090202 0.9600 61.1563.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3010420010226 0.7000 265.32379.03CONCRETO CLASE E (f'c = 175 kg/cm2)
kg010420010307 23.9000 113.764.76ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
m3010420040504 1.0560 50.2047.54EXCAVACION MANUAL
490.43
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Partida 910.A MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA
pto/DIARendimiento Costo unitario directo por : pto 1,792.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pto02902400010031 1.0000 1,792.001,792.00MONITOREO CALIDAD DEL AGUA
1,792.00
Partida 910.B MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
pto/DIARendimiento Costo unitario directo por : pto 1,568.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pto02902400010032 1.0000 1,568.001,568.00MONITOREO CALIDAD DEL AIRE
1,568.00
Partida 910.C MONITOREO DE CONTROL DE NIVELES SONOROS
pto/DIARendimiento Costo unitario directo por : pto 380.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pto02902400010033 1.0000 380.00380.00MONITOREO CONTROL DE NIVELES SONOROS
380.00
Partida 910.D MONITOREO BIOLOGICO
pto/DIARendimiento Costo unitario directo por : pto 1,446.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pto02902400010037 1.0000 1,446.001,446.00MONITOREO BIOLOGICO
1,446.00
Partida 910.E MONITOREO CALIDAD DE SUELOS
pto/DIARendimiento Costo unitario directo por : pto 1,200.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pto02902400010034 1.0000 1,200.001,200.00MONITOREO CALIDAD DE SUELOS
1,200.00
Partida 907.A CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME
m3/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.641,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0008 0.0225.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0080 0.1619.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0080 0.1214.44PEON
0.30
Equipos
hm010420060231 1.0000 0.0080 2.32289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
%mo0301010006 5.0000 0.020.30HERRAMIENTAS MANUALES
2.34
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Partida 906.A RESTAURACION DE AREAS DE CANTERAS
m2/DIA 3,400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.853,400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0094 0.1414.44PEON
0.14
Equipos
hm010420060231 1.0000 0.0024 0.70289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
%mo0301010006 5.0000 0.010.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.71
Subpartidas
m3010102020103 0.0200 1.0049.87AGUA PARA LA OBRA
1.00
Partida 906.B RESTAURACION DE AREAS CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
m2/DIA 3,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.813,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 4.0000 0.0091 0.1314.44PEON
0.13
Equipos
hm010420060231 1.0000 0.0023 0.67289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
%mo0301010006 5.0000 0.010.13HERRAMIENTAS MANUALES
0.68
Subpartidas
m3010102020103 0.0200 1.0049.87AGUA PARA LA OBRA
1.00
Partida 102.B TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.75500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.4125.39TOPOGRAFO
hh01010300030003 3.0000 0.0480 0.6914.44AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
hh01010300030005 1.0000 0.0160 0.2314.44AYUDANTE NIVELADOR
hh01010300030006 1.0000 0.0160 0.3119.53NIVELADOR
1.64
Materiales
kg02041200010010 0.0200 0.063.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 0.0500 0.305.98MADERA TORNILLO
gal0240020001 0.0100 0.3231.67PINTURA ESMALTE
0.68
Equipos
hm0301000026 1.0000 0.0160 0.2415.00ESTACION TOTAL
hm0301000029 1.0000 0.0160 0.116.90NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 5.0000 0.081.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
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Partida 501.G EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.50350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0625.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.3716.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0914 1.3214.44PEON
1.75
Materiales
pza0245020006 0.0002 0.07337.44BARRENO 5'x39mm
0.07
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0057 0.4273.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0229 5.12223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0114 0.054.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.091.75HERRAMIENTAS MANUALES
5.68
Partida 501.H EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
m3/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.96250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.1280 1.8514.44PEON
%mo01010300000008 20.0000 0.492.44BONIFICACION POR TRABAJOS BAJO EL AGUA
2.93
Materiales
pza0245020006 0.0020 0.67337.44BARRENO 5'x39mm
0.67
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0080 0.5973.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0320 7.16223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0160 0.084.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.122.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010400030005 2.0000 0.0640 4.4168.90MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
12.36
Partida 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 157.1650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.4125.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.6400 9.2414.44PEON
9.65
Equipos
hm010420060240 1.0000 0.1600 5.6235.11RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton
%mo0301010006 5.0000 0.489.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 2.0000 0.3200 9.4529.53COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
15.55
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010716010611 1.2000 125.98104.98MATERIAL PARA RELLENOS
131.96
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Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.D CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 413.4518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 9.0000 171.0019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
181.83
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
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Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 417.A RIEGO DE LIGA
m2/DIA 4,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.514,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0018 0.0525.39CAPATAZ
hh0101010005 6.0000 0.0107 0.1514.44PEON
0.20
Materiales
l02010500010006 0.4500 0.861.91ASFALTO LIQUIDO MC-30
0.86
Equipos
hm010420060207 1.0000 0.0018 0.1373.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060235 1.0000 0.0018 0.1163.77MINI CARGADOR 70 HP. 0,5 yd3
hm010420060251 1.0000 0.0018 0.20112.64CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 Glns
%mo0301010006 5.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
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Partida 423.C CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 487.081.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg02130100060003 140.0000 246.401.76CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85 - 100
kg0213020002 43.6700 44.111.01CAL HIDRATADA
290.51
Subpartidas
m3010304021102 1.3000 178.88137.60MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
m3010601011603 1.0000 17.6917.69COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA E=0.05m
196.57
Partida 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M
m3k/DIA 375.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.25375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0091 0.1516.05OFICIAL
0.15
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0213 5.00234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0091 2.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.10
Partida 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.531,225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0065 1.53234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
1.53
Partida 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m
m3/DIA 346.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.86346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0099 0.1616.05OFICIAL
0.16
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0231 5.42234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0099 2.28230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.70
Partida 609.B JUNTA DE DILATACION
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 378.595.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
60.99
Materiales
m0201050012 1.0000 96.0296.02NEOPRENO TIPO PANAL DUREZA 50
kg0204030001 4.5000 12.332.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg0204340002 40.0000 124.003.10PERFIL DE ACERO
kg0255080015 4.5000 50.7611.28SOLDADURA (AWS E6011)
283.11
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0560.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.6000 21.2313.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330012 1.0000 1.6000 10.216.38EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
34.49
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Partida 607.B TUBOS DE PVC SAP  D=4"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.7590.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310002 1.0500 10.6610.15TUBO PVC SAP D=4"
10.66
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.2690.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310007 1.0500 30.1728.73TUBO PVC SAP DE 6"
30.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 1100.A APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 440.225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.8000 20.3125.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 1.6000 23.1014.44PEON
100.34
Materiales
pza0201050028 1.0000 277.95277.95APOYO DE NEOPRENO 400x250x90mm
kg0204030001 0.4000 1.102.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
pza0246070005 6.0000 49.568.26PERNOS 5/8"x14"+T+A
328.61
Equipos
%mo0301010006 5.0000 5.02100.34HERRAMIENTAS MANUALES
5.02
Subpartidas
m2010306090103 0.1500 6.2541.64MORTERO DE NIVELACION
6.25
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Partida 1101.A PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"
und/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 64.1360.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.1416.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1333 1.9214.44PEON
4.06
Materiales
pza0218030011 1.0000 59.8759.87PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"
59.87
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1102.A TOPES LATERALES
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 148.25EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0237070004 1.0000 148.25148.25TOPE LATERAL (INC. NEOPRENO, PLANCHA Y ANCLAJE)
148.25
Partida 620.B BARANDAS METALICAS
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 844.6110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 15.6219.53OPERARIO
hh0101010005 4.0000 3.2000 46.2114.44PEON
65.89
Materiales
pza0204180012 0.0073 6.74923.71PLANCHA DE ACERO 16.0mmx1200x2400mm
pza0204180013 0.0587 31.53537.09PLANCHA DE ACERO 9.5mmx1200x2400mm
pza0246070007 4.0000 11.202.80PERNOS 5/8"x6"
kg0255010002 0.3168 9.8931.21ACETILENO
m30255060001 0.8640 7.738.95OXIGENO
kg0255080016 1.0000 13.4213.42SOLDADURA (AWS E7018)
m02650100010009 2.0000 69.5634.78TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 2"
m02650100010010 1.0000 49.0549.05TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 3"
199.12
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.2965.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 0.5000 0.4000 5.3113.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330010 0.5000 0.4000 2.556.38EQUIPO DE OXICORTE
11.15
Subpartidas
ton010420030119 0.3093 287.53929.60PINTURA DE BARANDAS (INC. ARENADO)
ton010420090109 0.3093 280.92908.26TRANSPORTE DE BARANDA METALICA  A OBRA
568.45
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Partida 512.C GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2025.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5619.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.3114.44PEON
4.07
Materiales
m20210020005 1.0500 22.2521.19GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE
22.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1200.A FALSO PUENTE
m/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1,742.622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 4.0000 101.5625.39CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 8.0000 156.2419.53OPERARIO
hh0101010004 2.0000 8.0000 128.4016.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 16.0000 231.0414.44PEON
617.24
Materiales
kg02041200010010 6.0000 18.123.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 180.0000 1,076.405.98MADERA TORNILLO
1,094.52
Equipos
%mo0301010006 5.0000 30.86617.24HERRAMIENTAS MANUALES
30.86
Partida 1300.A BRUÑA ROMPE AGUA
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.0135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0229 0.5825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.4619.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.3014.44PEON
8.34
Materiales
kg02041200010010 0.0900 0.273.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0160 0.3723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
2.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.428.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
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Partida 1400.A IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.2920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 1.0225.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.8119.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.7814.44PEON
14.61
Materiales
gal0240030004 0.2500 7.9531.78PINTURA BITUMINOSA
7.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 1500.A ACABADO BORDE DE VIGAS
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.1930.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.2119.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.5333 7.7014.44PEON
12.91
Materiales
gal0222140001 0.0010 0.0223.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
1.63
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.6512.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 102.B TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.75500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.4125.39TOPOGRAFO
hh01010300030003 3.0000 0.0480 0.6914.44AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
hh01010300030005 1.0000 0.0160 0.2314.44AYUDANTE NIVELADOR
hh01010300030006 1.0000 0.0160 0.3119.53NIVELADOR
1.64
Materiales
kg02041200010010 0.0200 0.063.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 0.0500 0.305.98MADERA TORNILLO
gal0240020001 0.0100 0.3231.67PINTURA ESMALTE
0.68
Equipos
hm0301000026 1.0000 0.0160 0.2415.00ESTACION TOTAL
hm0301000029 1.0000 0.0160 0.116.90NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 5.0000 0.081.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 501.G EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.50350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0625.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.3716.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0914 1.3214.44PEON
1.75
Materiales
pza0245020006 0.0002 0.07337.44BARRENO 5'x39mm
0.07
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0057 0.4273.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0229 5.12223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0114 0.054.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.091.75HERRAMIENTAS MANUALES
5.68
Partida 501.H EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
m3/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.96250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.1280 1.8514.44PEON
%mo01010300000008 20.0000 0.492.44BONIFICACION POR TRABAJOS BAJO EL AGUA
2.93
Materiales
pza0245020006 0.0020 0.67337.44BARRENO 5'x39mm
0.67
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0080 0.5973.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0320 7.16223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0160 0.084.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.122.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010400030005 2.0000 0.0640 4.4168.90MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
12.36
Partida 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 157.1650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.4125.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.6400 9.2414.44PEON
9.65
Equipos
hm010420060240 1.0000 0.1600 5.6235.11RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton
%mo0301010006 5.0000 0.489.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 2.0000 0.3200 9.4529.53COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
15.55
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010716010611 1.2000 125.98104.98MATERIAL PARA RELLENOS
131.96
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
Partida 503.F CONCRETO CLASE F f'c = 140 kg/cm2
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 348.9818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 6.0000 114.0019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1500 1.9713.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1800 4.6125.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
123.28
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.D CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 413.4518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 9.0000 171.0019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
181.83
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
08/09/2016  09:52:26a.m.Fecha  :
Página :S10 49
0202156Presupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. 
MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
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OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
08/09/2016  09:52:26a.m.Fecha  :
Página :S10 54
0202156Presupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. 
MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
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Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 417.A RIEGO DE LIGA
m2/DIA 4,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.514,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0018 0.0525.39CAPATAZ
hh0101010005 6.0000 0.0107 0.1514.44PEON
0.20
Materiales
l02010500010006 0.4500 0.861.91ASFALTO LIQUIDO MC-30
0.86
Equipos
hm010420060207 1.0000 0.0018 0.1373.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060235 1.0000 0.0018 0.1163.77MINI CARGADOR 70 HP. 0,5 yd3
hm010420060251 1.0000 0.0018 0.20112.64CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 Glns
%mo0301010006 5.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
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Partida 423.C CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 487.081.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg02130100060003 140.0000 246.401.76CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85 - 100
kg0213020002 43.6700 44.111.01CAL HIDRATADA
290.51
Subpartidas
m3010304021102 1.3000 178.88137.60MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
m3010601011603 1.0000 17.6917.69COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA E=0.05m
196.57
Partida 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M
m3k/DIA 375.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.25375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0091 0.1516.05OFICIAL
0.15
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0213 5.00234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0091 2.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.10
Partida 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.531,225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0065 1.53234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
1.53
Partida 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m
m3/DIA 346.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.86346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0099 0.1616.05OFICIAL
0.16
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0231 5.42234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0099 2.28230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.70
Partida 700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 0.981,131.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0071 0.98138.58CAMION VOLQUETE DE 15 m3
0.98
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Partida 609.B JUNTA DE DILATACION
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 378.595.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
60.99
Materiales
m0201050012 1.0000 96.0296.02NEOPRENO TIPO PANAL DUREZA 50
kg0204030001 4.5000 12.332.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg0204340002 40.0000 124.003.10PERFIL DE ACERO
kg0255080015 4.5000 50.7611.28SOLDADURA (AWS E6011)
283.11
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0560.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.6000 21.2313.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330012 1.0000 1.6000 10.216.38EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
34.49
Partida 607.B TUBOS DE PVC SAP  D=4"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.7590.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310002 1.0500 10.6610.15TUBO PVC SAP D=4"
10.66
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.2690.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310007 1.0500 30.1728.73TUBO PVC SAP DE 6"
30.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Partida 1100.A APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 440.225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.8000 20.3125.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 1.6000 23.1014.44PEON
100.34
Materiales
pza0201050028 1.0000 277.95277.95APOYO DE NEOPRENO 400x250x90mm
kg0204030001 0.4000 1.102.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
pza0246070005 6.0000 49.568.26PERNOS 5/8"x14"+T+A
328.61
Equipos
%mo0301010006 5.0000 5.02100.34HERRAMIENTAS MANUALES
5.02
Subpartidas
m2010306090103 0.1500 6.2541.64MORTERO DE NIVELACION
6.25
Partida 1100.B PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"
und/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 64.1360.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.1416.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1333 1.9214.44PEON
4.06
Materiales
pza0218030011 1.0000 59.8759.87PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"
59.87
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1100.C TOPES LATERALES
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 148.25EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0237070004 1.0000 148.25148.25TOPE LATERAL (INC. NEOPRENO, PLANCHA Y ANCLAJE)
148.25
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Partida 670.B BARANDAS METALICAS
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 844.6110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 15.6219.53OPERARIO
hh0101010005 4.0000 3.2000 46.2114.44PEON
65.89
Materiales
pza0204180012 0.0073 6.74923.71PLANCHA DE ACERO 16.0mmx1200x2400mm
pza0204180013 0.0587 31.53537.09PLANCHA DE ACERO 9.5mmx1200x2400mm
pza0246070007 4.0000 11.202.80PERNOS 5/8"x6"
kg0255010002 0.3168 9.8931.21ACETILENO
m30255060001 0.8640 7.738.95OXIGENO
kg0255080016 1.0000 13.4213.42SOLDADURA (AWS E7018)
m02650100010009 2.0000 69.5634.78TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 2"
m02650100010010 1.0000 49.0549.05TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 3"
199.12
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.2965.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 0.5000 0.4000 5.3113.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330010 0.5000 0.4000 2.556.38EQUIPO DE OXICORTE
11.15
Subpartidas
ton010420030119 0.3093 287.53929.60PINTURA DE BARANDAS (INC. ARENADO)
ton010420090109 0.3093 280.92908.26TRANSPORTE DE BARANDA METALICA  A OBRA
568.45
Partida 512.C GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2025.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5619.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.3114.44PEON
4.07
Materiales
m20210020005 1.0500 22.2521.19GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE
22.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1200.A FALSO PUENTE
m/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1,742.622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 4.0000 101.5625.39CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 8.0000 156.2419.53OPERARIO
hh0101010004 2.0000 8.0000 128.4016.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 16.0000 231.0414.44PEON
617.24
Materiales
kg02041200010010 6.0000 18.123.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 180.0000 1,076.405.98MADERA TORNILLO
1,094.52
Equipos
%mo0301010006 5.0000 30.86617.24HERRAMIENTAS MANUALES
30.86
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Partida 1300.A BRUÑA ROMPE AGUA
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.0135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0229 0.5825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.4619.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.3014.44PEON
8.34
Materiales
kg02041200010010 0.0900 0.273.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0160 0.3723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
2.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.428.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida 1400.A IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.2920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 1.0225.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.8119.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.7814.44PEON
14.61
Materiales
gal0240030004 0.2500 7.9531.78PINTURA BITUMINOSA
7.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 1500.A ACABADO BORDE DE VIGAS
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.1930.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.2119.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.5333 7.7014.44PEON
12.91
Materiales
gal0222140001 0.0010 0.0223.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
1.63
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.6512.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
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Partida 102.B TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.75500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.4125.39TOPOGRAFO
hh01010300030003 3.0000 0.0480 0.6914.44AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
hh01010300030005 1.0000 0.0160 0.2314.44AYUDANTE NIVELADOR
hh01010300030006 1.0000 0.0160 0.3119.53NIVELADOR
1.64
Materiales
kg02041200010010 0.0200 0.063.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 0.0500 0.305.98MADERA TORNILLO
gal0240020001 0.0100 0.3231.67PINTURA ESMALTE
0.68
Equipos
hm0301000026 1.0000 0.0160 0.2415.00ESTACION TOTAL
hm0301000029 1.0000 0.0160 0.116.90NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 5.0000 0.081.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
Partida 501.G EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.50350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0625.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.3716.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0914 1.3214.44PEON
1.75
Materiales
pza0245020006 0.0002 0.07337.44BARRENO 5'x39mm
0.07
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0057 0.4273.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0229 5.12223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0114 0.054.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.091.75HERRAMIENTAS MANUALES
5.68
Partida 501.H EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
m3/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.96250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.1280 1.8514.44PEON
%mo01010300000008 20.0000 0.492.44BONIFICACION POR TRABAJOS BAJO EL AGUA
2.93
Materiales
pza0245020006 0.0020 0.67337.44BARRENO 5'x39mm
0.67
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0080 0.5973.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0320 7.16223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0160 0.084.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.122.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010400030005 2.0000 0.0640 4.4168.90MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
12.36
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Partida 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 157.1650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.4125.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.6400 9.2414.44PEON
9.65
Equipos
hm010420060240 1.0000 0.1600 5.6235.11RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton
%mo0301010006 5.0000 0.489.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 2.0000 0.3200 9.4529.53COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
15.55
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010716010611 1.2000 125.98104.98MATERIAL PARA RELLENOS
131.96
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
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Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
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Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.D CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 413.4518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 9.0000 171.0019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
181.83
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 1601.A FABRICACION DE VIGAS METALICAS
ton/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 6,759.522.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 2.0000 8.0000 128.4016.05OFICIAL
hh0101010005 10.0000 40.0000 577.6014.44PEON
hh0101010009 2.0000 8.0000 155.6819.46OPERARIO ELECTROMECANICO
hh0102010003 1.0000 4.0000 101.5625.39TECNICO CONTROL DE CALIDAD
hh0102010004 1.0000 4.0000 78.1219.53TECNICO CALDERERO
1,041.36
Materiales
ton0204310006 1.0500 2,931.162,791.58ACERO ESTRUCTURAL ASTM 709
p20231010001 3.0000 17.945.98MADERA TORNILLO
kg0255010002 4.0000 124.8431.21ACETILENO
m30255060001 12.0000 107.408.95OXIGENO
kg0255080016 120.0000 1,610.4013.42SOLDADURA (AWS E7018)
4,791.74
Equipos
%mo0301010006 10.0000 104.141,041.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301160007 1.0000 4.0000 340.5285.13MONTACARGA 80 HP 5 TON
hm0301270009 2.0000 8.0000 190.7223.84MOTOSOLDADORA GASOLINERA  225A
hm0301330010 2.0000 8.0000 51.046.38EQUIPO DE OXICORTE
hm0301410007 2.0000 8.0000 120.0015.00GATAS DE 50 ton
hm0301430003 2.0000 8.0000 120.0015.00TECLE DE 5 TON
926.42
Partida 1602.A PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA
ton/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 1,185.49100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
ton010420030117 1.0000 1,099.781,099.78PINTADO
ton010717020310 1.0000 85.7185.71PROCESO DE ARENADO
1,185.49
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Partida 1603.A TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA
ton/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 1,114.9710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.8000 20.3125.39CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010005 10.0000 8.0000 115.5214.44PEON
167.08
Materiales
ton0203020006 1.0000 322.05322.05FLETE (LIMA - OBRA)
p20231010001 15.0000 89.705.98MADERA TORNILLO
est0292050003 0.1000 324.583,245.81SEGURO DE TRANSPORTE
est0292080008 1.0000 35.0035.00CABLES, ESTROBOS, VARIOS
771.33
Equipos
hm010420060234 0.2500 0.2000 46.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
%mo0301010006 5.0000 8.35167.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301210007 0.5000 0.4000 122.11305.27GRUA TELESCOPICA DE 80 TN
176.56
Partida 1604.A MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA
ton/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 4,871.063.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 2.6667 67.7125.39CAPATAZ
hh0101010003 4.0000 10.6667 208.3219.53OPERARIO
hh0101010005 10.0000 26.6667 385.0714.44PEON
hh0102010002 2.0000 5.3333 104.1619.53TECNICO SOLDADOR
hh0102010003 1.0000 2.6667 67.7125.39TECNICO CONTROL DE CALIDAD
832.97
Materiales
und0201050017 0.3184 2,045.046,422.87APOYOS PROVISIONALES
p20231010001 2.8500 17.045.98MADERA TORNILLO
kg0255080016 5.0000 67.1013.42SOLDADURA (AWS E7018)
est0292080008 1.0000 35.0035.00CABLES, ESTROBOS, VARIOS
2,164.18
Equipos
%mo0301010006 5.0000 41.65832.97HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301210005 2.0000 5.3333 28.275.30TIRFOR DE 5 ton
hm0301210007 2.0000 5.3333 1,628.10305.27GRUA TELESCOPICA DE 80 TN
hm0301270009 0.2500 0.6667 15.8923.84MOTOSOLDADORA GASOLINERA  225A
hm0301410007 2.0000 5.3333 80.0015.00GATAS DE 50 ton
hm0301430003 2.0000 5.3333 80.0015.00TECLE DE 5 TON
1,873.91
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Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 417.A RIEGO DE LIGA
m2/DIA 4,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.514,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0018 0.0525.39CAPATAZ
hh0101010005 6.0000 0.0107 0.1514.44PEON
0.20
Materiales
l02010500010006 0.4500 0.861.91ASFALTO LIQUIDO MC-30
0.86
Equipos
hm010420060207 1.0000 0.0018 0.1373.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060235 1.0000 0.0018 0.1163.77MINI CARGADOR 70 HP. 0,5 yd3
hm010420060251 1.0000 0.0018 0.20112.64CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 Glns
%mo0301010006 5.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
Partida 423.C CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 487.081.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg02130100060003 140.0000 246.401.76CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85 - 100
kg0213020002 43.6700 44.111.01CAL HIDRATADA
290.51
Subpartidas
m3010304021102 1.3000 178.88137.60MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
m3010601011603 1.0000 17.6917.69COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA E=0.05m
196.57
Partida 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M
m3k/DIA 375.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.25375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0091 0.1516.05OFICIAL
0.15
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0213 5.00234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0091 2.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.10
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Partida 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.531,225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0065 1.53234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
1.53
Partida 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m
m3/DIA 346.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.86346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0099 0.1616.05OFICIAL
0.16
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0231 5.42234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0099 2.28230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.70
Partida 700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 0.981,131.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0071 0.98138.58CAMION VOLQUETE DE 15 m3
0.98
Partida 609.B JUNTA DE DILATACION
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 378.595.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
60.99
Materiales
m0201050012 1.0000 96.0296.02NEOPRENO TIPO PANAL DUREZA 50
kg0204030001 4.5000 12.332.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg0204340002 40.0000 124.003.10PERFIL DE ACERO
kg0255080015 4.5000 50.7611.28SOLDADURA (AWS E6011)
283.11
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0560.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.6000 21.2313.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330012 1.0000 1.6000 10.216.38EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
34.49
Partida 607.B TUBOS DE PVC SAP  D=4"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.7590.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310002 1.0500 10.6610.15TUBO PVC SAP D=4"
10.66
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Partida 607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.2690.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310007 1.0500 30.1728.73TUBO PVC SAP DE 6"
30.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 1100.B APOYOS DE NEOPRENO PARA PUENTES E=105 MM
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 528.174.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 1.0000 25.3925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.0619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 32.1016.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.0000 28.8814.44PEON
125.43
Materiales
pza0201050031 1.0000 389.12389.12APOYO DE NEOPRENO 400x300x105mm
kg0204030001 0.4000 1.102.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
390.22
Equipos
%mo0301010006 5.0000 6.27125.43HERRAMIENTAS MANUALES
6.27
Subpartidas
m2010306090103 0.1500 6.2541.64MORTERO DE NIVELACION
6.25
Partida 1101.B PERNO DE ANCLAJE  DE 1 3/8"
und/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.1060.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.1416.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1333 1.9214.44PEON
4.06
Materiales
pza0218030009 1.0000 65.8465.84PERNO DE ANCLAJE  1 3/8"
65.84
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
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Partida 620.B BARANDAS METALICAS
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 844.6110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 15.6219.53OPERARIO
hh0101010005 4.0000 3.2000 46.2114.44PEON
65.89
Materiales
pza0204180012 0.0073 6.74923.71PLANCHA DE ACERO 16.0mmx1200x2400mm
pza0204180013 0.0587 31.53537.09PLANCHA DE ACERO 9.5mmx1200x2400mm
pza0246070007 4.0000 11.202.80PERNOS 5/8"x6"
kg0255010002 0.3168 9.8931.21ACETILENO
m30255060001 0.8640 7.738.95OXIGENO
kg0255080016 1.0000 13.4213.42SOLDADURA (AWS E7018)
m02650100010009 2.0000 69.5634.78TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 2"
m02650100010010 1.0000 49.0549.05TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 3"
199.12
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.2965.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 0.5000 0.4000 5.3113.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330010 0.5000 0.4000 2.556.38EQUIPO DE OXICORTE
11.15
Subpartidas
ton010420030119 0.3093 287.53929.60PINTURA DE BARANDAS (INC. ARENADO)
ton010420090109 0.3093 280.92908.26TRANSPORTE DE BARANDA METALICA  A OBRA
568.45
Partida 512.C GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2025.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5619.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.3114.44PEON
4.07
Materiales
m20210020005 1.0500 22.2521.19GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE
22.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1300.A BRUÑA ROMPE AGUA
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.0135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0229 0.5825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.4619.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.3014.44PEON
8.34
Materiales
kg02041200010010 0.0900 0.273.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0160 0.3723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
2.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.428.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
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Partida 1400.A IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.2920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 1.0225.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.8119.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.7814.44PEON
14.61
Materiales
gal0240030004 0.2500 7.9531.78PINTURA BITUMINOSA
7.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 102.B TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.75500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.4125.39TOPOGRAFO
hh01010300030003 3.0000 0.0480 0.6914.44AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
hh01010300030005 1.0000 0.0160 0.2314.44AYUDANTE NIVELADOR
hh01010300030006 1.0000 0.0160 0.3119.53NIVELADOR
1.64
Materiales
kg02041200010010 0.0200 0.063.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 0.0500 0.305.98MADERA TORNILLO
gal0240020001 0.0100 0.3231.67PINTURA ESMALTE
0.68
Equipos
hm0301000026 1.0000 0.0160 0.2415.00ESTACION TOTAL
hm0301000029 1.0000 0.0160 0.116.90NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 5.0000 0.081.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
Partida 501.G EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.50350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0625.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.3716.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0914 1.3214.44PEON
1.75
Materiales
pza0245020006 0.0002 0.07337.44BARRENO 5'x39mm
0.07
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0057 0.4273.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0229 5.12223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0114 0.054.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.091.75HERRAMIENTAS MANUALES
5.68
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Partida 501.H EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
m3/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.96250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.1280 1.8514.44PEON
%mo01010300000008 20.0000 0.492.44BONIFICACION POR TRABAJOS BAJO EL AGUA
2.93
Materiales
pza0245020006 0.0020 0.67337.44BARRENO 5'x39mm
0.67
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0080 0.5973.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0320 7.16223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0160 0.084.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.122.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010400030005 2.0000 0.0640 4.4168.90MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
12.36
Partida 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 157.1650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.4125.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.6400 9.2414.44PEON
9.65
Equipos
hm010420060240 1.0000 0.1600 5.6235.11RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton
%mo0301010006 5.0000 0.489.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 2.0000 0.3200 9.4529.53COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
15.55
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010716010611 1.2000 125.98104.98MATERIAL PARA RELLENOS
131.96
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Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Partida 503.D CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 413.4518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 9.0000 171.0019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
181.83
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 417.A RIEGO DE LIGA
m2/DIA 4,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.514,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0018 0.0525.39CAPATAZ
hh0101010005 6.0000 0.0107 0.1514.44PEON
0.20
Materiales
l02010500010006 0.4500 0.861.91ASFALTO LIQUIDO MC-30
0.86
Equipos
hm010420060207 1.0000 0.0018 0.1373.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060235 1.0000 0.0018 0.1163.77MINI CARGADOR 70 HP. 0,5 yd3
hm010420060251 1.0000 0.0018 0.20112.64CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 Glns
%mo0301010006 5.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
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Partida 423.C CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 487.081.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg02130100060003 140.0000 246.401.76CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85 - 100
kg0213020002 43.6700 44.111.01CAL HIDRATADA
290.51
Subpartidas
m3010304021102 1.3000 178.88137.60MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
m3010601011603 1.0000 17.6917.69COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA E=0.05m
196.57
Partida 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M
m3k/DIA 375.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.25375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0091 0.1516.05OFICIAL
0.15
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0213 5.00234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0091 2.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.10
Partida 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.531,225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0065 1.53234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
1.53
Partida 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m
m3/DIA 346.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.86346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0099 0.1616.05OFICIAL
0.16
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0231 5.42234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0099 2.28230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.70
Partida 700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 0.981,131.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0071 0.98138.58CAMION VOLQUETE DE 15 m3
0.98
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Partida 609.B JUNTA DE DILATACION
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 378.595.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
60.99
Materiales
m0201050012 1.0000 96.0296.02NEOPRENO TIPO PANAL DUREZA 50
kg0204030001 4.5000 12.332.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg0204340002 40.0000 124.003.10PERFIL DE ACERO
kg0255080015 4.5000 50.7611.28SOLDADURA (AWS E6011)
283.11
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0560.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.6000 21.2313.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330012 1.0000 1.6000 10.216.38EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
34.49
Partida 607.B TUBOS DE PVC SAP  D=4"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.7590.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310002 1.0500 10.6610.15TUBO PVC SAP D=4"
10.66
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.2690.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310007 1.0500 30.1728.73TUBO PVC SAP DE 6"
30.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Partida 1100.A APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 440.225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.8000 20.3125.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 1.6000 23.1014.44PEON
100.34
Materiales
pza0201050028 1.0000 277.95277.95APOYO DE NEOPRENO 400x250x90mm
kg0204030001 0.4000 1.102.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
pza0246070005 6.0000 49.568.26PERNOS 5/8"x14"+T+A
328.61
Equipos
%mo0301010006 5.0000 5.02100.34HERRAMIENTAS MANUALES
5.02
Subpartidas
m2010306090103 0.1500 6.2541.64MORTERO DE NIVELACION
6.25
Partida 1101.A PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"
und/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 64.1360.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.1416.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1333 1.9214.44PEON
4.06
Materiales
pza0218030011 1.0000 59.8759.87PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"
59.87
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1102.A TOPES LATERALES
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 148.25EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0237070004 1.0000 148.25148.25TOPE LATERAL (INC. NEOPRENO, PLANCHA Y ANCLAJE)
148.25
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Partida 620.B BARANDAS METALICAS
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 844.6110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 15.6219.53OPERARIO
hh0101010005 4.0000 3.2000 46.2114.44PEON
65.89
Materiales
pza0204180012 0.0073 6.74923.71PLANCHA DE ACERO 16.0mmx1200x2400mm
pza0204180013 0.0587 31.53537.09PLANCHA DE ACERO 9.5mmx1200x2400mm
pza0246070007 4.0000 11.202.80PERNOS 5/8"x6"
kg0255010002 0.3168 9.8931.21ACETILENO
m30255060001 0.8640 7.738.95OXIGENO
kg0255080016 1.0000 13.4213.42SOLDADURA (AWS E7018)
m02650100010009 2.0000 69.5634.78TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 2"
m02650100010010 1.0000 49.0549.05TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 3"
199.12
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.2965.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 0.5000 0.4000 5.3113.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330010 0.5000 0.4000 2.556.38EQUIPO DE OXICORTE
11.15
Subpartidas
ton010420030119 0.3093 287.53929.60PINTURA DE BARANDAS (INC. ARENADO)
ton010420090109 0.3093 280.92908.26TRANSPORTE DE BARANDA METALICA  A OBRA
568.45
Partida 512.C GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2025.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5619.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.3114.44PEON
4.07
Materiales
m20210020005 1.0500 22.2521.19GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE
22.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1200.A FALSO PUENTE
m/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1,742.622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 4.0000 101.5625.39CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 8.0000 156.2419.53OPERARIO
hh0101010004 2.0000 8.0000 128.4016.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 16.0000 231.0414.44PEON
617.24
Materiales
kg02041200010010 6.0000 18.123.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 180.0000 1,076.405.98MADERA TORNILLO
1,094.52
Equipos
%mo0301010006 5.0000 30.86617.24HERRAMIENTAS MANUALES
30.86
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Partida 1300.A BRUÑA ROMPE AGUA
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.0135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0229 0.5825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.4619.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.3014.44PEON
8.34
Materiales
kg02041200010010 0.0900 0.273.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0160 0.3723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
2.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.428.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida 1400.A IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.2920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 1.0225.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.8119.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.7814.44PEON
14.61
Materiales
gal0240030004 0.2500 7.9531.78PINTURA BITUMINOSA
7.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 1500.A ACABADO BORDE DE VIGAS
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.1930.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.2119.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.5333 7.7014.44PEON
12.91
Materiales
gal0222140001 0.0010 0.0223.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
1.63
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.6512.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
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Partida 102.B TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.75500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.4125.39TOPOGRAFO
hh01010300030003 3.0000 0.0480 0.6914.44AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
hh01010300030005 1.0000 0.0160 0.2314.44AYUDANTE NIVELADOR
hh01010300030006 1.0000 0.0160 0.3119.53NIVELADOR
1.64
Materiales
kg02041200010010 0.0200 0.063.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 0.0500 0.305.98MADERA TORNILLO
gal0240020001 0.0100 0.3231.67PINTURA ESMALTE
0.68
Equipos
hm0301000026 1.0000 0.0160 0.2415.00ESTACION TOTAL
hm0301000029 1.0000 0.0160 0.116.90NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 5.0000 0.081.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
Partida 501.G EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.50350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0625.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.3716.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0914 1.3214.44PEON
1.75
Materiales
pza0245020006 0.0002 0.07337.44BARRENO 5'x39mm
0.07
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0057 0.4273.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0229 5.12223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0114 0.054.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.091.75HERRAMIENTAS MANUALES
5.68
Partida 501.H EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
m3/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.96250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.1280 1.8514.44PEON
%mo01010300000008 20.0000 0.492.44BONIFICACION POR TRABAJOS BAJO EL AGUA
2.93
Materiales
pza0245020006 0.0020 0.67337.44BARRENO 5'x39mm
0.67
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0080 0.5973.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0320 7.16223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0160 0.084.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.122.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010400030005 2.0000 0.0640 4.4168.90MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
12.36
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Partida 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 157.1650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.4125.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.6400 9.2414.44PEON
9.65
Equipos
hm010420060240 1.0000 0.1600 5.6235.11RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton
%mo0301010006 5.0000 0.489.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 2.0000 0.3200 9.4529.53COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
15.55
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010716010611 1.2000 125.98104.98MATERIAL PARA RELLENOS
131.96
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.D CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 413.4518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 9.0000 171.0019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
181.83
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 417.A RIEGO DE LIGA
m2/DIA 4,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.514,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0018 0.0525.39CAPATAZ
hh0101010005 6.0000 0.0107 0.1514.44PEON
0.20
Materiales
l02010500010006 0.4500 0.861.91ASFALTO LIQUIDO MC-30
0.86
Equipos
hm010420060207 1.0000 0.0018 0.1373.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060235 1.0000 0.0018 0.1163.77MINI CARGADOR 70 HP. 0,5 yd3
hm010420060251 1.0000 0.0018 0.20112.64CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 Glns
%mo0301010006 5.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
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Partida 423.C CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 487.081.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg02130100060003 140.0000 246.401.76CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85 - 100
kg0213020002 43.6700 44.111.01CAL HIDRATADA
290.51
Subpartidas
m3010304021102 1.3000 178.88137.60MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
m3010601011603 1.0000 17.6917.69COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA E=0.05m
196.57
Partida 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M
m3k/DIA 375.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.25375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0091 0.1516.05OFICIAL
0.15
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0213 5.00234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0091 2.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.10
Partida 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.531,225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0065 1.53234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
1.53
Partida 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m
m3/DIA 346.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.86346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0099 0.1616.05OFICIAL
0.16
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0231 5.42234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0099 2.28230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.70
Partida 700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 0.981,131.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0071 0.98138.58CAMION VOLQUETE DE 15 m3
0.98
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Partida 609.B JUNTA DE DILATACION
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 378.595.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
60.99
Materiales
m0201050012 1.0000 96.0296.02NEOPRENO TIPO PANAL DUREZA 50
kg0204030001 4.5000 12.332.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg0204340002 40.0000 124.003.10PERFIL DE ACERO
kg0255080015 4.5000 50.7611.28SOLDADURA (AWS E6011)
283.11
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0560.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.6000 21.2313.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330012 1.0000 1.6000 10.216.38EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
34.49
Partida 607.B TUBOS DE PVC SAP  D=4"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.7590.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310002 1.0500 10.6610.15TUBO PVC SAP D=4"
10.66
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.2690.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310007 1.0500 30.1728.73TUBO PVC SAP DE 6"
30.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Partida 1100.C APOYOS DE NEOPRENO PARA PUENTES E=25 MM
m2/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 884.785.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.8000 20.3125.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 1.6000 23.1014.44PEON
100.34
Materiales
m20201050032 1.0000 772.07772.07APOYO DE NEOPRENO E=25 MM
kg0204030001 0.4000 1.102.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
773.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 5.02100.34HERRAMIENTAS MANUALES
5.02
Subpartidas
m2010306090103 0.1500 6.2541.64MORTERO DE NIVELACION
6.25
Partida 1101.B PERNO DE ANCLAJE  DE 1 3/8"
und/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.1060.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.1416.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1333 1.9214.44PEON
4.06
Materiales
pza0218030009 1.0000 65.8465.84PERNO DE ANCLAJE  1 3/8"
65.84
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
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Partida 620.B BARANDAS METALICAS
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 844.6110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 15.6219.53OPERARIO
hh0101010005 4.0000 3.2000 46.2114.44PEON
65.89
Materiales
pza0204180012 0.0073 6.74923.71PLANCHA DE ACERO 16.0mmx1200x2400mm
pza0204180013 0.0587 31.53537.09PLANCHA DE ACERO 9.5mmx1200x2400mm
pza0246070007 4.0000 11.202.80PERNOS 5/8"x6"
kg0255010002 0.3168 9.8931.21ACETILENO
m30255060001 0.8640 7.738.95OXIGENO
kg0255080016 1.0000 13.4213.42SOLDADURA (AWS E7018)
m02650100010009 2.0000 69.5634.78TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 2"
m02650100010010 1.0000 49.0549.05TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 3"
199.12
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.2965.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 0.5000 0.4000 5.3113.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330010 0.5000 0.4000 2.556.38EQUIPO DE OXICORTE
11.15
Subpartidas
ton010420030119 0.3093 287.53929.60PINTURA DE BARANDAS (INC. ARENADO)
ton010420090109 0.3093 280.92908.26TRANSPORTE DE BARANDA METALICA  A OBRA
568.45
Partida 512.C GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2025.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5619.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.3114.44PEON
4.07
Materiales
m20210020005 1.0500 22.2521.19GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE
22.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1200.A FALSO PUENTE
m/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1,742.622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 4.0000 101.5625.39CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 8.0000 156.2419.53OPERARIO
hh0101010004 2.0000 8.0000 128.4016.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 16.0000 231.0414.44PEON
617.24
Materiales
kg02041200010010 6.0000 18.123.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 180.0000 1,076.405.98MADERA TORNILLO
1,094.52
Equipos
%mo0301010006 5.0000 30.86617.24HERRAMIENTAS MANUALES
30.86
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Partida 1300.A BRUÑA ROMPE AGUA
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.0135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0229 0.5825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.4619.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.3014.44PEON
8.34
Materiales
kg02041200010010 0.0900 0.273.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0160 0.3723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
2.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.428.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida 1400.A IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.2920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 1.0225.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.8119.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.7814.44PEON
14.61
Materiales
gal0240030004 0.2500 7.9531.78PINTURA BITUMINOSA
7.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 102.B TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.75500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.4125.39TOPOGRAFO
hh01010300030003 3.0000 0.0480 0.6914.44AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
hh01010300030005 1.0000 0.0160 0.2314.44AYUDANTE NIVELADOR
hh01010300030006 1.0000 0.0160 0.3119.53NIVELADOR
1.64
Materiales
kg02041200010010 0.0200 0.063.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 0.0500 0.305.98MADERA TORNILLO
gal0240020001 0.0100 0.3231.67PINTURA ESMALTE
0.68
Equipos
hm0301000026 1.0000 0.0160 0.2415.00ESTACION TOTAL
hm0301000029 1.0000 0.0160 0.116.90NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 5.0000 0.081.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
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Partida 501.G EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.50350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0625.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.3716.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0914 1.3214.44PEON
1.75
Materiales
pza0245020006 0.0002 0.07337.44BARRENO 5'x39mm
0.07
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0057 0.4273.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0229 5.12223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0114 0.054.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.091.75HERRAMIENTAS MANUALES
5.68
Partida 501.H EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
m3/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.96250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.1280 1.8514.44PEON
%mo01010300000008 20.0000 0.492.44BONIFICACION POR TRABAJOS BAJO EL AGUA
2.93
Materiales
pza0245020006 0.0020 0.67337.44BARRENO 5'x39mm
0.67
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0080 0.5973.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0320 7.16223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0160 0.084.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.122.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010400030005 2.0000 0.0640 4.4168.90MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
12.36
Partida 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 157.1650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.4125.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.6400 9.2414.44PEON
9.65
Equipos
hm010420060240 1.0000 0.1600 5.6235.11RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton
%mo0301010006 5.0000 0.489.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 2.0000 0.3200 9.4529.53COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
15.55
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010716010611 1.2000 125.98104.98MATERIAL PARA RELLENOS
131.96
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Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.D CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 413.4518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 9.0000 171.0019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
181.83
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
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Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 1601.A FABRICACION DE VIGAS METALICAS
ton/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 6,759.522.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 2.0000 8.0000 128.4016.05OFICIAL
hh0101010005 10.0000 40.0000 577.6014.44PEON
hh0101010009 2.0000 8.0000 155.6819.46OPERARIO ELECTROMECANICO
hh0102010003 1.0000 4.0000 101.5625.39TECNICO CONTROL DE CALIDAD
hh0102010004 1.0000 4.0000 78.1219.53TECNICO CALDERERO
1,041.36
Materiales
ton0204310006 1.0500 2,931.162,791.58ACERO ESTRUCTURAL ASTM 709
p20231010001 3.0000 17.945.98MADERA TORNILLO
kg0255010002 4.0000 124.8431.21ACETILENO
m30255060001 12.0000 107.408.95OXIGENO
kg0255080016 120.0000 1,610.4013.42SOLDADURA (AWS E7018)
4,791.74
Equipos
%mo0301010006 10.0000 104.141,041.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301160007 1.0000 4.0000 340.5285.13MONTACARGA 80 HP 5 TON
hm0301270009 2.0000 8.0000 190.7223.84MOTOSOLDADORA GASOLINERA  225A
hm0301330010 2.0000 8.0000 51.046.38EQUIPO DE OXICORTE
hm0301410007 2.0000 8.0000 120.0015.00GATAS DE 50 ton
hm0301430003 2.0000 8.0000 120.0015.00TECLE DE 5 TON
926.42
Partida 1602.A PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA
ton/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 1,185.49100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
ton010420030117 1.0000 1,099.781,099.78PINTADO
ton010717020310 1.0000 85.7185.71PROCESO DE ARENADO
1,185.49
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
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Partida 1603.A TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA
ton/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 1,114.9710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.8000 20.3125.39CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010005 10.0000 8.0000 115.5214.44PEON
167.08
Materiales
ton0203020006 1.0000 322.05322.05FLETE (LIMA - OBRA)
p20231010001 15.0000 89.705.98MADERA TORNILLO
est0292050003 0.1000 324.583,245.81SEGURO DE TRANSPORTE
est0292080008 1.0000 35.0035.00CABLES, ESTROBOS, VARIOS
771.33
Equipos
hm010420060234 0.2500 0.2000 46.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
%mo0301010006 5.0000 8.35167.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301210007 0.5000 0.4000 122.11305.27GRUA TELESCOPICA DE 80 TN
176.56
Partida 1604.A MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA
ton/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 4,871.063.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 2.6667 67.7125.39CAPATAZ
hh0101010003 4.0000 10.6667 208.3219.53OPERARIO
hh0101010005 10.0000 26.6667 385.0714.44PEON
hh0102010002 2.0000 5.3333 104.1619.53TECNICO SOLDADOR
hh0102010003 1.0000 2.6667 67.7125.39TECNICO CONTROL DE CALIDAD
832.97
Materiales
und0201050017 0.3184 2,045.046,422.87APOYOS PROVISIONALES
p20231010001 2.8500 17.045.98MADERA TORNILLO
kg0255080016 5.0000 67.1013.42SOLDADURA (AWS E7018)
est0292080008 1.0000 35.0035.00CABLES, ESTROBOS, VARIOS
2,164.18
Equipos
%mo0301010006 5.0000 41.65832.97HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301210005 2.0000 5.3333 28.275.30TIRFOR DE 5 ton
hm0301210007 2.0000 5.3333 1,628.10305.27GRUA TELESCOPICA DE 80 TN
hm0301270009 0.2500 0.6667 15.8923.84MOTOSOLDADORA GASOLINERA  225A
hm0301410007 2.0000 5.3333 80.0015.00GATAS DE 50 ton
hm0301430003 2.0000 5.3333 80.0015.00TECLE DE 5 TON
1,873.91
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
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Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 417.A RIEGO DE LIGA
m2/DIA 4,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.514,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0018 0.0525.39CAPATAZ
hh0101010005 6.0000 0.0107 0.1514.44PEON
0.20
Materiales
l02010500010006 0.4500 0.861.91ASFALTO LIQUIDO MC-30
0.86
Equipos
hm010420060207 1.0000 0.0018 0.1373.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060235 1.0000 0.0018 0.1163.77MINI CARGADOR 70 HP. 0,5 yd3
hm010420060251 1.0000 0.0018 0.20112.64CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 Glns
%mo0301010006 5.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
Partida 423.C CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 487.081.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg02130100060003 140.0000 246.401.76CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85 - 100
kg0213020002 43.6700 44.111.01CAL HIDRATADA
290.51
Subpartidas
m3010304021102 1.3000 178.88137.60MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
m3010601011603 1.0000 17.6917.69COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA E=0.05m
196.57
Partida 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M
m3k/DIA 375.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.25375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0091 0.1516.05OFICIAL
0.15
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0213 5.00234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0091 2.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.10
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Partida 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.531,225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0065 1.53234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
1.53
Partida 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m
m3/DIA 346.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.86346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0099 0.1616.05OFICIAL
0.16
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0231 5.42234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0099 2.28230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.70
Partida 700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 0.981,131.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0071 0.98138.58CAMION VOLQUETE DE 15 m3
0.98
Partida 609.B JUNTA DE DILATACION
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 378.595.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
60.99
Materiales
m0201050012 1.0000 96.0296.02NEOPRENO TIPO PANAL DUREZA 50
kg0204030001 4.5000 12.332.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg0204340002 40.0000 124.003.10PERFIL DE ACERO
kg0255080015 4.5000 50.7611.28SOLDADURA (AWS E6011)
283.11
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0560.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.6000 21.2313.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330012 1.0000 1.6000 10.216.38EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
34.49
Partida 607.B TUBOS DE PVC SAP  D=4"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.7590.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310002 1.0500 10.6610.15TUBO PVC SAP D=4"
10.66
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Partida 607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.2690.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310007 1.0500 30.1728.73TUBO PVC SAP DE 6"
30.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 1100.B APOYOS DE NEOPRENO PARA PUENTES E=105 MM
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 528.174.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 1.0000 25.3925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 39.0619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 2.0000 32.1016.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 2.0000 28.8814.44PEON
125.43
Materiales
pza0201050031 1.0000 389.12389.12APOYO DE NEOPRENO 400x300x105mm
kg0204030001 0.4000 1.102.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
390.22
Equipos
%mo0301010006 5.0000 6.27125.43HERRAMIENTAS MANUALES
6.27
Subpartidas
m2010306090103 0.1500 6.2541.64MORTERO DE NIVELACION
6.25
Partida 1101.B PERNO DE ANCLAJE  DE 1 3/8"
und/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.1060.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.1416.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1333 1.9214.44PEON
4.06
Materiales
pza0218030009 1.0000 65.8465.84PERNO DE ANCLAJE  1 3/8"
65.84
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
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Partida 620.B BARANDAS METALICAS
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 844.6110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 15.6219.53OPERARIO
hh0101010005 4.0000 3.2000 46.2114.44PEON
65.89
Materiales
pza0204180012 0.0073 6.74923.71PLANCHA DE ACERO 16.0mmx1200x2400mm
pza0204180013 0.0587 31.53537.09PLANCHA DE ACERO 9.5mmx1200x2400mm
pza0246070007 4.0000 11.202.80PERNOS 5/8"x6"
kg0255010002 0.3168 9.8931.21ACETILENO
m30255060001 0.8640 7.738.95OXIGENO
kg0255080016 1.0000 13.4213.42SOLDADURA (AWS E7018)
m02650100010009 2.0000 69.5634.78TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 2"
m02650100010010 1.0000 49.0549.05TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 3"
199.12
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.2965.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 0.5000 0.4000 5.3113.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330010 0.5000 0.4000 2.556.38EQUIPO DE OXICORTE
11.15
Subpartidas
ton010420030119 0.3093 287.53929.60PINTURA DE BARANDAS (INC. ARENADO)
ton010420090109 0.3093 280.92908.26TRANSPORTE DE BARANDA METALICA  A OBRA
568.45
Partida 512.C GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2025.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5619.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.3114.44PEON
4.07
Materiales
m20210020005 1.0500 22.2521.19GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE
22.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1300.A BRUÑA ROMPE AGUA
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.0135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0229 0.5825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.4619.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.3014.44PEON
8.34
Materiales
kg02041200010010 0.0900 0.273.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0160 0.3723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
2.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.428.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
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Partida 1400.A IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.2920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 1.0225.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.8119.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.7814.44PEON
14.61
Materiales
gal0240030004 0.2500 7.9531.78PINTURA BITUMINOSA
7.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 102.B TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.75500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101030000 1.0000 0.0160 0.4125.39TOPOGRAFO
hh01010300030003 3.0000 0.0480 0.6914.44AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
hh01010300030005 1.0000 0.0160 0.2314.44AYUDANTE NIVELADOR
hh01010300030006 1.0000 0.0160 0.3119.53NIVELADOR
1.64
Materiales
kg02041200010010 0.0200 0.063.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 0.0500 0.305.98MADERA TORNILLO
gal0240020001 0.0100 0.3231.67PINTURA ESMALTE
0.68
Equipos
hm0301000026 1.0000 0.0160 0.2415.00ESTACION TOTAL
hm0301000029 1.0000 0.0160 0.116.90NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 5.0000 0.081.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.43
Partida 501.G EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS EN SECO
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.50350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0625.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.3716.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0914 1.3214.44PEON
1.75
Materiales
pza0245020006 0.0002 0.07337.44BARRENO 5'x39mm
0.07
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0057 0.4273.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0229 5.12223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0114 0.054.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.091.75HERRAMIENTAS MANUALES
5.68
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Partida 501.H EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
m3/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.96250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.1280 1.8514.44PEON
%mo01010300000008 20.0000 0.492.44BONIFICACION POR TRABAJOS BAJO EL AGUA
2.93
Materiales
pza0245020006 0.0020 0.67337.44BARRENO 5'x39mm
0.67
Equipos
hm010420060207 0.2500 0.0080 0.5973.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060232 1.0000 0.0320 7.16223.75EXCAVADORA  SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.6 Y3
hm010420060252 0.5000 0.0160 0.084.77MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
%mo0301010006 5.0000 0.122.44HERRAMIENTAS MANUALES
hm03010400030005 2.0000 0.0640 4.4168.90MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
12.36
Partida 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 157.1650.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.4125.39CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.6400 9.2414.44PEON
9.65
Equipos
hm010420060240 1.0000 0.1600 5.6235.11RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton
%mo0301010006 5.0000 0.489.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 2.0000 0.3200 9.4529.53COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
15.55
Subpartidas
m3010102020103 0.1200 5.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010716010611 1.2000 125.98104.98MATERIAL PARA RELLENOS
131.96
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.D CONCRETO CLASE D (f'c = 210kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 413.4518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 9.0000 171.0019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
181.83
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.1115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.3525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 8.5616.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 15.4014.44PEON
35.73
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 1.7500 10.475.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.0700 7.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
18.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.7935.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.79
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
08/09/2016  09:52:26a.m.Fecha  :
Página :S10 134
0202156Presupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. 
MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
08/09/2016  09:52:26a.m.Fecha  :
Página :S10 136
0202156Presupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. 
MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Análisis de precios unitarios
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Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.H CONCRETO CLASE H (f'c = 100 kg/cm2)
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 337.5818.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.4444 11.2825.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL




%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 4.5000 85.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1000 1.3113.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.1100 2.8225.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
92.33
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.8697.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
12.19
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.2500 68.1554.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
135.83
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Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
Partida 515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.7014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.4525.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 11.1619.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 9.1716.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.1429 16.5014.44PEON
38.28
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 1.1723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 1.5400 9.215.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1200 12.03100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
23.51
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9138.28HERRAMIENTAS MANUALES
1.91
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Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 503.C CONCRETO CLASE C (f´c = 280 kg/cm2 )
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.7018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.2222 5.6425.39CAPATAZ
hh0101010003 3.0000 1.3333 26.0419.53OPERARIO
hh0101010004 3.0000 1.3333 21.4016.05OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 38.5114.44PEON
91.59
Materiales
%eq0201050009 5.0000 0.377.33LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS
bol0213010001 11.5000 218.5019.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1900 2.4913.13ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
kg0222280001 0.2200 5.6425.62ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
227.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 4.5891.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4444 2.305.17VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm03012900030006 1.0000 0.4444 5.0311.31MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
11.91
Subpartidas
m3010102020103 0.1800 8.9849.87AGUA PARA LA OBRA
m3010420020111 1.0000 54.5254.52TRANSPORTE DE AGREGADOS
m3010451010513 0.5000 31.3562.70ARENA CHANCADA PARA CONCRETOS
m3010716010401 0.7500 27.3536.46PIEDRA CHANCADA PARA CONCRETO
122.20
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Partida 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.3512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.6925.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 13.0219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 10.7016.05OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 19.2514.44PEON
44.66
Materiales
kg02040100020002 0.2000 0.502.52ALAMBRE NEGRO N° 8
kg02041200010010 0.2000 0.603.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0600 1.4123.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 3.5000 20.935.98MADERA TORNILLO
pln0231050002 0.1000 10.02100.22TRIPLAY DE 18mm PARA ENCOFRADO
33.46
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.2344.66HERRAMIENTAS MANUALES
2.23
Partida 504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.76250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0032 0.0825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.6219.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5116.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0320 0.4614.44PEON
1.67
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.132.52ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 2.882.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.01
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.081.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 417.A RIEGO DE LIGA
m2/DIA 4,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.514,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0018 0.0525.39CAPATAZ
hh0101010005 6.0000 0.0107 0.1514.44PEON
0.20
Materiales
l02010500010006 0.4500 0.861.91ASFALTO LIQUIDO MC-30
0.86
Equipos
hm010420060207 1.0000 0.0018 0.1373.43COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm010420060235 1.0000 0.0018 0.1163.77MINI CARGADOR 70 HP. 0,5 yd3
hm010420060251 1.0000 0.0018 0.20112.64CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 Glns
%mo0301010006 5.0000 0.010.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.45
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Partida 423.C CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.00 cm
m3/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 487.081.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
kg02130100060003 140.0000 246.401.76CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 85 - 100
kg0213020002 43.6700 44.111.01CAL HIDRATADA
290.51
Subpartidas
m3010304021102 1.3000 178.88137.60MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
m3010601011603 1.0000 17.6917.69COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA E=0.05m
196.57
Partida 700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M
m3k/DIA 375.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.25375.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0091 0.1516.05OFICIAL
0.15
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0213 5.00234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0091 2.10230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.10
Partida 700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,225.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 1.531,225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0065 1.53234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
1.53
Partida 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m
m3/DIA 346.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.86346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.4286 0.0099 0.1616.05OFICIAL
0.16
Equipos
hm010420060226 1.0000 0.0231 5.42234.83CAMION VOLQUETE  330 HP DE 15 m3
hm010420060234 0.4286 0.0099 2.28230.48CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 yd3
7.70
Partida 700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
m3k/DIA 1,131.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 0.981,131.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0071 0.98138.58CAMION VOLQUETE DE 15 m3
0.98
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Partida 609.B JUNTA DE DILATACION
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 378.595.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
60.99
Materiales
m0201050012 1.0000 96.0296.02NEOPRENO TIPO PANAL DUREZA 50
kg0204030001 4.5000 12.332.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg0204340002 40.0000 124.003.10PERFIL DE ACERO
kg0255080015 4.5000 50.7611.28SOLDADURA (AWS E6011)
283.11
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0560.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 1.0000 1.6000 21.2313.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330012 1.0000 1.6000 10.216.38EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
34.49
Partida 607.B TUBOS DE PVC SAP  D=4"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.7590.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310002 1.0500 10.6610.15TUBO PVC SAP D=4"
10.66
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.2690.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0089 0.2325.39CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0889 1.4316.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0889 1.2814.44PEON
2.94
Materiales
m0205310007 1.0500 30.1728.73TUBO PVC SAP DE 6"
30.17
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.152.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Partida 1100.A APOYOS DE NEOPRENO REFORZADO E=90 MM
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 440.225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.8000 20.3125.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 31.2519.53OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.6000 25.6816.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 1.6000 23.1014.44PEON
100.34
Materiales
pza0201050028 1.0000 277.95277.95APOYO DE NEOPRENO 400x250x90mm
kg0204030001 0.4000 1.102.74ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
pza0246070005 6.0000 49.568.26PERNOS 5/8"x14"+T+A
328.61
Equipos
%mo0301010006 5.0000 5.02100.34HERRAMIENTAS MANUALES
5.02
Subpartidas
m2010306090103 0.1500 6.2541.64MORTERO DE NIVELACION
6.25
Partida 1101.A PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"
und/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 64.1360.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.1333 2.1416.05OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1333 1.9214.44PEON
4.06
Materiales
pza0218030011 1.0000 59.8759.87PERNO DE ANCLAJE 1 1/4"
59.87
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1102.A TOPES LATERALES
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 148.25EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0237070004 1.0000 148.25148.25TOPE LATERAL (INC. NEOPRENO, PLANCHA Y ANCLAJE)
148.25
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Partida 620.B BARANDAS METALICAS
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 844.6110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.1600 4.0625.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 15.6219.53OPERARIO
hh0101010005 4.0000 3.2000 46.2114.44PEON
65.89
Materiales
pza0204180012 0.0073 6.74923.71PLANCHA DE ACERO 16.0mmx1200x2400mm
pza0204180013 0.0587 31.53537.09PLANCHA DE ACERO 9.5mmx1200x2400mm
pza0246070007 4.0000 11.202.80PERNOS 5/8"x6"
kg0255010002 0.3168 9.8931.21ACETILENO
m30255060001 0.8640 7.738.95OXIGENO
kg0255080016 1.0000 13.4213.42SOLDADURA (AWS E7018)
m02650100010009 2.0000 69.5634.78TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 2"
m02650100010010 1.0000 49.0549.05TUBO DE FIERRO NEGRO DE STD. 3"
199.12
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.2965.89HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270010 0.5000 0.4000 5.3113.27SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
hm0301330010 0.5000 0.4000 2.556.38EQUIPO DE OXICORTE
11.15
Subpartidas
ton010420030119 0.3093 287.53929.60PINTURA DE BARANDAS (INC. ARENADO)
ton010420090109 0.3093 280.92908.26TRANSPORTE DE BARANDA METALICA  A OBRA
568.45
Partida 512.C GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.52100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.2025.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.5619.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.3114.44PEON
4.07
Materiales
m20210020005 1.0500 22.2521.19GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE
22.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.204.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 1200.A FALSO PUENTE
m/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1,742.622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 4.0000 101.5625.39CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 8.0000 156.2419.53OPERARIO
hh0101010004 2.0000 8.0000 128.4016.05OFICIAL
hh0101010005 4.0000 16.0000 231.0414.44PEON
617.24
Materiales
kg02041200010010 6.0000 18.123.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
p20231010001 180.0000 1,076.405.98MADERA TORNILLO
1,094.52
Equipos
%mo0301010006 5.0000 30.86617.24HERRAMIENTAS MANUALES
30.86
08/09/2016  09:52:26a.m.Fecha  :
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0202156Presupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. 
MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Análisis de precios unitarios
Fecha 30/06/2016001Subpresupuesto ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE-36G. Emp. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - 
OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA. TRAMO: KM 35+00 AL KM 153+500...
Partida 1300.A BRUÑA ROMPE AGUA
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.0135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0229 0.5825.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2286 4.4619.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 3.3014.44PEON
8.34
Materiales
kg02041200010010 0.0900 0.273.02CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0160 0.3723.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
2.25
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.428.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.42
Partida 1400.A IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.2920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 1.0225.39CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 7.8119.53OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.7814.44PEON
14.61
Materiales
gal0240030004 0.2500 7.9531.78PINTURA BITUMINOSA
7.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.7314.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.73
Partida 1500.A ACABADO BORDE DE VIGAS
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.1930.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 5.2119.53OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.5333 7.7014.44PEON
12.91
Materiales
gal0222140001 0.0010 0.0223.43DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 0.2700 1.615.98MADERA TORNILLO
1.63
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.6512.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.65



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diagrama Tiempo-Camino   CARRETERA   MOQUEGUA-OMATE-AREQUIPA
EXCAVACION ROCA FIJA RELLENOS TERRAPLEN MEJORAMIENTOS BASE GRANULAR IMPRIMACION CUNETAS REVESTIDAS
PAVIMENTO ASFALTICO PUENTE ALCANTARILLAS TMC SUBRASANTE MUROS CONCRETO SUBDREN LONGITUDINAL
















































































































































































































































































































































































































































































































LONG.  8.91  AV. 90°
260 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
040 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 10.53  AV. 90°
550 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 10.53    AV. 90°
840 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"

















PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
EXP-DG-PP-107 01/01




840 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 10.53    AV. 90°
500 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 12.15    AV. 90°
690 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 19.44  AV. 90°
950 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 11.34 AV. 90°
LONG
.  14.









170 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"




















PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
EXP-DG-PP-108 01/01




530 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 14.58  AV. 90°
950 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 11.34 AV. 90°
LONG. 16.14     AV. 90°
210 -  ALC. M.C.A 2.00 x 2.00m
LONG.  14.70    AV. 90°
















PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
EXP-DG-PP-109 01/01




470 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG.  10.53   AV. 90°
LONG. 13.31   AV. 90°



















PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
EXP-DG-PP-110 01/01




500 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 10.53   AV. 90°
400 -  ALC.  T.M.C  Ø 36"
LONG. 10.53   AV. 90°
LONG. 13.31   AV. 90°
950 -  ALC. M.C.A 1.00 x 1.00m
LONG. 21.55   AV. 90°
720 -  ALC. M.C.A 4.00 x 4.00m
LONG. 11.12  AV. 90°












PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
EXP-DG-PP-111 01/01





















CUADRO  DE  RESUMEN
OA-ALC-TMC60-PP-033
T I T U L O
ALCANTARILLA TMC Ø60 Km: 51+391.57
PLANTA Y PERFIL
1 de 2 1
 CLIENTE:
 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA- OMATE- AREQUIPA
TRAMO II. KM 35+000 AL KM 153+500
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL  
CONTRATISTA:
AREQUIPA 30530





CUADRO  DE  RESUMEN
OA-ALC-TMC60-PP-033
ALCANTARILLA TMC Ø60 Km: 51+391.57
METRADO PLANTA Y PERFIL
2 de 2 1
T I T U L O CLIENTE:
 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA- OMATE- AREQUIPA
TRAMO II. KM 35+000 AL KM 153+500
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL  
CONTRATISTA:
AREQUIPA 30530
ALCANTARILLA TMC Ø  60" KM 51+391.57
.40
D=1.65m2



































1 de 1 1
????????????????????????????????????
T I T U L O CLIENTE:
 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA- OMATE- AREQUIPA
TRAMO II. KM 35+000 AL KM 153+500











































COORDENADAS DE REPLANTEO 
CUADRO  DE  RESUMEN
OA-ALC-TMC 72-PP-026
T I T U L O
ALCANTARILLA TMC Ø72 Km: 46+628.12
PLANTA Y PERFIL
1 de 2 1
 CLIENTE:
 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA- OMATE- AREQUIPA
TRAMO II. KM 35+000 AL KM 153+500
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL  
CONTRATISTA:
AREQUIPA 30530









































COORDENADAS DE REPLANTEO 
CUADRO  DE  RESUMEN
OA-ALC-TMC 72-PP-026
ALCANTARILLA TMC Ø72 Km: 46+628.12
METRADO - PLANTA Y PERFIL
2 de 2 0
T I T U L O CLIENTE:
 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA- OMATE- AREQUIPA
TRAMO II. KM 35+000 AL KM 153+500
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL  
CONTRATISTA:
AREQUIPA 30530






































 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOQUEGUA- OMATE- AREQUIPA
TRAMO II. KM 35+000 AL KM 153+500




ALCANTARILLA TMC Ø72 Km: 46+628.12
SECCIONES TRANSVERSALES
1 de 1 1
ALCANTARILLA TMC Ø  72" KM 46+628.12












ANEXO 7: COSTO DIARIO CORTE 
 
Acum 26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar
26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Descripción del recurso Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
Mano de obra MO (S/./m3) 984.2             962.8             1,026.9          1,005.5          1,026.9          1,026.9          
Jefe de Grupo HH 0.500 5.00 21.35               8.0               170.8             7.0               149.4             10.0             213.5             9.0               192.1             10.0             213.5             10.0             213.5             
Operario civil HH 19.07               -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Oficial civil HH 2.000 20.00 15.65               10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             
Ayudante civil HH 3.000 30.00 13.41               10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             
Operador Excavadora HH 1.500 16.67 25.16               10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500 5.56 26.51               -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Operador Motoniveladora HH 24.41               -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Operador Cisterna HH 20.32               -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Operador Cargador HH 22.82               -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Vigía HH 2.000 20.00 13.56               20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             
-                   
Equipo EQ (S/./m3) -                   1,269.8          1,284.5          1,299.3          1,299.3          1,328.8          1,314.1          
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP + Martillo Hidráulico de 2.80 ton (Inc. Puntas)HM 0.500 4.00 259.18             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM 1.000 8.00 147.65             8.6               1,269.8          8.7               1,284.5          8.8               1,299.3          8.8               1,299.3          9.0               1,328.8          8.9               1,314.1          
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP CGM HM 147.65             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 175.23             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM 230.40             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Tractor Sobre Orugas de 300 - 330 HP HM 0.500 4.00 270.49             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM 0.500 4.00 4.98                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Camión Volquete 6x4 de 15 m3 de 400 - 440 HP HM 62.82               -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Motosierra Husqvarna de 24" HM 1.68                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Cargador Sobre Llantas de 245 - 280 Hp,  3.8 - 4 m3 HM 180.45             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Materiales MAT (S/./m3) -                   741.4             750.0             758.6             758.6             775.9             767.3             
PETROLEO BIODIESEL B5 GAL 144.52 9.92                 74.7             741.4             75.6             750.0             76.5             758.6             76.5             758.6             78.2             775.9             77.3             767.3             -              
GASOLINA 90 GAL 6.24                 
HERRAMIENTAS GLB 0.05 1.00                 
Producción (m3) m3 540.00 552.00 528.00 528.00 540.00 528.00
Avance Previsto
Avance REAL Acumulado (m3) m3 540.00 1,092.00 1,620.00 2,148.00 2,688.00 3,216.00
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/. 2,995.3          2,997.37 3,084.79 3,063.45 3,131.56 3,108.18
Costo Acumulado (s/) S/. 2,995.33 5,992.70 9,077.50 12,140.94 15,272.51 18,380.69
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario 5.55 5.43 5.84 5.80 5.80 5.89
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum. 5.55 5.49 5.60 5.65 5.68 5.72
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
HM Acum :Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM 8.60 17.30 26.10 34.90 43.90 52.80
RENDIMIENTO DIARIO Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP m3/HM 62.79 63.45 60.00 60.00 60.00 59.33




UND. CUADRILLA CANT PU (S/.) ACT.
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 0.500
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 3.000
Operador Excavadora HH 1.500






Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP + Martillo Hidráulico de 2.80 ton (Inc. Puntas)HM 0.500
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM 1.000
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP CGM HM
Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Tractor Sobre Orugas de 300 - 330 HP HM 0.500
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM 0.500
Camión Volquete 6x4 de 15 m3 de 400 - 440 HP HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Cargador Sobre Llantas de 245 - 280 Hp,  3.8 - 4 m3 HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP m3/HM




4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar
4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
-                 1,026.9          984.2             984.2             1,005.5          1,026.9          1,026.9          -                 984.2             
-                 10.0             213.5             8.0               170.8             8.0               170.8             9.0               192.1             10.0             213.5             10.0             213.5             -                 8.0               170.8             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             -                 10.0             156.5             
-                 10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             -                 10.0             134.1             
-                 10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             -                 10.0             251.6             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             -                 20.0             271.2             
-                 1,358.4          1,343.6          1,328.8          1,314.1          1,343.6          1,373.1          -                 1,284.5          
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 9.2               1,358.4          9.1               1,343.6          9.0               1,328.8          8.9               1,314.1          9.1               1,343.6          9.3               1,373.1          -                 8.7               1,284.5          
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 793.1             784.5             775.9             767.3             784.5             801.7             -                 750.0             
-                 79.9             793.1             79.1             784.5             78.2             775.9             77.3             767.3             79.1             784.5             80.8             801.7             -              -                 75.6             750.0             
480.00 624.00 672.00 816.00 792.00 840.00 840.00
3,216.00 3,696.00 4,320.00 4,992.00 5,808.00 6,600.00 7,440.00 7,440.00 8,280.00
3,178.34 3,112.26 3,088.87 3,086.83 3,154.95 3,201.72 3,018.72
18,380.69 21,559.02 24,671.28 27,760.16 30,846.99 34,001.94 37,203.66 37,203.66 40,222.38
6.62 4.99 4.60 3.78 3.98 3.81 3.59
5.72 5.83 5.71 5.56 5.31 5.15 5.00 5.00 4.86
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
52.80 62.00 71.10 80.10 89.00 98.10 107.40 107.40 116.10
52.17 68.57 74.67 91.69 87.03 90.32 96.55
60.91 59.61 60.76 62.32 65.26 67.28 69.27 69.27 71.32
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 0.500
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 3.000
Operador Excavadora HH 1.500






Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP + Martillo Hidráulico de 2.80 ton (Inc. Puntas)HM 0.500
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM 1.000
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP CGM HM
Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Tractor Sobre Orugas de 300 - 330 HP HM 0.500
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM 0.500
Camión Volquete 6x4 de 15 m3 de 400 - 440 HP HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Cargador Sobre Llantas de 245 - 280 Hp,  3.8 - 4 m3 HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP m3/HM




13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar
13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar
x x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
984.2             1,026.9          1,005.5          984.2             1,026.9          -                 1,026.9          984.2             
8.0               170.8             10.0             213.5             9.0               192.1             8.0               170.8             10.0             213.5             -                 10.0             213.5             8.0               170.8             8.0               
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             -                 10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             
10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             -                 10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             
10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             -                 10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             -                 20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             
1,328.8          1,358.4          1,343.6          1,358.4          1,358.4          -                 1,314.1          1,299.3          
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
9.0               1,328.8          9.2               1,358.4          9.1               1,343.6          9.2               1,358.4          9.2               1,358.4          -                 8.9               1,314.1          8.8               1,299.3          8.7               
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
775.9             793.1             784.5             793.1             793.1             -                 767.3             758.6             
78.2             775.9             79.9             793.1             79.1             784.5             79.9             793.1             79.9             793.1             -              -                 77.3             767.3             76.5             758.6             75.6             
876.00 840.00 900.00 864.00 900.00 864.00 840.00
9,156.00 9,996.00 10,896.00 11,760.00 12,660.00 12,660.00 13,524.00 14,364.00
3,088.87 3,178.34 3,133.60 3,135.64 3,178.34 3,108.18 3,042.10
43,311.25 46,489.59 49,623.19 52,758.84 55,937.17 55,937.17 59,045.35 62,087.46
3.53 3.78 3.48 3.63 3.53 3.60 3.62
4.73 4.65 4.55 4.49 4.42 4.42 4.37 4.32
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
125.10 134.30 143.40 152.60 161.80 161.80 170.70 179.50
97.33 91.30 98.90 93.91 97.83 97.08 95.45
73.19 74.43 75.98 77.06 78.24 78.24 79.23 80.02
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 0.500
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 3.000
Operador Excavadora HH 1.500






Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP + Martillo Hidráulico de 2.80 ton (Inc. Puntas)HM 0.500
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM 1.000
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP CGM HM
Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Tractor Sobre Orugas de 300 - 330 HP HM 0.500
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM 0.500
Camión Volquete 6x4 de 15 m3 de 400 - 440 HP HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Cargador Sobre Llantas de 245 - 280 Hp,  3.8 - 4 m3 HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP m3/HM




21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar
21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar
x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Cant Costo Cuantía P.U (S/.) Sub total (S/.)
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          DIAS TRABAJADOS 24.00                      
984.2             984.2             984.2             984.2             1.340              
170.8             8.0               170.8             8.0               170.8             8.0               170.8             11,001 8.83                          212.00          4,525.27                 0.01182          21.35                   0.25                
-                 -                 -                 -                 11,002 -                -                          -                  -                       -                  
156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             11,003 10.00                        240.00          3,755.94                 0.01338          15.65                   0.21                
134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             10.0             134.1             11,004 10.00                        240.00          3,218.67                 0.01338          13.41                   0.18                
251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             10.0             251.6             11,005 10.00                        240.00          6,038.43                 0.01338          25.16                   0.34                
-                 -                 -                 -                 11,006 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 11,007 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 -                -                          -                  -                       -                  
271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             11,013 20.00                        480.00          6,508.80                 0.02676          13.56                   0.36                
1,284.5          1,328.8          1,358.4          1,343.6          1.77                
-                 -                 -                 -                 31,004 -                -                          -                  -                       -                  
1,284.5          9.0               1,328.8          9.2               1,358.4          9.1               1,343.6          31,002 8.98                          215.50          31,818.04               0.01201          147.65                 1.77                
-                 -                 -                 -                 31,003 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 31,005 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 31,006 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 31,007 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 31,046 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 31,010 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 31,062 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 -                 -                 31,016 -                -                          -                  -                       -                  
750.0             775.9             793.1             784.5             1.04                
750.0             78.2             775.9             79.9             793.1             79.1             784.5             21,001 69.34                        1,872.26       18,577.81               0.10436          9.92                     1.04                
21,031 -                -                          -                  -                       -                  
21,079 -                -                          -                  -                       -                  
-                  
900.00 888.00 900.00 888.00
Fecha Fin: 17-Abr-18
15,264.00 16,152.00 17,052.00 17,940.00
Margen/Perdida Acumulada -11,652.95 Soles
3,018.72 3,088.87 3,135.64 3,112.26 - - 4.15                
65,106.17 68,195.05 71,330.69 74,442.95 Horas Trabajas x jornada 8.98                        Hm
3.35 3.48 3.48 3.50 Rendimiento 747.50                    m3/dia
4.27 4.22 4.18 4.15 Metrado Corte m3
3.50 3.50 3.50 3.50
188.20 197.20 206.40 215.50 Horas maquina requeridas -                          Hm
103.45 98.67 97.83 97.58 Plazo de ejecución para saldo -                          días
















ANEXO 8: COSTO DIARIO BASE 
GRANULAR 
 
Acum 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar
16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar
x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Descripción del recurso Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.00 1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           
Mano de obra MO (S/./m3) 2,873.10 1,745.1          2,165.1          435.2             819.6             
Jefe de Grupo HH 1.000 10.00 20.55               15.00 308.25 12.0            246.6             15.0            308.3             4.0              82.2               5.0              102.8             
Operario civil HH 18.88               -                 -                 -                 -                 
Oficial civil HH 2.000 20.00 15.19               15.00 227.85 10.0            151.9             20.0            303.8             4.0              60.8               5.0              76.0               
Ayudante civil HH 2.000 20.00 13.56               55.00 745.80 15.0            203.4             60.0            813.6             4.0              54.2               20.0            271.2             
Operador Motoniveladora HH 1.000 11.11 25.36               20.00 507.20 20.0            507.2             10.0            253.6             6.0              152.2             5.0              126.8             
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000 11.11 21.46               10.00 214.60 17.0            364.8             10.0            214.6             4.0              85.8               5.0              107.3             
Operador Pavimentadora de Suelos HH 25.36               -                 -                 -                 -                 
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200 2.22 23.13               20.00 462.60 -                 -                 -                 -                 
Vigía HH 2.000 22.22 13.56               30.00 406.80 20.0            271.2             20.0            271.2             -                 10.0            135.6             
Equipo EQ (S/./m3) 3,128.71 1,774.8          1,564.0          782.0             892.2             
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000 10.00 143.69             11.00 1,580.64 6.7              962.8             7.0              1,005.9          5.0              718.5             4.0              574.8             
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100 11.00 63.48               6.50 412.62 6.0              380.9             2.0              127.0             1.0              63.5               5.0              317.4             
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000 10.00 290.72             -                 -                 -                 -                 
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200 2.00 71.86               15.80 1,135.45 6.0              431.2             6.0              431.2             -                 -                 
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP -                   -                 -                 -                 -                 
-                   -                 -                 -                 -                 
-                   -                 -                 -                 -                 
-                   -                 -                 -                 -                 
Materiales MAT (S/./m3) 898.33 532.0             437.1             218.7             286.7             
PETROLEO BIODIESEL B5 GAL 182.35 7.92                 113.43 898.33 67.2            532.0             55.2            437.1             27.6            218.7             36.2            286.7             
GASOLINA 90 GAL 0.03 6.24                 
HERRAMIENTAS GLB 0.03 2.54                 
Producción (m3) m3 350.00 220.00 180.00 130.00 250.00
Avance Previsto 650.00             
Avance REAL Acumulado (m3) m3 350.00 570.00 750.00 880.00 1,130.00
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/. 8,284.08          6,900.15 4,051.96 4,166.16 1,435.82 1,998.48
Costo Acumulado (s/) S/. 6,900.15 10,952.11 15,118.27 16,554.10 18,552.58
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario 19.71 18.42 23.15 11.04 7.99
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum. 19.71 19.21 20.16 18.81 16.42
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 11.00 17.70 24.70 29.70 33.70
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM 31.82 32.84 25.71 26.00 62.50
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM 31.82 32.20 30.36 29.63 33.53
Restricciones
UND. CUADRILLA CANT PU (S/.) ACT. Rend
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar
21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.0                           1.00 1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           
1,501.5          3,085.70 1,629.3          1,980.3          1,358.6          1,232.4          1,619.0          
-                 20.00 411.00 15.0            308.3             20.0            411.0             10.0            205.5             10.0            205.5             -                 
15.0            283.2             -                 -                 -                 -                 20.0            377.6             
10.0            151.9             10.00 151.90 10.0            151.9             10.0            151.9             15.0            227.9             10.0            151.9             10.0            151.9             
-                 50.00 678.00 15.0            203.4             50.0            678.0             15.0            203.4             20.0            271.2             -                 
10.0            253.6             30.00 760.80 13.0            329.7             10.0            253.6             20.0            507.2             10.0            253.6             10.0            253.6             
10.0            214.6             10.00 214.60 17.0            364.8             10.0            214.6             10.0            214.6             10.0            214.6             10.0            214.6             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.0            462.6             20.00 462.60 -                 -                 -                 -                 21.0            485.7             
10.0            135.6             30.00 406.80 20.0            271.2             20.0            271.2             -                 10.0            135.6             10.0            135.6             
3,694.7          3,318.52 1,774.8          1,490.8          1,817.8          2,389.1          3,191.6          
9.0              1,293.3          12.00 1,724.33 6.7              962.8             6.8              977.1             10.0            1,436.9          10.0            1,436.9          10.0            1,436.9          
5.0              317.4             7.00 444.36 6.0              380.9             1.3              82.5               6.0              380.9             15.0            952.2             5.0              317.4             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
29.0            2,084.1          16.00 1,149.83 6.0              431.2             6.0              431.2             -                 -                 20.0            1,437.3          
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,034.6          953.88 532.0             410.8             543.8             783.3             900.5             
130.6          1,034.6          120.44 953.88 67.2            532.0             51.9            410.8             68.7            543.8             98.9            783.3             113.7          900.5             
520.00 390.00 216.00 156.00 130.00 250.00 280.00
1,650.00 390.00 606.00 762.00 892.00 1,142.00 1,422.00
6,230.80 7,358.10 3,936.09 3,881.93 3,720.16 4,404.83 5,711.16
24,783.38 7,358.10 11,294.20 15,176.12 18,896.29 23,301.12 29,012.28
11.98 18.87 18.22 24.88 28.62 17.62 20.40
15.02 18.87 18.64 19.92 21.18 20.40 20.40
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
42.70 12.00 18.70 25.50 35.50 45.50 55.50
57.78 32.50 32.24 22.94 13.00 25.00 28.00
38.64 32.50 32.41 29.88 25.13 25.10 25.62
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Abr 2-Abr 3-Abr
28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Abr 2-Abr 3-Abr
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.00
-                 1,486.9          3,513.5          2,429.2          2,967.7          -                 2,967.70
-                 -                 10.0            205.5             10.0            205.5             20.00 411.0             -                 20.00 411.00
-                 10.0            188.8             5.0              94.4               -                 -                 -                 
-                 10.0            151.9             18.0            273.4             20.0            303.8             10.00 151.9             -                 10.00 151.90
-                 30.0            406.8             60.0            813.6             50.0            678.0             60.00 813.6             -                 60.00 813.60
-                 10.0            253.6             26.0            659.4             10.0            253.6             20.00 507.2             -                 20.00 507.20
-                 10.0            214.6             26.0            558.0             10.0            214.6             10.00 214.6             -                 10.00 214.60
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 10.0            231.3             10.0            231.3             20.00 462.6             -                 20.00 462.60
-                 20.0            271.2             50.0            678.0             40.0            542.4             30.00 406.8             -                 30.00 406.80
-                 3,919.7          4,193.8          3,748.2          3,168.8          -                 3,168.82
-                 8.0              1,149.6          18.5            2,658.3          14.3            2,054.8          11.50 1,652.5          -                 11.50 1,652.49
-                 7.0              444.4             14.0            888.7             10.6            672.9             6.00 380.9             -                 6.00 380.88
-                 8.0              2,325.8          -                 -                 -                 -                 
-                 -                 9.0              646.8             14.2            1,020.5          15.80 1,135.5          -                 15.80 1,135.45
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 715.3             1,255.7          1,103.5          904.2             -                 904.23
-              -                 90.3            715.3             158.5          1,255.7          139.3          1,103.5          114.17 904.2             -              -                 114.17 904.23
456.00 660.00 708.00 520.00 380.00
1,422.00 1,878.00 2,538.00 3,246.00 3,766.00 380.00
6,121.91 8,963.06 7,280.92 7,040.75 -                 7,040.75
29,012.28 35,134.19 44,097.26 51,378.18 58,418.93 7,040.75
13.43 13.58 10.28 13.54 18.53
20.40 18.71 17.37 15.83 15.51 18.53
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
55.50 63.50 82.00 96.30 107.80 11.50
57.00 35.68 49.51 45.22 33.04
25.62 29.57 30.95 33.71 34.94 33.04
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
4-Abr 5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr 9-Abr 10-Abr
4-Abr 5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr 9-Abr 10-Abr
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           
1,629.3          1,980.3          435.2             819.6             1,373.4          -                 1,486.9          
15.0            308.3             20.0            411.0             4.0              82.2               5.0              102.8             -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 19.0            358.7             -                 10.0            188.8             
10.0            151.9             10.0            151.9             4.0              60.8               5.0              76.0               7.0              106.3             -                 10.0            151.9             
15.0            203.4             50.0            678.0             4.0              54.2               20.0            271.2             -                 -                 30.0            406.8             
13.0            329.7             10.0            253.6             6.0              152.2             5.0              126.8             7.0              177.5             -                 10.0            253.6             
17.0            364.8             10.0            214.6             4.0              85.8               5.0              107.3             7.0              150.2             -                 10.0            214.6             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 21.0            485.7             -                 -                 
20.0            271.2             20.0            271.2             -                 10.0            135.6             7.0              94.9               -                 20.0            271.2             
1,774.8          1,490.8          782.0             892.2             2,438.2          -                 3,919.7          
6.7              962.8             6.8              977.1             5.0              718.5             4.0              574.8             7.0              1,005.9          -                 8.0              1,149.6          
6.0              380.9             1.3              82.5               1.0              63.5               5.0              317.4             2.3              146.0             -                 7.0              444.4             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 8.0              2,325.8          
6.0              431.2             6.0              431.2             -                 -                 17.9            1,286.4          -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
532.0             410.8             218.7             286.7             673.2             -                 715.3             
67.2            532.0             51.9            410.8             27.6            218.7             36.2            286.7             85.0            673.2             -              -                 90.3            715.3             
216.00 156.00 130.00 250.00 516.00 456.00
596.00 752.00 882.00 1,132.00 1,648.00 1,648.00 2,104.00
3,936.09 3,881.93 1,435.82 1,998.48 4,484.84 6,121.91
10,976.85 14,858.77 16,294.60 18,293.08 22,777.92 22,777.92 28,899.83
18.22 24.88 11.04 7.99 8.69 13.43
18.42 19.76 18.47 16.16 13.82 13.82 13.74
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
18.20 25.00 30.00 34.00 41.00 41.00 49.00
32.24 22.94 26.00 62.50 73.71 57.00
32.75 30.08 29.40 33.29 40.20 40.20 42.94
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr 17-Abr
11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr 17-Abr
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           
3,513.5          2,429.2          2,967.7          -                 -                 3,513.5          2,909.4          
10.0            205.5             10.0            205.5             20.00 411.0             -                 -                 10.0            205.5             10.0            205.5             
5.0              94.4               -                 -                 -                 -                 5.0              94.4               15.0            283.2             
18.0            273.4             20.0            303.8             10.00 151.9             -                 -                 18.0            273.4             20.0            303.8             
60.0            813.6             50.0            678.0             60.00 813.6             -                 -                 60.0            813.6             50.0            678.0             
26.0            659.4             10.0            253.6             20.00 507.2             -                 -                 26.0            659.4             20.0            507.2             
26.0            558.0             10.0            214.6             10.00 214.6             -                 -                 26.0            558.0             20.0            429.2             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
10.0            231.3             10.0            231.3             20.00 462.6             -                 -                 10.0            231.3             10.0            231.3             
50.0            678.0             40.0            542.4             30.00 406.8             -                 -                 50.0            678.0             20.0            271.2             
4,193.8          3,748.2          3,168.8          -                 -                 4,193.8          3,474.6          
18.5            2,658.3          14.3            2,054.8          11.50 1,652.5          -                 -                 18.5            2,658.3          15.5            2,227.3          
14.0            888.7             10.6            672.9             6.00 380.9             -                 -                 14.0            888.7             9.8              622.1             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
9.0              646.8             14.2            1,020.5          15.80 1,135.5          -                 -                 9.0              646.8             8.7              625.2             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,255.7          1,103.5          904.2             -                 -                 1,255.7          1,022.9          
158.5          1,255.7          139.3          1,103.5          114.17 904.2             -              -                 -              -                 158.5          1,255.7          129.2          1,022.9          
660.00 708.00 500.00 430.00 420.00
2,764.00 3,472.00 3,972.00 3,972.00 3,972.00 4,402.00 4,822.00
8,963.06 7,280.92 7,040.75 8,963.06 7,406.91
37,862.89 45,143.82 52,184.57 52,184.57 52,184.57 61,147.63 68,554.55
13.58 10.28 14.08 20.84 17.64
13.70 13.00 13.14 13.14 13.14 13.89 14.22
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
67.50 81.80 93.30 93.30 93.30 111.80 127.30
35.68 49.51 43.48 23.24 27.10
40.95 42.44 42.57 42.57 42.57 39.37 37.88
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr 24-Abr
18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr 24-Abr
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           
-                 2,115.5          3,050.6          3,523.0          -                 3,117.7          2,609.5          
-                 10.0            205.5             15.0            308.3             20.0            411.0             -                 -                 -                 
-                 10.0            188.8             10.0            188.8             10.0            188.8             -                 10.0            188.8             10.0            188.8             
-                 20.0            303.8             20.0            303.8             20.0            303.8             -                 20.0            303.8             20.0            303.8             
-                 50.0            678.0             50.0            678.0             60.0            813.6             -                 60.0            813.6             50.0            678.0             
-                 10.0            253.6             15.0            380.4             20.0            507.2             -                 24.0            608.6             20.0            507.2             
-                 10.0            214.6             15.0            321.9             20.0            429.2             -                 20.0            429.2             20.0            429.2             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 20.0            462.6             20.0            462.6             -                 10.0            231.3             10.0            231.3             
-                 20.0            271.2             30.0            406.8             30.0            406.8             -                 40.0            542.4             20.0            271.2             
-                 3,919.7          3,762.2          3,597.5          -                 4,195.0          3,197.5          
-                 8.0              1,149.6          17.2            2,471.5          14.0            2,011.7          -                 18.7            2,687.1          12.7            1,824.9          
-                 7.0              444.4             13.2            837.9             8.0              507.8             -                 13.0            825.2             12.0            761.8             
-                 8.0              2,325.8          -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 6.3              452.7             15.0            1,078.0          -                 9.5              682.7             8.5              610.8             
-                 -                 6.1              -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 715.3             1,981.9          1,347.9          -                 1,618.2          1,259.5          
-              -                 90.3            715.3             192.7          1,981.9          131.1          1,347.9          -              -                 157.4          1,618.2          122.5          1,259.5          
450.00 550.00 510.00 520.00 550.00
4,822.00 5,272.00 5,822.00 6,332.00 6,332.00 6,852.00 7,402.00
6,750.51 8,794.65 8,468.42 8,930.96 7,066.54
68,554.55 75,305.06 84,099.71 92,568.13 92,568.13 101,499.09 108,565.63
15.00 15.99 16.60 17.17 12.85
14.22 14.28 14.45 14.62 14.62 14.81 14.67
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
127.30 135.30 152.50 166.50 166.50 185.20 197.90
56.25 31.98 36.43 27.81 43.31
37.88 38.97 38.18 38.03 38.03 37.00 37.40
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
25-Abr 26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 30-Abr 1-May
25-Abr 26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 30-Abr 1-May
x x x x x x x
DÍA DÍA  DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           
2,976.4          2,745.1          2,976.4          2,976.4          -                 2,513.8          2,569.6          
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
10.0            188.8             10.0            188.8             10.0            188.8             10.0            188.8             -                 10.0            188.8             10.0            188.8             
20.0            303.8             20.0            303.8             20.0            303.8             20.0            303.8             -                 20.0            303.8             20.0            303.8             
50.0            678.0             60.0            813.6             50.0            678.0             50.0            678.0             -                 60.0            813.6             50.0            678.0             
20.0            507.2             20.0            507.2             20.0            507.2             20.0            507.2             -                 20.0            507.2             20.0            507.2             
20.0            429.2             20.0            429.2             20.0            429.2             20.0            429.2             -                 20.0            429.2             20.0            429.2             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.0            462.6             10.0            231.3             20.0            462.6             20.0            462.6             -                 -                 20.0            462.6             
30.0            406.8             20.0            271.2             30.0            406.8             30.0            406.8             -                 20.0            271.2             -                 
4,231.1          3,474.6          3,724.5          3,762.2          -                 4,176.4          3,676.0          
15.6            2,241.6          15.5            2,227.3          15.0            2,155.4          17.2            2,471.5          -                 16.6            2,385.3          14.5            2,083.6          
13.0            825.2             9.8              622.1             10.0            634.8             13.2            837.9             -                 11.8            749.1             11.5            730.0             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
16.2            1,164.2          8.7              625.2             13.0            934.2             6.3              452.7             -                 14.5            1,042.0          12.0            862.4             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,630.3          1,328.1          1,432.3          1,486.4          -                 1,613.5          1,434.3          
158.5          1,630.3          129.2          1,328.1          137.8          1,432.3          143.0          1,486.4          -              -                 155.2          1,613.5          138.0          1,434.3          
624.00 552.00 600.00 612.00 550.00 480.00
8,026.00 8,578.00 9,178.00 9,790.00 9,790.00 10,340.00 10,820.00
8,837.78 7,547.81 8,133.11 8,225.01 8,303.72 7,679.85
117,403.41 124,951.22 133,084.33 141,309.34 141,309.34 149,613.05 157,292.90
14.16 13.67 13.56 13.44 15.10 16.00
14.63 14.57 14.50 14.43 14.43 14.47 14.54
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
213.50 229.00 244.00 261.20 261.20 277.80 292.30
40.00 35.61 40.00 35.58 33.13 33.10
37.59 37.46 37.61 37.48 37.48 37.22 37.02
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
2-May 3-May 4-May 5-May 6-May 7-May 8-May
2-May 3-May 4-May 5-May 6-May 7-May 8-May
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           
3,343.3          2,649.4          3,112.0          3,112.0          1,608.9          2,705.2          2,705.2          
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
10.0            188.8             10.0            188.8             10.0            188.8             10.0            188.8             7.0              132.2             10.0            188.8             10.0            188.8             
20.0            303.8             20.0            303.8             20.0            303.8             20.0            303.8             14.0            212.7             20.0            303.8             20.0            303.8             
60.0            813.6             60.0            813.6             60.0            813.6             60.0            813.6             21.0            284.8             60.0            813.6             60.0            813.6             
20.0            507.2             20.0            507.2             20.0            507.2             20.0            507.2             14.0            355.0             20.0            507.2             20.0            507.2             
20.0            429.2             20.0            429.2             20.0            429.2             20.0            429.2             14.0            300.4             20.0            429.2             20.0            429.2             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
30.0            693.9             -                 20.0            462.6             20.0            462.6             14.0            323.8             20.0            462.6             20.0            462.6             
30.0            406.8             30.0            406.8             30.0            406.8             30.0            406.8             -                 -                 -                 
4,464.4          4,262.3          4,100.4          3,643.6          2,865.9          4,007.4          3,760.8          
16.5            2,371.0          17.7            2,543.4          16.3            2,342.2          15.6            2,241.6          11.6            1,666.9          16.2            2,327.9          13.2            1,896.8          
12.6            799.8             12.7            806.2             12.3            780.8             8.5              539.6             8.7              552.3             13.1            831.6             15.1            958.5             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
18.0            1,293.6          12.7            912.7             13.6            977.4             12.0            862.4             9.0              646.8             11.8            848.0             12.6            905.5             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,724.4          1,655.1          1,214.1          1,055.4          849.6             1,197.0          1,150.4          
165.9          1,724.4          159.3          1,655.1          153.3          1,214.1          133.3          1,055.4          107.3          849.6             151.1          1,197.0          145.2          1,150.4          
555.00 840.00 792.00 840.00 360.00 600.00
11,375.00 12,215.00 13,007.00 13,847.00 13,847.00 14,207.00 14,807.00
9,532.08 8,566.76 8,426.47 7,811.00 5,324.38 7,909.68 7,616.37
166,824.98 175,391.74 183,818.21 191,629.21 196,953.60 204,863.28 212,479.65
17.17 10.20 10.64 9.30 21.97 12.69
14.67 14.36 14.13 13.84 14.22 14.42 14.35
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
308.80 326.50 342.80 358.40 370.00 386.20 399.40
33.64 47.46 48.59 53.85 22.22 45.45
36.84 37.41 37.94 38.64 37.42 36.79 37.07
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
9-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May 15-May
9-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May 15-May
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           1.0                           
1,994.6          3,596.9          3,167.8          2,638.2          3,045.9          3,574.6          -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
10.0            188.8             10.0            188.8             10.0            188.8             10.0            188.8             20.0            377.6             10.0            188.8             -                 
-                 20.0            303.8             20.0            303.8             20.0            303.8             30.0            455.7             20.0            303.8             -                 
30.0            406.8             60.0            813.6             60.0            813.6             60.0            813.6             40.0            542.4             60.0            813.6             -                 
20.0            507.2             30.0            760.8             20.0            507.2             -                 20.0            507.2             20.0            507.2             -                 
20.0            429.2             20.0            429.2             20.0            429.2             -                 20.0            429.2             20.0            429.2             -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.0            462.6             30.0            693.9             40.0            925.2             40.0            925.2             20.0            462.6             40.0            925.2             -                 
-                 30.0            406.8             -                 30.0            406.8             20.0            271.2             30.0            406.8             -                 
4,563.4          4,979.3          5,486.8          4,618.3          6,164.7          5,746.2          -                 
17.6            2,529.0          17.7            2,543.4          15.6            2,241.6          16.7            2,399.7          29.1            4,181.5          16.8            2,414.1          -                 
14.5            920.5             14.6            926.8             15.8            1,003.0          13.1            831.6             14.6            926.8             14.0            888.7             -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
15.5            1,113.9          21.0            1,509.1          31.2            2,242.2          19.3            1,387.0          14.7            1,056.4          34.0            2,443.4          -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,359.0          1,470.9          1,617.7          1,360.0          1,788.1          1,669.5          -                 
171.6          1,359.0          185.7          1,470.9          204.3          1,617.7          171.7          1,360.0          225.8          1,788.1          210.8          1,669.5          -              -                 
576.00 660.00 540.00 624.00 384.00 864.00
15,383.00 16,043.00 16,583.00 17,207.00 17,591.00 18,455.00 18,455.00
 
7,916.97 10,047.16 10,272.25 8,616.46 10,998.68 10,990.30
220,396.62 230,443.77 240,716.03 249,332.49 260,331.17 271,321.47 271,321.47
13.74 15.22 19.02 13.81 28.64 12.72
14.33 14.36 14.52 14.49 14.80 14.70 14.70
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
417.00 434.70 450.30 467.00 496.10 512.90 512.90
32.73 37.29 34.62 37.37 13.20 51.43
36.89 36.91 36.83 36.85 35.46 35.98 35.98
 
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May 22-May
16-May 17-May 18-May 19-May 20-May 21-May 22-May
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -              -                 -              -                 -              -                 -              -                 -              -                 -              -                 
18,455.00 18,455.00 18,455.00 18,455.00 18,455.00 18,455.00 18,455.00
271,321.47 271,321.47 271,321.47 271,321.47 271,321.47 271,321.47 271,321.47
14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
512.90 512.90 512.90 512.90 512.90 512.90 512.90
35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
RENDIMIENTO ACUMULADO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM
Restricciones
UND. CUADRILLA
23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May 29-May
23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May 29-May
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -              -                 -              -                 -              -                 -              -                 -              -                 -              -                 
18,455.00 18,455.00 18,455.00 18,455.00 18,455.00 18,455.00 18,455.00
271,321.47 271,321.47 271,321.47 271,321.47 271,321.47 271,321.47 271,321.47
14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70
14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69 14.69
512.90 512.90 512.90 512.90 512.90 512.90 512.90
35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.000
Operario civil HH
Oficial civil HH 2.000
Ayudante civil HH 2.000
Operador Motoniveladora HH 1.000
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 1.000
Operador Pavimentadora de Suelos HH
Operador Camión Cisterna de Agua HH 0.200
Vigía HH 2.000
Equipo EQ (S/./m3)
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 1.000
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 1.100
Pavimentadora de Suelos s/Orugas de 600 tn/hr HM 1.000
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 0.200
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HM Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP m3/HM







Cant Costo Cant Cant Costo Cuantía P.U (S/.) Sub total (S/.)
DIAS TRABAJADOS 52.00              
-                 5.12                
-                 11,001 13.00                       169.00          3,472.95         0.00916          20.55                   0.19                
-                 11,003 10.38                       301.00          5,682.88         0.01631          18.88                   0.31                
-                 11,005 17.31                       606.00          9,205.14         0.03284          15.19                   0.50                
-                 11,007 49.71                       1,740.00       23,594.40       0.09428          13.56                   1.28                
-                 11,011 17.89                       626.00          15,875.36       0.03392          25.36                   0.86                
-                 11,022 16.97                       594.00          12,747.24       0.03219          21.46                   0.69                
-                 11,025 -                -                  -                  -                      -                  
-                 11,014 20.18                       565.00          13,068.45       0.03062          23.13                   0.71                
-                 11,017 27.48                       797.00          10,807.32       0.04319          13.56                   0.59                
-                 7.24                
-                 31,007 14.25                       512.90          73,700.93       0.02779          143.69                 3.99                
-                 31,023 10.42                       375.10          23,811.35       0.02033          63.48                   1.29                
-                 31,026 8.00                         16.00            4,651.52         0.00087          290.72                 0.25                
-                 31,010 13.68                       437.80          31,462.10       0.02372          71.86                   1.70                
-                 6.10                         6.10              -                  0.00033          -                      -                  
-                 -                -                  -                  -                      -                  
-                 -                -                  -                  -                      -                  
-                 -                -                  -                  -                      -                  
-                 2.34                
-              -                 21,001 83.27                       4,913.09       43,241.83       0.26622          8.80                     2.34                
21,031 -                -                  -                  -                      -                  
21,079 -                -                  -                  -                      -                  
-                  
Fecha Fin: 18-Abr-18
18,455.00
Margen/Perdida Acumulada 8,767.56 Soles
- - 14.70              
271,321.47 Horas Trabajas x jornada 7.21                Hm
Rendimiento 354.90            m3/día
14.70
14.69
512.90 Horas maquina requeridas -                  Hm
Plazo de ejecución para saldo -                  días















ANEXO 9: COSTO DIARIO SUBRASANTE 
 
Acum 19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar
19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar
x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Descripción del recurso Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
Mano de obra MO (S/./m3) 4,702.3          4,496.0          3,703.7          3,646.3          4,913.3          6,218.7          
Jefe de Grupo HH 1.500 15.00 21.35               -                 -                 5.0               106.7             10.0             213.5             2.0               42.7               15.0             320.2             8.0               
Ayudante civil HH 8.000 80.00 13.41               90.0             1,207.0          70.0             938.8             65.0             871.7             80.0             1,072.9          100.0           1,341.1          130.0           1,743.4          8.0               
Vigía HH 3.000 33.33 13.56               50.0             678.0             50.0             678.0             40.0             542.4             40.0             542.4             40.0             542.4             50.0             678.0             8.0               
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500 5.00 26.51               10.0             265.1             20.0             530.3             10.0             265.1             2.0               53.0               20.0             530.3             20.0             530.3             
Operador Motoniveladora HH 2.580 28.67 24.41               30.0             732.2             30.0             732.2             37.0             903.1             30.0             732.2             30.0             732.2             35.0             854.2             8.0               
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500 27.78 21.05               20.0             421.0             20.0             421.0             13.0             273.7             20.0             421.0             20.0             421.0             35.0             736.8             8.0               
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360 37.33 20.32               30.0             609.5             20.0             406.3             10.0             203.2             10.0             203.2             30.0             609.5             25.0             507.9             
Oficial civil HH 0.500 5.00 15.65               10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             15.0             234.7             8.0               
Operario civil HH 19.07               20.0             381.4             20.0             381.4             20.0             381.4             -                 15.0             286.0             15.0             286.0             
Operador Excavadora HH 25.16               10.0             251.6             10.0             251.6             -              -                 10.0             251.6             10.0             251.6             13.0             327.1             
Equipo EQ (S/./m3) -                   6,432.0          7,235.7          4,377.5          5,783.9          5,680.0          6,675.1          
Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560 5.60 175.23             3.0               525.7             9.0               1,577.1          5.0               876.2             1.5               262.8             2.0               350.5             3.4               595.8             
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580 25.80 138.53             20.2             2,798.3          13.2             1,828.6          18.7             2,590.5          18.3             2,535.1          20.0             2,770.6          17.1             2,368.8          3.6               
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770 27.70 63.48               8.3               526.9             12.9             818.9             5.4               342.8             15.1             958.5             13.0             825.2             14.5             920.5             4.0               
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360 33.60 69.28               19.7             1,364.8          23.4             1,621.2          8.2               568.1             9.2               637.4             17.5             1,212.4          17.7             1,226.3          
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM 230.40             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM 4.98                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM 58.41               -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 69.28               -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Motosierra Husqvarna de 24" HM 1.68                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M 99.78               -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM 173.75             7.0               1,216.3          8.0               1,390.0          -                 8.0               1,390.0          3.0               521.3             9.0               1,563.8          
Materiales MAT (S/./m3) -                   2,292.2          2,735.8          1,380.0          2,196.4          1,980.1          2,538.4          
PETROLEO BIODIESEL B5 GAL 333.14 10.04               228.3           2,292.2          272.5           2,735.8          137.4           1,380.0          218.8           2,196.4          197.2           1,980.1          252.8           2,538.4          26.7             
GASOLINA 90 GAL 6.24                 
HERRAMIENTAS GLB 0.03 -                   
Producción (m3) m3 204.00 180.0             950.0             870.0             1,092.0          780.0             
Avance Previsto
Avance REAL Acumulado (m3) m3 204.00 384 1334 2204 3296 4076
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/. 16,085.7          13,426.45 14,467.6        9,461.2          11,626.5        12,573.4        15,432.2        
Costo Acumulado (s/) S/. 13,426.45 27894 37355 48982 61555 76987
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario 65.82 80.38             9.96               13.36             11.51             19.78             
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum. 65.82 72.64 28.00 22.22 18.68 18.89
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev 13.54 13.54 13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 20.20 33.4 52.1 70.4 90.4 107.5
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM 10.10 13.64             50.80             47.54             54.60             45.61             
RENDIMIENTO ACUMULADO Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM 20.20 11.50 25.60 31.31 36.46 37.92
Restricciones
Responsable: Darwin Hoyos
UND. CUADRILLA CANT PU (S/.) ACT. Rend
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM




25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Abr 2-Abr
25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Abr
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
875.4             4,931.3          2,146.0          3,230.4          2,671.1          3,022.2          2,651.4          -                 
170.8             10.0             213.5             10.0             213.5             2.0               42.7               10.0             213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             -                 10.0             
107.3             70.0             938.8             100.0           1,341.1          90.0             1,207.0          80.0             1,072.9          80.0             1,072.9          70.0             938.8             -                 80.0             
108.5             60.0             813.6             10.0             135.6             40.0             542.4             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             -                 20.0             
-                 -                 10.0             265.1             -                 10.0             265.1             -                 -                 -                 
195.3             40.0             976.3             -                 14.0             341.7             10.0             244.1             20.0             488.1             10.0             244.1             -                 20.0             
168.4             20.0             421.0             -                 14.0             294.7             10.0             210.5             10.0             210.5             20.0             421.0             -                 10.0             
-                 40.0             812.7             -                 20.0             406.3             10.0             203.2             30.0             609.5             20.0             406.3             -                 10.0             
125.2             30.0             469.5             -                 7.0               109.5             -                 10.0             156.5             10.0             156.5             -                 10.0             
-                 15.0             286.0             10.0             190.7             15.0             286.0             10.0             190.7             -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
752.6             6,376.7          3,373.2          2,746.5          3,060.7          3,505.5          1,533.0          -                 
-                 -                 6.6               1,156.5          -                 5.1               893.7             -                 -                 -                 
498.7             25.4             3,518.6          3.8               526.4             8.5               1,177.5          4.4               609.5             12.4             1,717.8          7.4               1,025.1          -                 12.8             
253.9             12.5             793.5             6.0               380.9             9.0               571.3             5.0               317.4             10.7             679.2             8.0               507.8             -                 5.0               
-                 29.8             2,064.6          18.9             1,309.4          14.4             997.6             17.9             1,240.1          16.0             1,108.5          -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 11.9             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
268.3             2,068.8          1,201.2          959.7             1,072.8          1,199.5          544.0             -                 
268.3             206.1           2,068.8          119.6           1,201.2          95.6             959.7             106.8           1,072.8          119.5           1,199.5          54.2             544.0             -                 92.1             
150.0             312.0             60.0               216.0             120.0             300.0             400.0             
4226 4538 4598 4814 4934 5234 5634 5634
1,896.3          13,376.8        6,720.4          6,936.6          6,804.6          7,727.1          4,728.3          -                 
78884 92261 98981 105917 112722 120449 125178 125178
12.64             42.87             112.01           32.11             56.70             25.76             11.82             -                 
18.67 20.33 21.53 22.00 22.85 23.01 22.22 22.22
13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
111.1 136.5 140.3 148.8 153.2 165.6 173.0 173.0
41.67             12.28             15.79             25.41             27.27             24.19             54.05             -                 
38.04 33.25 32.77 32.35 32.21 31.61 32.57 32.57
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM




2-Abr 3-Abr 4-Abr 5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr 9-Abr 10-Abr
2-Abr 3-Abr 4-Abr 5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr 9-Abr
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
2,615.9          1,747.9          1,747.9          1,951.1          4,223.3          -                 -                 1,410.6          
213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             20.0             426.9             -                 -                 10.0             213.5             10.0             
1,072.9          30.0             402.3             30.0             402.3             30.0             402.3             70.0             938.8             -                 -                 20.0             268.2             60.0             
271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             50.0             678.0             -                 -                 20.0             271.2             20.0             
-                 -                 -                 -                 10.0             265.1             -                 -                 -                 
488.1             10.0             244.1             10.0             244.1             10.0             244.1             10.0             244.1             -                 -                 10.0             244.1             20.0             
210.5             10.0             210.5             10.0             210.5             10.0             210.5             10.0             210.5             -                 -                 10.0             210.5             20.0             
203.2             20.0             406.3             20.0             406.3             30.0             609.5             30.0             609.5             -                 -                 10.0             203.2             30.0             
156.5             -                 -                 -                 10.0             156.5             -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 10.0             190.7             -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 20.0             503.2             -                 -                 -                 
2,785.7          3,584.2          1,747.1          2,970.6          4,356.6          -                 -                 1,054.0          
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,773.2          8.0               1,108.2          7.8               1,080.5          7.6               1,052.8          7.2               997.4             -                 -                 2.0               277.1             15.8             
317.4             7.6               482.4             10.5             666.5             5.0               317.4             4.6               292.0             -                 -                 7.0               444.4             9.0               
-                 19.5             1,351.0          -                 23.1             1,600.4          21.7             1,503.4          -                 -                 4.8               332.5             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
695.1             11.0             642.5             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 18.1             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 9.0               1,563.8          -                 -                 -                 
924.8             -                 -                 -                 -                 -                 -                 434.2             
924.8             -                 -                 -                 -                 -              -                 -              -                 42.2             434.2             131.3           
650.0             400.0             370.0             420.0             458.0             30.0               
6284 6684 7054 7474 7932 7932 7932 7962
6,326.4          5,332.1          3,495.0          4,921.7          8,579.9          -                 -                 2,898.8          
131504 136836 140331 145253 153833 153833 153833 156731
9.73               13.33             9.45               11.72             18.73             -                 -                 96.63             
20.93 20.47 19.89 19.43 19.39 19.39 19.39 19.68
13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
185.8 193.8 201.6 209.2 216.4 216.4 216.4 218.4
50.78             50.00             47.44             55.26             63.61             -                 -                 15.00             
33.82 34.49 34.99 35.73 36.65 36.65 36.65 36.46
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM




10-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr 17-Abr 18-Abr
10-Abr 11-Abr 12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr 17-Abr
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
2,808.0          2,943.6          1,882.0          2,329.3          2,216.3          -                 4,702.3          4,496.0          
213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             5.0               106.7             -                 -                 -                 5.0               
804.7             60.0             804.7             40.0             536.4             40.0             536.4             80.0             1,072.9          -                 90.0             1,207.0          70.0             938.8             65.0             
271.2             30.0             406.8             20.0             271.2             20.0             271.2             35.0             474.6             -                 50.0             678.0             50.0             678.0             40.0             
-                 -                 -                 -                 5.0               132.6             -                 10.0             265.1             20.0             530.3             10.0             
488.1             20.0             488.1             10.0             244.1             20.0             488.1             -                 -                 30.0             732.2             30.0             732.2             37.0             
421.0             20.0             421.0             10.0             210.5             10.0             210.5             15.0             315.8             -                 20.0             421.0             20.0             421.0             13.0             
609.5             30.0             609.5             20.0             406.3             30.0             609.5             5.6               113.8             -                 30.0             609.5             20.0             406.3             10.0             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 20.0             381.4             20.0             381.4             20.0             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 10.0             251.6             10.0             251.6             -              
4,014.1          4,420.2          1,910.6          4,283.1          1,890.1          -                 6,432.0          7,235.7          
-                 -                 -                 -                 7.2               1,261.7          -                 3.0               525.7             9.0               1,577.1          5.0               
2,188.8          12.9             1,787.0          8.4               1,163.6          15.8             2,188.8          -                 -                 20.2             2,798.3          13.2             1,828.6          18.7             
571.3             11.3             717.3             6.2               393.6             8.0               507.8             9.9               628.5             -                 8.3               526.9             12.9             818.9             5.4               
-                 -                 5.1               353.3             22.9             1,586.5          -                 -                 19.7             1,364.8          23.4             1,621.2          8.2               
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,254.0          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 19.2             1,915.8          -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 7.0               1,216.3          8.0               1,390.0          
1,349.7          1,413.0          656.7             1,447.0          808.9             -                 2,292.2          2,735.8          
1,349.7          137.4           1,413.0          63.9             656.7             139.2           1,447.0          77.8             808.9             -              -                 228.3           2,292.2          272.5           2,735.8          137.4           
220.0             215.0             168.0             468.0             72.0               204.00 576.0             
8182 8397 8565 9033 9105 9105 9,309.00 9885
8,171.8          8,776.8          4,449.3          8,059.4          4,915.3          -                 13,426.4        14,467.6        
164903 173680 178129 186189 191104 191104 204530 218998
37.14             40.82             26.48             17.22             68.27             -                 65.82             25.12             
20.15 20.68 20.80 20.61 20.99 20.99 21.97 22.15
13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
234.2 247.1 255.5 271.3 271.3 271.3 291.5 304.7
13.92             16.67             20.00             29.62             -                 -                 10.10             43.64             
34.94 33.98 33.52 33.30 33.56 33.56 31.93 32.44
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM




18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr 24-Abr 25-Abr 26-Abr
18-Abr 19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr 24-Abr 25-Abr
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
3,703.7          3,646.3          4,913.3          6,218.7          875.4             4,931.3          2,146.0          3,230.4          
106.7             10.0             213.5             2.0               42.7               15.0             320.2             8.0               170.8             10.0             213.5             10.0             213.5             2.0               42.7               10.0             
871.7             80.0             1,072.9          100.0           1,341.1          130.0           1,743.4          8.0               107.3             70.0             938.8             100.0           1,341.1          90.0             1,207.0          80.0             
542.4             40.0             542.4             40.0             542.4             50.0             678.0             8.0               108.5             60.0             813.6             10.0             135.6             40.0             542.4             20.0             
265.1             2.0               53.0               20.0             530.3             20.0             530.3             -                 -                 10.0             265.1             -                 10.0             
903.1             30.0             732.2             30.0             732.2             35.0             854.2             8.0               195.3             40.0             976.3             -                 14.0             341.7             10.0             
273.7             20.0             421.0             20.0             421.0             35.0             736.8             8.0               168.4             20.0             421.0             -                 14.0             294.7             10.0             
203.2             10.0             203.2             30.0             609.5             25.0             507.9             -                 40.0             812.7             -                 20.0             406.3             10.0             
156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             15.0             234.7             8.0               125.2             30.0             469.5             -                 7.0               109.5             
381.4             -                 15.0             286.0             15.0             286.0             -                 15.0             286.0             10.0             190.7             15.0             286.0             10.0             
-                 10.0             251.6             10.0             251.6             13.0             327.1             -                 -                 -                 -                 
4,377.5          5,783.9          5,680.0          6,675.1          752.6             6,376.7          3,373.2          2,746.5          
876.2             1.5               262.8             2.0               350.5             3.4               595.8             -                 -                 6.6               1,156.5          -                 5.1               
2,590.5          18.3             2,535.1          20.0             2,770.6          17.1             2,368.8          3.6               498.7             25.4             3,518.6          3.8               526.4             8.5               1,177.5          4.4               
342.8             15.1             958.5             13.0             825.2             14.5             920.5             4.0               253.9             12.5             793.5             6.0               380.9             9.0               571.3             5.0               
568.1             9.2               637.4             17.5             1,212.4          17.7             1,226.3          -                 29.8             2,064.6          18.9             1,309.4          14.4             997.6             17.9             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 8.0               1,390.0          3.0               521.3             9.0               1,563.8          -                 -                 -                 
1,380.0          2,196.4          1,980.1          2,538.4          268.3             2,068.8          1,201.2          959.7             
1,380.0          218.8           2,196.4          197.2           1,980.1          252.8           2,538.4          26.7             268.3             206.1           2,068.8          119.6           1,201.2          95.6             959.7             106.8           
750.0             972.0             1,092.0          1,044.0          150.0             1,050.0          180.0             150.0             
10635 11607 12699 13743 13893 14943 15123 15273
9,461.2          11,626.5        12,573.4        15,432.2        1,896.3          13,376.8        6,720.4          6,936.6          
228459 240086 252659 268091 269988 283364 290085 297021
12.61             11.96             11.51             14.78             12.64             12.74             37.34             46.24             
21.48 20.68 19.90 19.51 19.43 18.96 19.18 19.45
13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
323.4 341.7 361.7 378.8 382.4 407.8 411.6 420.1
40.11             53.11             54.60             61.05             41.67             41.34             47.37             17.65             
32.88 33.97 35.11 36.28 36.33 36.64 36.74 36.36
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM




26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 30-Abr 1-May 2-May 3-May 4-May
26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 30-Abr 1-May 2-May 3-May
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
2,671.1          -                 3,703.7          3,646.3          4,913.3          6,218.7          875.4             4,931.3          
213.5             -                 5.0               106.7             10.0             213.5             2.0               42.7               15.0             320.2             8.0               170.8             10.0             213.5             10.0             
1,072.9          -                 65.0             871.7             80.0             1,072.9          100.0           1,341.1          130.0           1,743.4          8.0               107.3             70.0             938.8             100.0           
271.2             -                 40.0             542.4             40.0             542.4             40.0             542.4             50.0             678.0             8.0               108.5             60.0             813.6             10.0             
265.1             -                 10.0             265.1             2.0               53.0               20.0             530.3             20.0             530.3             -                 -                 10.0             
244.1             -                 37.0             903.1             30.0             732.2             30.0             732.2             35.0             854.2             8.0               195.3             40.0             976.3             
210.5             -                 13.0             273.7             20.0             421.0             20.0             421.0             35.0             736.8             8.0               168.4             20.0             421.0             
203.2             -                 10.0             203.2             10.0             203.2             30.0             609.5             25.0             507.9             -                 40.0             812.7             
-                 -                 10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             15.0             234.7             8.0               125.2             30.0             469.5             
190.7             -                 20.0             381.4             -                 15.0             286.0             15.0             286.0             -                 15.0             286.0             10.0             
-                 -                 -              -                 10.0             251.6             10.0             251.6             13.0             327.1             -                 -                 
3,060.7          -                 4,377.5          5,783.9          5,680.0          6,675.1          752.6             6,376.7          
893.7             -                 5.0               876.2             1.5               262.8             2.0               350.5             3.4               595.8             -                 -                 6.6               
609.5             -                 18.7             2,590.5          18.3             2,535.1          20.0             2,770.6          17.1             2,368.8          3.6               498.7             25.4             3,518.6          3.8               
317.4             -                 5.4               342.8             15.1             958.5             13.0             825.2             14.5             920.5             4.0               253.9             12.5             793.5             6.0               
1,240.1          -                 8.2               568.1             9.2               637.4             17.5             1,212.4          17.7             1,226.3          -                 29.8             2,064.6          18.9             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 8.0               1,390.0          3.0               521.3             9.0               1,563.8          -                 
1,072.8          -                 1,380.0          2,196.4          1,980.1          2,538.4          268.3             2,068.8          
1,072.8          -                 137.4           1,380.0          218.8           2,196.4          197.2           1,980.1          252.8           2,538.4          26.7             268.3             206.1           2,068.8          119.6           
75.0               950.0             870.0             1,092.0          780.0             150.0             312.0             
15348 15348 16298 17168 18260 19040 19190 19502
6,804.6          -                 9,461.2          11,626.5        12,573.4        15,432.2        1,896.3          13,376.8        
303826 303826 313287 324914 337487 352919 354816 368192
90.73             -                 9.96               13.36             11.51             19.78             12.64             42.87             
19.80 19.80 19.22 18.93 18.48 18.54 18.49 18.88
13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
424.5 424.5 443.2 461.5 481.5 498.6 502.2 527.6
17.05             -                 50.80             47.54             54.60             45.61             41.67             12.28             
36.16 36.16 36.77 37.20 37.92 38.19 38.21 36.96
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM




4-May 5-May 6-May 7-May 8-May 9-May 10-May 11-May 12-May
4-May 5-May 6-May 7-May 8-May 9-May 10-May 11-May
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
2,146.0          -                 -                 1,410.6          2,808.0          2,943.6          1,882.0          2,329.3          
213.5             -                 -                 10.0             213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             5.0               
1,341.1          -                 -                 20.0             268.2             60.0             804.7             60.0             804.7             40.0             536.4             40.0             536.4             80.0             
135.6             -                 -                 20.0             271.2             20.0             271.2             30.0             406.8             20.0             271.2             20.0             271.2             35.0             
265.1             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 5.0               
-                 -                 -                 10.0             244.1             20.0             488.1             20.0             488.1             10.0             244.1             20.0             488.1             20.0             
-                 -                 -                 10.0             210.5             20.0             421.0             20.0             421.0             10.0             210.5             10.0             210.5             15.0             
-                 -                 -                 10.0             203.2             30.0             609.5             30.0             609.5             20.0             406.3             30.0             609.5             5.6               
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
190.7             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
3,373.2          -                 -                 1,054.0          4,014.1          4,420.2          1,910.6          4,283.1          
1,156.5          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 7.2               
526.4             -                 -                 2.0               277.1             15.8             2,188.8          12.9             1,787.0          8.4               1,163.6          15.8             2,188.8          
380.9             -                 -                 7.0               444.4             9.0               571.3             11.3             717.3             6.2               393.6             8.0               507.8             9.9               
1,309.4          -                 -                 4.8               332.5             -                 -                 5.1               353.3             22.9             1,586.5          
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 18.1             1,254.0          -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 19.2             1,915.8          -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,201.2          -                 -                 434.2             1,349.7          1,413.0          656.7             1,447.0          
1,201.2          -              -                 -              -                 42.2             434.2             131.3           1,349.7          137.4           1,413.0          63.9             656.7             139.2           1,447.0          77.8             
60.0               95.0               750.0             264.0             168.0             260.0             
19562 19562 19562 19657 20407 20671 20839 21099
6,720.4          -                 -                 2,898.8          8,171.8          8,776.8          4,449.3          8,059.4          
374913 374913 374913 377812 385983 394760 399209 407269
112.01           -                 -                 30.51             10.90             33.25             26.48             31.00             
19.17 19.17 19.17 19.22 18.91 19.10 19.16 19.30
13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
531.4 531.4 531.4 533.4 549.2 562.1 570.5 586.3
15.79             -                 -                 47.50             47.47             20.47             20.00             16.46             
36.81 36.81 36.81 36.85 37.16 36.77 36.53 35.99
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM




12-May 13-May 14-May 15-May 16-May 17-May 18-May 19-May 20-May
12-May 13-May 14-May 15-May 16-May 17-May 18-May 19-May
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
2,704.5          856.9             2,735.8          3,403.8          1,939.8          2,493.1          3,022.2          2,651.4          
106.7             -                 10.0             213.5             10.0             213.5             -                 10.0             213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             
1,072.9          30.0             402.3             50.0             670.6             100.0           1,341.1          5.0               67.1               40.0             536.4             80.0             1,072.9          70.0             938.8             
474.6             -                 20.0             271.2             20.0             271.2             10.0             135.6             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             
132.6             -                 10.0             265.1             4.0               106.1             10.0             265.1             -                 -                 -                 
488.1             10.0             244.1             20.0             488.1             20.0             488.1             20.0             488.1             20.0             488.1             20.0             488.1             10.0             244.1             
315.8             10.0             210.5             20.0             421.0             20.0             421.0             20.0             421.0             20.0             421.0             10.0             210.5             20.0             421.0             
113.8             -                 20.0             406.3             20.0             406.3             20.0             406.3             20.0             406.3             30.0             609.5             20.0             406.3             
-                 -                 -                 10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             10.0             156.5             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,890.1          722.6             3,282.3          3,527.8          4,920.8          4,396.8          3,505.5          1,533.0          
1,261.7          -                 1.5               262.8             1.5               262.8             9.0               1,577.1          6.5               1,139.0          -                 -                 
-                 4.3               595.7             12.4             1,717.8          14.0             1,939.4          16.6             2,299.6          14.8             2,050.2          12.4             1,717.8          7.4               1,025.1          
628.5             2.0               127.0             8.5               539.6             8.0               507.8             8.7               552.3             9.2               584.0             10.7             679.2             8.0               507.8             
-                 -                 11.0             762.1             -                 7.1               491.9             9.0               623.5             16.0             1,108.5          -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 14.0             817.7             -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
808.9             234.7             1,138.7          1,256.1          1,693.6          1,527.8          1,199.5          544.0             
808.9             22.6             234.7             109.6           1,138.7          120.9           1,256.1          163.0           1,693.6          147.0           1,527.8          119.5           1,199.5          54.2             544.0             
72.0               650.0             750.0             920.0             650.0             500.0             360.0             
21171 21171 21821 22571 23491 24141 24641 25001
5,403.5          1,814.3          7,156.8          8,187.8          8,554.2          8,417.6          7,727.1          4,728.3          
412672 414487 421643 429831 438385 446803 454530 459258
75.05             -                 11.01             10.92             9.30               12.95             15.45             13.13             
19.49 19.58 19.32 19.04 18.66 18.51 18.45 18.37
13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
586.3 590.6 603.0 617.0 633.6 648.4 660.8 668.2
-                 -                 52.42             53.57             55.42             43.92             40.32             48.65             
36.11 35.85 36.19 36.58 37.08 37.23 37.29 37.42
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM




20-May 21-May 22-May 23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May
20-May 21-May 22-May 23-May 24-May 25-May 26-May 27-May
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          1.0                          
-                 1,969.5          1,747.9          1,747.9          1,951.1          4,223.3          3,700.6          -                 
-                 10.0             213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             10.0             213.5             20.0             426.9             10.0             10.0               -                 10.0             
-                 50.0             670.6             30.0             402.3             30.0             402.3             30.0             402.3             70.0             938.8             40.0             536.4             -                 70.0             
-                 20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             20.0             271.2             50.0             678.0             40.0             542.4             -                 30.0             
-                 -                 -                 -                 -                 10.0             265.1             20.0             530.3             -                 10.0             
-                 10.0             244.1             10.0             244.1             10.0             244.1             10.0             244.1             10.0             244.1             20.0             488.1             -                 20.0             
-                 10.0             210.5             10.0             210.5             10.0             210.5             10.0             210.5             10.0             210.5             20.0             421.0             -                 20.0             
-                 10.0             203.2             20.0             406.3             20.0             406.3             30.0             609.5             30.0             609.5             50.0             1,015.8          -                 50.0             
-                 10.0             156.5             -                 -                 -                 10.0             156.5             10.0             156.5             -                 10.0             
-                 -                 -                 -                 -                 10.0             190.7             -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 20.0             503.2             -                 -                 20.0             
-                 2,785.7          3,584.2          1,747.1          2,970.6          4,356.6          9,135.2          -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 14.4             2,523.3          -                 6.5               
-                 12.8             1,773.2          8.0               1,108.2          7.8               1,080.5          7.6               1,052.8          7.2               997.4             16.2             2,244.2          -                 13.4             
-                 5.0               317.4             7.6               482.4             10.5             666.5             5.0               317.4             4.6               292.0             8.6               545.9             -                 6.0               
-                 -                 19.5             1,351.0          -                 23.1             1,600.4          21.7             1,503.4          35.1             2,431.8          -                 40.8             
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 11.6             
-                 11.9             695.1             11.0             642.5             -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 9.0               1,563.8          8.0               1,390.0          -                 13.1             
-                 924.8             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 92.1             924.8             -                 -                 -                 -                 -                 -                 
670.0             450.0             350.0             400.0             380.0             950.0             
25001 25671 26121 26471 26871 27251 28201 28201
-                 5,680.0          5,332.1          3,495.0          4,921.7          8,579.9          12,835.8        -                 
459258 464938 470270 473765 478687 487267 500103 500103
-                 8.48               11.85             9.99               12.30             22.58             13.51             -                 
18.37 18.11 18.00 17.90 17.81 17.88 17.73 17.73
13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
668.2 681.0 689.0 696.8 704.4 711.6 727.8 727.8
-                 52.34             56.25             44.87             52.63             52.78             58.64             -                 
37.42 37.70 37.91 37.99 38.15 38.30 38.75 38.75
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM




28-May 29-May 30-May 31-May 1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun 5-Jun
28-May 29-May 30-May 31-May 1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun
x x x x x x x x
DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA DÍA
Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant
1.0                          
4,408.9          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
213.5             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
938.8             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
406.8             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
265.1             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
488.1             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
421.0             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,015.8          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
156.5             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
503.2             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
8,536.8          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,139.0          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
1,856.3          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
380.9             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2,826.7          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
57.8               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2,276.2          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
780.0             
28981 28981 28981 28981 28981 28981 28981 28981
12,945.7        -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
513048 513048 513048 513048 513048 513048 513048 513048
16.60             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70
13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             13.54             
741.2 741.2 741.2 741.2 741.2 741.2 741.2 741.2
58.21             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
39.10 39.10 39.10 39.10 39.10 39.10 39.10 39.10
Descripción del recurso
Mano de obra MO (S/./m3)
Jefe de Grupo HH 1.500
Ayudante civil HH 8.000
Vigía HH 3.000
Operador Tractor D6/D7 HH 0.500
Operador Motoniveladora HH 2.580
Operador Rodillo Liso de 10 -12 ton HH 2.500
Operador Camión Cisterna de Agua HH 3.360




Tractor Sobre Orugas de 180 - 200 HP HM 0.560
Motoniveladora de 160 - 185 HP HM 2.580
Rodillo Vibratorio Liso de 10 - 12 ton, 130 - 155 HP HM 2.770
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM 3.360
Tractor Sobre Orugas de 200 - 240 HP HM
Torre de Iluminacion Terex RL4000 / 6 KW HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 AUTOKAR INC/OP HM
Camión Cisterna de Agua de 4000 - 5000 Gl 4x4 HM
Motosierra Husqvarna de 24" HM
Camión Cisterna de Agua de 8000 Gl 8x4 H-M
Excavadora Sobre Orugas de 240 - 270 HP HM
Materiales MAT (S/./m3)





Avance REAL Acumulado (m3) m3
Avance Previsto Acumulado (m3)
Costo total S/.
Costo Acumulado (s/) S/.
Costo Unitario REAL DIARIO CU diario
Costo Unitario Acumulado REAL DIARIO CU acum.
Costo unitario PREVISTO DIARIO CU prev
HH Acum :Motoniveladora de 160 - 185 HP HM
RENDIMIENTO DIARIO: Motoniveladora de 160 - 185 HP M3/HM








Costo Cant Costo Cant Cant Costo Cuantía P.U (S/.) Sub total (S/.)
DIAS TRABAJADOS 62.00                      
-                 -                 5.61                
-                 -                 11,001 9.32                          317.00          6,563.10                 0.01595          20.70                   0.33                
-                 -                 11,004 63.97                        2,431.00       32,602.44               0.12231          13.41                   1.64                
-                 -                 11,013 30.03                        1,111.00       15,065.16               0.05590          13.56                   0.76                
-                 -                 11,006 11.65                        233.00          6,177.45                 0.01172          26.51                   0.31                
-                 -                 11,007 20.94                        754.00          18,402.70               0.03794          24.41                   0.93                
-                 -                 11,018 16.42                        591.00          12,441.07               0.02973          21.05                   0.63                
-                 -                 11,010 23.50                        775.60          15,757.86               0.03902          20.32                   0.79                
-                 -                 11,003 11.79                        283.00          4,428.88                 0.01424          15.65                   0.22                
-                 -                 
-                 -                 
-                 -                 7.21                
-                 -                 31,005 5.04                          100.70          17,645.66               0.00507          175.23                 0.89                
-                 -                 31,008 12.70                        469.90          65,094.80               0.02364          138.53                 3.28                
-                 -                 31,029 8.68                          330.00          20,948.40               0.01660          63.48                   1.05                
-                 -                 31,013 17.65                        494.10          34,231.62               0.02486          69.28                   1.72                
-                 -                 31,006 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 31,046 11.60                        11.60            57.81                      0.00058          4.98                     0.00                
-                 -                 31,014 12.30                        36.90            2,155.33                 0.00186          58.41                   0.11                
-                 -                 31,013 18.10                        18.10            1,253.98                 0.00091          69.28                   0.06                
-                 -                 31,062 -                -                          -                  -                       -                  
-                 -                 31010b 19.20                        19.20            1,915.85                 0.00097          99.78                   0.10                
-                 -                 
-                 -                 2.26                
-                 -                 21,001 130.62                      4,441.15       44,955.57               0.22344          10.12                   2.26                
21,031 -                -                          -                  -                       -                  
21,079 -                -                          -                  -                       -                  
-                  
Fecha Fin: 18-Abr-18
28981 28981 Metrado saldo -19,876.00              m3
Perdida Acumulada -142,005.14 Soles
-                 -                 - - 15.08              
513048 513048 Horas Trabajas x jornada 7.58                        Hm
-                 -                 Rendimiento 6,625.33                 m3/dia
17.70 17.70 Metrado m3
13.54             13.54             Metrado m3
741.2 741.2 Horas maquina requeridas -3.00                       Hm
-                 -                 Plazo de ejecución para saldo -0.40                       días

















































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
07:00
07:01
07:02 CT CORTE DE TALUD
07:03 DB DESBROCE
07:04 PT PERFILADO DE TALUD
07:05 CV CARGA DE VOLQUETE
07:06 AM ACUMULAR MATERIAL
07:07 M DESPLAZAMIENTO
07:08 E ENCENDIDO/CALENTAMIENTO DE MOTOR
07:09 AV HABILITACIÓN DE PLATAFORMA PARA VOLQUETE
07:10 CMB INSTRUCCIONES
07:11 AL DETENIDA POR TRANSITO
07:12 DC DETENIDA POR FALTA DE VOLQUETE
07:13 LV HABILITACIÓN DE VIA PARA TRANSITO







07:21 CMB PV PASE DE VEHICULOS
07:22 CMB PP PASE DE PEATONES
07:23 CMB DT DERRUMBES DE TALUD
07:24 DB MM MANTENIMIENTO MECANICO
07:25 DB RM REPARACIONES MECANICAS
07:26 CT PS PROBLEMAS CON POBLADORES
07:27 CT PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
07:28 AM FF FALTA DE FRENTE
07:29 AM OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
07:30 CT EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
07:31 CT RT REPLANTEO DE TALUD
07:32 CT EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO





































FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
CAUSAS







HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
08:10 AM
08:11 AM CT CORTE DE TALUD
08:12 AM DM DESLIZAR MATERIAL
08:13 CV CP CORTE DE PLATAFORMA
08:14 CV PT PERFILADO DE TALUD
08:15 CV DMA DESCARGA DE MATERIAL
08:16 CT CV CARGA DE VOLQUETE
08:17 CT AM ACUMULACION DE MATERIAL
08:18 AM M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
08:19 AM E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
08:20 CT AV ACCESOS PARA VOLQUETE
08:21 CT CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
08:22 CT IN INSTRUCCIONES
08:23 PT CA CAMINO DE ACCESO
08:24 PT AL DETENIDO POR ALMUERZO
08:25 AM DC DETENIDO CON CARGA
08:26 AM LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
08:27 CT CB VIAJE-TRASLADO
08:28 CT
08:29 CT
08:30 CT PV PASE DE VEHICULOS
08:31 CT PP PASE DE PEATONES
08:32 AM DT DERRUMBES DE TALUD
08:33 AM MM MANTENIMIENTO MECANICO
08:34 AM RM REPARACIONES MECANICAS
08:35 AM PS PROBLEMAS CON POBLADORES
08:36 AM PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
08:37 AM FF FALTA DE FRENTE
08:38 CV OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
08:39 CV EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
08:40 CV RT REPLANTEO DE TALUD
08:41 CT EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO












































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
09:19 LV
09:20 LV CT CORTE DE TALUD
09:21 LV DM DESLIZAR MATERIAL
09:22 LV CP CORTE DE PLATAFORMA
09:23 LV PT PERFILADO DE TALUD
09:24 LV DMA DESCARGA DE MATERIAL
09:25 LV CV CARGA DE VOLQUETE
09:26 LV AM ACUMULACION DE MATERIAL
09:27 LV M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
09:28 LV E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
09:29 AL AV ACCESOS PARA VOLQUETE
09:30 AL CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
09:31 AL IN INSTRUCCIONES
09:32 AL CA CAMINO DE ACCESO
09:33 AL AL DETENIDO POR ALMUERZO
09:34 AL DC DETENIDO CON CARGA
09:35 AL LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
09:36 AL CB VIAJE-TRASLADO
09:37 AL
09:38 AL
09:39 AL PV PASE DE VEHICULOS
09:40 AL PP PASE DE PEATONES
09:41 AL DT DERRUMBES DE TALUD
09:42 AL MM MANTENIMIENTO MECANICO
09:43 AL RM REPARACIONES MECANICAS
09:44 AL PS PROBLEMAS CON POBLADORES
09:45 AL PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
09:46 AL FF FALTA DE FRENTE
09:47 AL OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
09:48 AL EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
09:49 AL RT REPLANTEO DE TALUD
09:50 AL EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO













































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
10:29 CT
10:30 CT CT CORTE DE TALUD
10:31 AM DM DESLIZAR MATERIAL
10:32 AM CP CORTE DE PLATAFORMA
10:33 CT PT PERFILADO DE TALUD
10:34 CT DMA DESCARGA DE MATERIAL
10:35 CT CV CARGA DE VOLQUETE
10:36 PT AM ACUMULACION DE MATERIAL
10:37 PT M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
10:38 AM E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
10:39 AM AV ACCESOS PARA VOLQUETE
10:40 CT CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
10:41 CT IN INSTRUCCIONES
10:42 CT CA CAMINO DE ACCESO
10:43 CT AL DETENIDO POR ALMUERZO
10:44 CT DC DETENIDO CON CARGA
10:45 AM LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
10:46 AM CB VIAJE-TRASLADO
10:47 AM
10:48 AM
10:49 AM PV PASE DE VEHICULOS
10:50 AM PP PASE DE PEATONES
10:51 CV DT DERRUMBES DE TALUD
10:52 CV MM MANTENIMIENTO MECANICO
10:53 CV RM REPARACIONES MECANICAS
10:54 CT PS PROBLEMAS CON POBLADORES
10:55 CT PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
10:56 AM FF FALTA DE FRENTE
10:57 AM OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
10:58 CT EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
10:59 CT RT REPLANTEO DE TALUD
11:00 CT EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO












































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
11:38 AM
11:39 AM CT CORTE DE TALUD
11:40 AM DM DESLIZAR MATERIAL
11:41 CV CP CORTE DE PLATAFORMA
11:42 CV PT PERFILADO DE TALUD
11:43 CV DMA DESCARGA DE MATERIAL
11:44 DB CV CARGA DE VOLQUETE
11:45 DB AM ACUMULACION DE MATERIAL
11:46 DB M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
11:47 CT E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
11:48 CT AV ACCESOS PARA VOLQUETE
11:49 AM CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
11:50 AM IN INSTRUCCIONES
11:51 CT CA CAMINO DE ACCESO
11:52 CT AL DETENIDO POR ALMUERZO
11:53 CT DC DETENIDO CON CARGA
11:54 PT LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
11:55 PT CB VIAJE-TRASLADO
11:56 AM
11:57 AM
11:58 CT PV PASE DE VEHICULOS
11:59 CT PP PASE DE PEATONES
12:00 CT DT DERRUMBES DE TALUD
12:01 CT MM MANTENIMIENTO MECANICO
12:02 CT RM REPARACIONES MECANICAS
12:03 AM PS PROBLEMAS CON POBLADORES
12:04 AM PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
12:05 AM FF FALTA DE FRENTE
12:06 AM OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
12:07 AM EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
12:08 AM RT REPLANTEO DE TALUD
12:09 CV EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO











































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
12:46 CB
12:47 CB CT CORTE DE TALUD
12:48 CB DM DESLIZAR MATERIAL
12:49 CB CP CORTE DE PLATAFORMA
12:50 CB PT PERFILADO DE TALUD
12:51 CB DMA DESCARGA DE MATERIAL
12:52 CB CV CARGA DE VOLQUETE
12:53 CB AM ACUMULACION DE MATERIAL
12:54 CB M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
12:55 CB E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
12:56 CB AV ACCESOS PARA VOLQUETE
12:57 CB CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
12:58 CB IN INSTRUCCIONES
12:59 CB CA CAMINO DE ACCESO
13:00 CB AL DETENIDO POR ALMUERZO
13:01 CB DC DETENIDO CON CARGA
13:02 CB LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
13:03 CB CB VIAJE-TRASLADO
13:04 CB
13:05 CB
13:06 CB PV PASE DE VEHICULOS
13:07 CB PP PASE DE PEATONES
13:08 CB DT DERRUMBES DE TALUD
13:09 CB MM MANTENIMIENTO MECANICO
13:10 CB RM REPARACIONES MECANICAS
13:11 CB PS PROBLEMAS CON POBLADORES
13:12 CB PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
13:13 CB FF FALTA DE FRENTE
13:14 CB OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
13:15 CB EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
13:16 CB RT REPLANTEO DE TALUD
13:17 CB EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO












































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
13:55 AM
13:56 AM CT CORTE DE TALUD
13:57 AM DM DESLIZAR MATERIAL
13:58 CV CP CORTE DE PLATAFORMA
13:59 CV PT PERFILADO DE TALUD
14:00 CV DMA DESCARGA DE MATERIAL
14:01 CMB CV CARGA DE VOLQUETE
14:02 CMB AM ACUMULACION DE MATERIAL
14:03 CMB M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
14:04 CT E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
14:05 CT AV ACCESOS PARA VOLQUETE
14:06 AM CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
14:07 AM IN INSTRUCCIONES
14:08 CT CA CAMINO DE ACCESO
14:09 CT AL DETENIDO POR ALMUERZO
14:10 CT DC DETENIDO CON CARGA
14:11 PT LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
14:12 PT CB VIAJE-TRASLADO
14:13 AM
14:14 AM
14:15 CT PV PASE DE VEHICULOS
14:16 CT PP PASE DE PEATONES
14:17 CT DT DERRUMBES DE TALUD
14:18 CT MM MANTENIMIENTO MECANICO
14:19 CT RM REPARACIONES MECANICAS
14:20 AM PS PROBLEMAS CON POBLADORES
14:21 AM PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
14:22 AM FF FALTA DE FRENTE
14:23 AM OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
14:24 AM EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
14:25 AM RT REPLANTEO DE TALUD
14:26 CV EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO













































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
15:05 CT
15:06 CT CT CORTE DE TALUD
15:07 CT DM DESLIZAR MATERIAL
15:08 CT CP CORTE DE PLATAFORMA
15:09 CT PT PERFILADO DE TALUD
15:10 AM DMA DESCARGA DE MATERIAL
15:11 AM CV CARGA DE VOLQUETE
15:12 AM AM ACUMULACION DE MATERIAL
15:13 AM M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
15:14 AM E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
15:15 AM AV ACCESOS PARA VOLQUETE
15:16 CV CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
15:17 CV IN INSTRUCCIONES
15:18 CV CA CAMINO DE ACCESO
15:19 M AL DETENIDO POR ALMUERZO
15:20 M DC DETENIDO CON CARGA
15:21 M LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
15:22 M CB VIAJE-TRASLADO
15:23 LV
15:24 LV
15:25 LV PV PASE DE VEHICULOS
15:26 LV PP PASE DE PEATONES
15:27 LV DT DERRUMBES DE TALUD
15:28 LV MM MANTENIMIENTO MECANICO
15:29 LV RM REPARACIONES MECANICAS
15:30 LV PS PROBLEMAS CON POBLADORES
15:31 LV PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
15:32 LV FF FALTA DE FRENTE
15:33 LV OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
15:34 LV EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
15:35 LV RT REPLANTEO DE TALUD
15:36 LV EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO












































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
16:14 AL
16:15 AL CT CORTE DE TALUD
16:16 AL DM DESLIZAR MATERIAL
16:17 AL CP CORTE DE PLATAFORMA
16:18 AL PT PERFILADO DE TALUD
16:19 AL DMA DESCARGA DE MATERIAL
16:20 AL CV CARGA DE VOLQUETE
16:21 AL AM ACUMULACION DE MATERIAL
16:22 AL M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
16:23 AL E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
16:24 AL AV ACCESOS PARA VOLQUETE
16:25 AL CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
16:26 E IN INSTRUCCIONES
16:27 E CA CAMINO DE ACCESO
16:28 E AL DETENIDO POR ALMUERZO
16:29 E DC DETENIDO CON CARGA
16:30 E LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
16:31 DB CB VIAJE-TRASLADO
16:32 DB
16:33 DB
16:34 CT PV PASE DE VEHICULOS
16:35 CT PP PASE DE PEATONES
16:36 AM DT DERRUMBES DE TALUD
16:37 AM MM MANTENIMIENTO MECANICO
16:38 CT RM REPARACIONES MECANICAS
16:39 CT PS PROBLEMAS CON POBLADORES
16:40 CT PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
16:41 PT FF FALTA DE FRENTE
16:42 PT OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
16:43 AM EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
16:44 AM RT REPLANTEO DE TALUD
16:45 CT EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO












































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
17:23
17:24 CT CORTE DE TALUD
17:25 DM DESLIZAR MATERIAL
17:26 CP CORTE DE PLATAFORMA
17:27 PT PERFILADO DE TALUD
17:28 DMA DESCARGA DE MATERIAL
17:29 CV CARGA DE VOLQUETE
17:30 AM ACUMULACION DE MATERIAL
17:31 M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
17:32 E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
17:33 AV ACCESOS PARA VOLQUETE
17:34 CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
17:35 IN INSTRUCCIONES
17:36 CA CAMINO DE ACCESO
17:37 AL DETENIDO POR ALMUERZO
17:38 DC DETENIDO CON CARGA




17:43 PV PASE DE VEHICULOS
17:44 PP PASE DE PEATONES
17:45 DT DERRUMBES DE TALUD
17:46 MM MANTENIMIENTO MECANICO
17:47 RM REPARACIONES MECANICAS
17:48 PS PROBLEMAS CON POBLADORES
17:49 PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
17:50 FF FALTA DE FRENTE
17:51 OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
17:52 EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
17:53 RT REPLANTEO DE TALUD
17:54 EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO













HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
07:00
07:01
07:02 CT CORTE DE TALUD
07:03 DB DESBROCE
07:04 PT PERFILADO DE TALUD
07:05 CV CARGA DE VOLQUETE
07:06 AM ACUMULAR MATERIAL
07:07 M DESPLAZAMIENTO
07:08 E ENCENDIDO/CALENTAMIENTO DE MOTOR
07:09 AV HABILITACIÓN DE PLATAFORMA PARA VOLQUETE
07:10 CMB INSTRUCCIONES
07:11 AL DETENIDA POR TRANSITO
07:12 DC DETENIDA POR FALTA DE VOLQUETE
07:13 LV HABILITACIÓN DE VIA PARA TRANSITO







07:21 CMB PV PASE DE VEHICULOS
07:22 CMB PP PASE DE PEATONES
07:23 CMB DT DERRUMBES DE TALUD
07:24 DB MM MANTENIMIENTO MECANICO
07:25 DB RM REPARACIONES MECANICAS
07:26 CT PS PROBLEMAS CON POBLADORES
07:27 CT PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
07:28 AM FF FALTA DE FRENTE
07:29 AM OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
07:30 CT EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
07:31 CT RT REPLANTEO DE TALUD
07:32 CT EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO



































FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO








HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO




08:11 AM CT CORTE DE TALUD
08:12 AM DM DESLIZAR MATERIAL
08:13 CV CP CORTE DE PLATAFORMA
08:14 CV PT PERFILADO DE TALUD
08:15 CV DMA DESCARGA DE MATERIAL
08:16 CT CV CARGA DE VOLQUETE
08:17 CT AM ACUMULACION DE MATERIAL
08:18 AM M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
08:19 AM E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
08:20 CT AV ACCESOS PARA VOLQUETE
08:21 CT CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
08:22 CT IN INSTRUCCIONES
08:23 PT CA CAMINO DE ACCESO
08:24 PT AL DETENIDO POR ALMUERZO
08:25 AM DC DETENIDO CON CARGA
08:26 AM LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
08:27 CT CB VIAJE-TRASLADO
08:28 CT
08:29 CT
08:30 CT PV PASE DE VEHICULOS
08:31 CT PP PASE DE PEATONES
08:32 CT DT DERRUMBES DE TALUD
08:33 CT MM MANTENIMIENTO MECANICO
08:34 CT RM REPARACIONES MECANICAS
08:35 AM PS PROBLEMAS CON POBLADORES
08:36 AM PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
08:37 AM FF FALTA DE FRENTE
08:38 CV OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
08:39 CV EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
08:40 CV RT REPLANTEO DE TALUD
08:41 CT EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO











































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
09:18 LV
09:19 LV
09:20 LV CT CORTE DE TALUD
09:21 LV DM DESLIZAR MATERIAL
09:22 LV CP CORTE DE PLATAFORMA
09:23 LV PT PERFILADO DE TALUD
09:24 LV DMA DESCARGA DE MATERIAL
09:25 LV CV CARGA DE VOLQUETE
09:26 LV AM ACUMULACION DE MATERIAL
09:27 LV M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
09:28 LV E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
09:29 AL AV ACCESOS PARA VOLQUETE
09:30 AL CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
09:31 AL IN INSTRUCCIONES
09:32 AL CA CAMINO DE ACCESO
09:33 AL AL DETENIDO POR ALMUERZO
09:34 AL DC DETENIDO CON CARGA
09:35 AL LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
09:36 AL CB VIAJE-TRASLADO
09:37 AL
09:38 AL
09:39 AL PV PASE DE VEHICULOS
09:40 AL PP PASE DE PEATONES
09:41 AL DT DERRUMBES DE TALUD
09:42 AL MM MANTENIMIENTO MECANICO
09:43 AL RM REPARACIONES MECANICAS
09:44 AL PS PROBLEMAS CON POBLADORES
09:45 AL PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
09:46 AL FF FALTA DE FRENTE
09:47 AL OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
09:48 AL EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
09:49 AL RT REPLANTEO DE TALUD
09:50 AL EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO












































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
10:28 CV
10:29 CT
10:30 CT CT CORTE DE TALUD
10:31 AM DM DESLIZAR MATERIAL
10:32 AM CP CORTE DE PLATAFORMA
10:33 CT PT PERFILADO DE TALUD
10:34 CT DMA DESCARGA DE MATERIAL
10:35 CT CV CARGA DE VOLQUETE
10:36 PT AM ACUMULACION DE MATERIAL
10:37 PT M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
10:38 AM E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
10:39 AM AV ACCESOS PARA VOLQUETE
10:40 CT CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
10:41 CT IN INSTRUCCIONES
10:42 CT CA CAMINO DE ACCESO
10:43 CT AL DETENIDO POR ALMUERZO
10:44 CT DC DETENIDO CON CARGA
10:45 CT LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
10:46 CT CB VIAJE-TRASLADO
10:47 CT
10:48 AM
10:49 AM PV PASE DE VEHICULOS
10:50 AM PP PASE DE PEATONES
10:51 CV DT DERRUMBES DE TALUD
10:52 CV MM MANTENIMIENTO MECANICO
10:53 CV RM REPARACIONES MECANICAS
10:54 CT PS PROBLEMAS CON POBLADORES
10:55 CT PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
10:56 AM FF FALTA DE FRENTE
10:57 AM OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
10:58 CT EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
10:59 CT RT REPLANTEO DE TALUD
11:00 CT EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO











































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
11:37 CT
11:38 AM
11:39 AM CT CORTE DE TALUD
11:40 AM DM DESLIZAR MATERIAL
11:41 CV CP CORTE DE PLATAFORMA
11:42 CV PT PERFILADO DE TALUD
11:43 CV DMA DESCARGA DE MATERIAL
11:44 DB CV CARGA DE VOLQUETE
11:45 DB AM ACUMULACION DE MATERIAL
11:46 DB M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
11:47 CT E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
11:48 CT AV ACCESOS PARA VOLQUETE
11:49 AM CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
11:50 AM IN INSTRUCCIONES
11:51 CT CA CAMINO DE ACCESO
11:52 CT AL DETENIDO POR ALMUERZO
11:53 CT DC DETENIDO CON CARGA
11:54 PT LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
11:55 PT CB VIAJE-TRASLADO
11:56 AM
11:57 AM
11:58 CT PV PASE DE VEHICULOS
11:59 CT PP PASE DE PEATONES
12:00 CT DT DERRUMBES DE TALUD
12:01 CT MM MANTENIMIENTO MECANICO
12:02 CT RM REPARACIONES MECANICAS
12:03 CT PS PROBLEMAS CON POBLADORES
12:04 CT PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
12:05 CT FF FALTA DE FRENTE
12:06 AM OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
12:07 AM EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
12:08 AM RT REPLANTEO DE TALUD
12:09 CV EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO










































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
12:45 CB
12:46 CB
12:47 CB CT CORTE DE TALUD
12:48 CB DM DESLIZAR MATERIAL
12:49 CB CP CORTE DE PLATAFORMA
12:50 CB PT PERFILADO DE TALUD
12:51 CB DMA DESCARGA DE MATERIAL
12:52 CB CV CARGA DE VOLQUETE
12:53 CB AM ACUMULACION DE MATERIAL
12:54 CB M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
12:55 CB E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
12:56 CB AV ACCESOS PARA VOLQUETE
12:57 CB CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
12:58 CB IN INSTRUCCIONES
12:59 CB CA CAMINO DE ACCESO
13:00 CB AL DETENIDO POR ALMUERZO
13:01 CB DC DETENIDO CON CARGA
13:02 CB LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
13:03 CB CB VIAJE-TRASLADO
13:04 CB
13:05 CB
13:06 CB PV PASE DE VEHICULOS
13:07 CB PP PASE DE PEATONES
13:08 CB DT DERRUMBES DE TALUD
13:09 CB MM MANTENIMIENTO MECANICO
13:10 CB RM REPARACIONES MECANICAS
13:11 CB PS PROBLEMAS CON POBLADORES
13:12 CB PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
13:13 CB FF FALTA DE FRENTE
13:14 CB OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
13:15 CB EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
13:16 CB RT REPLANTEO DE TALUD
13:17 CB EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO











































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
13:54 CT
13:55 AM
13:56 AM CT CORTE DE TALUD
13:57 AM DM DESLIZAR MATERIAL
13:58 CV CP CORTE DE PLATAFORMA
13:59 CV PT PERFILADO DE TALUD
14:00 CV DMA DESCARGA DE MATERIAL
14:01 CMB CV CARGA DE VOLQUETE
14:02 CMB AM ACUMULACION DE MATERIAL
14:03 CMB M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
14:04 CT E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
14:05 CT AV ACCESOS PARA VOLQUETE
14:06 AM CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
14:07 AM IN INSTRUCCIONES
14:08 CT CA CAMINO DE ACCESO
14:09 CT AL DETENIDO POR ALMUERZO
14:10 CT DC DETENIDO CON CARGA
14:11 PT LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
14:12 PT CB VIAJE-TRASLADO
14:13 AM
14:14 AM
14:15 CT PV PASE DE VEHICULOS
14:16 CT PP PASE DE PEATONES
14:17 CT DT DERRUMBES DE TALUD
14:18 CT MM MANTENIMIENTO MECANICO
14:19 CT RM REPARACIONES MECANICAS
14:20 CT PS PROBLEMAS CON POBLADORES
14:21 CT PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
14:22 CT FF FALTA DE FRENTE
14:23 AM OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
14:24 AM EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
14:25 AM RT REPLANTEO DE TALUD
14:26 CV EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO












































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
15:04 AM
15:05 CT
15:06 CT CT CORTE DE TALUD
15:07 CT DM DESLIZAR MATERIAL
15:08 CT CP CORTE DE PLATAFORMA
15:09 CT PT PERFILADO DE TALUD
15:10 AM DMA DESCARGA DE MATERIAL
15:11 AM CV CARGA DE VOLQUETE
15:12 AM AM ACUMULACION DE MATERIAL
15:13 AM M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
15:14 AM E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
15:15 AM AV ACCESOS PARA VOLQUETE
15:16 CV CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
15:17 CV IN INSTRUCCIONES
15:18 CV CA CAMINO DE ACCESO
15:19 M AL DETENIDO POR ALMUERZO
15:20 M DC DETENIDO CON CARGA
15:21 M LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
15:22 M CB VIAJE-TRASLADO
15:23 LV
15:24 LV
15:25 LV PV PASE DE VEHICULOS
15:26 LV PP PASE DE PEATONES
15:27 LV DT DERRUMBES DE TALUD
15:28 LV MM MANTENIMIENTO MECANICO
15:29 LV RM REPARACIONES MECANICAS
15:30 LV PS PROBLEMAS CON POBLADORES
15:31 LV PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
15:32 LV FF FALTA DE FRENTE
15:33 LV OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
15:34 LV EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
15:35 LV RT REPLANTEO DE TALUD
15:36 LV EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO











































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
16:13 AL
16:14 AL
16:15 AL CT CORTE DE TALUD
16:16 AL DM DESLIZAR MATERIAL
16:17 AL CP CORTE DE PLATAFORMA
16:18 AL PT PERFILADO DE TALUD
16:19 AL DMA DESCARGA DE MATERIAL
16:20 AL CV CARGA DE VOLQUETE
16:21 AL AM ACUMULACION DE MATERIAL
16:22 AL M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
16:23 AL E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
16:24 AL AV ACCESOS PARA VOLQUETE
16:25 AL CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
16:26 E IN INSTRUCCIONES
16:27 E CA CAMINO DE ACCESO
16:28 E AL DETENIDO POR ALMUERZO
16:29 E DC DETENIDO CON CARGA
16:30 E LV LIMPIEZA DE VIA PARA PASE DE VEHICULOS
16:31 DB CB VIAJE-TRASLADO
16:32 DB
16:33 DB
16:34 CT PV PASE DE VEHICULOS
16:35 CT PP PASE DE PEATONES
16:36 AM DT DERRUMBES DE TALUD
16:37 AM MM MANTENIMIENTO MECANICO
16:38 CT RM REPARACIONES MECANICAS
16:39 CT PS PROBLEMAS CON POBLADORES
16:40 CT PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
16:41 PT FF FALTA DE FRENTE
16:42 PT OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
16:43 AM EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
16:44 AM RT REPLANTEO DE TALUD
16:45 CT EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO











































HORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA ACTIVIDAD CAUSA DEMORA
FORMATO DE MUESTREO DE TRABAJO
EQUIPO 1 EQUIPO 2
17:22
17:23
17:24 CT CORTE DE TALUD
17:25 DM DESLIZAR MATERIAL
17:26 CP CORTE DE PLATAFORMA
17:27 PT PERFILADO DE TALUD
17:28 DMA DESCARGA DE MATERIAL
17:29 CV CARGA DE VOLQUETE
17:30 AM ACUMULACION DE MATERIAL
17:31 M MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO
17:32 E ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO
17:33 AV ACCESOS PARA VOLQUETE
17:34 CMB ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
17:35 IN INSTRUCCIONES
17:36 CA CAMINO DE ACCESO
17:37 AL DETENIDO POR ALMUERZO
17:38 DC DETENIDO CON CARGA




17:43 PV PASE DE VEHICULOS
17:44 PP PASE DE PEATONES
17:45 DT DERRUMBES DE TALUD
17:46 MM MANTENIMIENTO MECANICO
17:47 RM REPARACIONES MECANICAS
17:48 PS PROBLEMAS CON POBLADORES
17:49 PI PROBLEMAS CON TUBERIAS Y POSTES
17:50 FF FALTA DE FRENTE
17:51 OE OTRO EQUIPO TRABAJANDO
17:52 EV ESPERA DE LLEGADA DE VOLQUETE
17:53 RT REPLANTEO DE TALUD
17:54 EMM ESPERA DE AUXILIO MECANICO
17:55 DO DESCANSO DE OPERADOR
17:56
17:57
17:58
17:59
18:00
TC
TNC
CAUSAS
TP
